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1. bayernets GmbH
Poccistralle 7
80336 Miinchen

2. Fluxys TENP GmbH
Elisabethstrale 11
40217 Dusseldorf

3. Fluxys Deutschland GmbH
Elisabethstrale 11
40217 Dusseldorf

4. GASCADE Gastransport GmbH
Kolnische StralRe 108-112
34119 Kassel

5. Gastransport Nord GmbH
Cloppenburger Stral3e 363
26133 Oldenburg (Oldb)

6. Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Pelikanplatz 5
30177 Hannover

7. Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH1
Pelikanplatz 5
30177 Hannover

8. GRTgaz Deutschland GmbH
ZimmerstralRe 56
10117 Berlin

9. jordgasTransport GmbH
Promenade Am Alten Binnenhafen 6
26721 Emden

10. Lubmin-Brandov Gastransport GmbH
Ruhrallee 80
45136 Essen

11. NEL Gastransport GmbH
Kolnische StralRe 108-112
34119 Kassel

12. Nowega GmbH
Nevinghoff 20
48147 Munster

13. ONTRAS Gastransport GmbH
Maximilianallee 4
04129 Leipzig

14. OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Emmerichstrale 11
34119 Kassel

15. Open Grid Europe GmbH
KallenbergstralBe 5
45141 Essen

O
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1 Mit wirksamkeit der Verschmelzung zum 01.09.2015 ist Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Gesamtrechtsnachfolgerin der Gasunie Ostesteeanbindungsleitung GmbH geworden.
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16. terranets bw GmbH
Am Wallgraben 135
70565 Stuttgart

17. Thyssengas GmbH
Kampstral3e 49
44137 Dortmund
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®

FLUXYS & INEL ™=

Name bayernets GmbH Name Fluxys Deutschland GmbH
Unternehmenssiz Miinchen Unternehmenssitz Diisseldorf
Kunden 45 nachgelagerte Netzbetreiber, Kunden Gashéndler

davon 11 direkt nachgelagert

Stadiwerke, Industriekunden und

Gashandler
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 3
Ferngasleitungsnetz km 1.333 Ferngasleitungsnetz km ca. 440
Verdichterstationen Anzahl 1 Verdichterstationen Anzahl 0
Verdichtereinheiten Anzahl 2 Verdichtereinheiten Anzahl 0
Gesamteistung Gesamteistung
der Verdichtereinheiten MW 18 der Verdichtereinheiten MW 0
Grenzlibergangspunkte Anzahl 4 Grenziibergangspunkte Anzahl 1
Ausspeisepunkte Ausspeisepunkte nur markt

Anzahl

im Hochdrucknetz Anzah 192 im Hochdrucknetz nza gebietsintern
Zeitgleiche Jahreshdchstiast MWh/h 20.003 Zeitgleiche Jahreshdchstlast MWh/h k.A.
Jahresausspeisemenge Jahresausspeisemenge
an Letztverbraucher TWh 111* an Letztverbraucher TWh kA.
und Weiterverteiler und Weiterverteiler

*inkl. GUP und Speicher

C% GASCADE
FLUXYS & | TENP ™= -
Name Fluxys TENP GmbH Name GASCADE Gastransport GmbH
Unternehmenssitz Disseldorf Unternehmenssitz Kassel (Hessen)
Kunden 35 Kunden ca. 80 Regionalgesellschaften,

Stadiwerke, Industriekunden und
Gashandler

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl ca. 350
Ferngasleitungsnetz km 1.010 Ferngasleitungsnetz km 2.400
Verdichterstationen Anzahl 4 Verdichterstationen Anzahl 9
Verdichtereinheiten Anzahl 17 Verdichtereinheiten Anzahl 28
Gesamteistung Gesamteistung
der Verdichtereinheiten MW 10 der Verdichtereinheiten MW ca. 550
Grenzibergangspunkte Anzahl 3 Grenzibergangspunkte Anzahl 7
Ausspeisepunkte Ausspeisepunkte
im Hochdrucknetz Anzah 2 im Hochdrucknetz Anzah e
Zeifgleiche Jahreshéchstast MWh/h 22.650 Zeitgleiche Jahreshéchstast MWh/h 66.100
Jahresausspeisemenge Jahresausspeisemenge
an Letztverbraucher TWh 7 an Letztverbraucher TWh 140
und Weiterverteiler und Weiterverteiler

Informationen in Zeilen 1 bis 4: Stand 31.12.2014
Informationen in den iibrigen Zeilen: Stand 31.12.2013
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crossing borders in energy

e DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

6, 0ry

Name Gasunie Deutschland Transport Name Gasunie
Services GmbH Ostseeanbindungsleitung GmbH
Unternehmenssiz Hannover Unternehmenssiz Hannover
Kunden ca. 150 Regionalgesellschaften, Kunden 19 Transportkunden
Stadiwerke, Industriekunden und
Gashandler
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 257 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 2
Ferngasleitungsnetz km 3.182 Ferngasleitungsnetz km ca. 440
Verdichterstationen Anzahl 9 Verdichterstationen Anzahl 0
Verdichtereinheiten Anzahl 29 Verdichtereinheiten Anzahl 0
Gesamteistung Gesamteistung
MW 1
der Verdichtereinheiten 6 der Verdichtereinheiten MW 0
Grenziibergangspunkte Anzahl 6 Grenziibergangspunkte Anzahl 1
Ausspeisepunkte Ausspeisepunkte derzeitnur markt-
Anzahl 187
im Hochdrucknetz nza 8 im Hochdrucknetz Anzah gebietsintern
Zeifgleiche Jahreshdchstast MWh/h 41.342 Zeifgleiche Jahreshdchstast MWh/h 4.459
Jahresausspeisemenge Jahresausspeisemenge
an Letztverbraucher TWh 221 an Letztverbraucher TWh 7
und Weiterverteiler und Weiterverteiler
rgaz
Deutschland GTG NORD
Name GRTgaz Deutschland GmbH Name Gastransport Nord GmbH
Unternehmenssitz Berlin Unternehmenssitz Oldenburg
Kunden 25 Transportkunden Kunden ca. 50 nationale und internationa-
le Transportkunden, Regional-
gesellschaften und Industrie-
kunden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 47
Ferngasleitungsnetz km 1.162 Ferngasleitungsnetz km 322
Verdichterstationen Anzahl 6 Verdichterstationen Anzahl 0
Verdichtereinheiten Anzahl 24 Verdichtereinheiten Anzahl 0
Gesamteeistung Gesamteeistung
der Verdichtereinheiten MW 2% der Verdichtereinheiten MW 0
Grenziibergangspunkte Anzahl 3 Grenzlibergangspunkte Anzahl 1
Ausspeisepunkte Ausspeisepunkte
im Hochdrucknetz Anzahl 7 im Hochdrucknetz Anzahl 7
Zeitgleiche Jahreshdchstast MWh/h 62.921 Zeitgleiche Jahreshdchstiast MWh/h 8.935
Jahresausspeisemenge Jahresausspeisemenge
an Letziverbraucher TWh 212* an Letztverbraucher TWh 31
und Weiterverteiler und Weiterverteiler

*MEGAL-Wert

Informationen in Zeilen 1 bis 4: Stand 31.12.2014
Informationen in den iibrigen Zeilen: Stand 31.12.2013
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gasTransport

Gastransport
Name jordgasTransport GmbH Name Lubmin-Brandov Gastransport
Unternehmenssitz Emden GmbH
Kunden KA. Unternehmenssiz Essen

Kunden k.A.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 5 + Diensteister Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 3 + Diensteister
Ferngasleitungsnetz km 408 Ferngasleitungsnetz km ca. 470
Verdichterstationen Anzahl 2 Verdichterstationen Anzahl 1
Verdichtereinheiten Anzahl 7 Verdichtereinheiten Anzahl 3
Gesamteistung Gesamteistung
der Verdichtereinheiten MW 57 der Verdichtereinheiten MW ca. 9
Grenziibergangspunkte Anzahl 1 Grenziibergangspunkte Anzahl 2
Ausspeisepunkte Ausspeisepunkte
im Hochdrucknetz Anzah 0 im Hochdrucknetz Anzah !
Zeifgleiche Jahreshdchstast MWh/h 9.785 Zeifgleiche Jahreshdchstast MWh/h kA.
Jahresausspeisemenge Jahresausspeisemenge
an Letztverbraucher TWh 0 an Letztverbraucher TWh k.A.
und Weiterverteiler und Weiterverteiler

Wir transportieren Gas
E nowega
Name NEL Gastransport GmbH Name Nowega GmbH
Unternehmenssitz Kassel (Hessen) Unternehmenssitz Mnster
Kunden Stadtwerke, Industriekunden und Kunden Regionalgesellschaften,

Gashandler Stadtwerke, Industriekunden und
Gashandler

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 20
Ferngasleitungsnetz km Ca. 440 Ferngasleitungsnetz km 687
Verdichterstationen Anzahl 0 Verdichterstationen Anzahl 0
Verdichtereinheiten Anzahl 0 Verdichtereinheiten Anzahl 0
Gesamteistung Gesamteistung
der Verdichtereinheiten MW 0 der Verdichtereinheiten MW 0
Grenziibergangspunkte Anzahl 1 Grenziibergangspunkte Anzahl 0
Ausspeisepunkte Ausspeisepunkte
im Hochdrucknetz Anzah 2 im Hochdrucknetz Anzah 105
Zeifgleiche Jahreshdchstast MWh/h 27.800 Zeifgleiche Jahreshdchstast MWh/h 5.967
Jahresausspeisemenge Jahresausspeisemenge
an Letztverbraucher TWh 52 an Letztverbraucher TWh 22
und Weiterverteiler und Weiterverteiler

e DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Lubmin-Brandov

Informationen in Zeilen 1 bis 4: Stand 31.12.2014
Informationen in den iibrigen Zeilen: Stand 31.12.2013

NEP Gas 2015



ontras

Gastransport GmbH

Name
Unternehmenssitz
Kunden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ferngasleitungsnetz
Verdichterstationen
Verdichtereinheiten
Gesamteistung

der Verdichtereinheiten
Grenzlibergangspunkie
Ausspeisepunkie

im Hochdrucknetz
Zeifgleiche Jahreshdchstast
Jahresausspeisemenge

an Letztverbraucher

und Weiterverteiler

ONTRAS Gastransport GmbH

Leipzig

64 natonale und internationale
Transportunden

Anzahl 276
km 7.200
Anzahl 2
Anzahl 5
MW 38
Anzahl 4
Anzahl 511
MWh/h 40.087
TWh 165

- Open Grid Europe

Open Grid Europe GmbH

Essen

The Gas Wheel
Name
Unternehmenssiz
Kunden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ferngasleitungsnetz
Verdichterstationen
Verdichtereinheiten
Gesamtleistung

der Verdichtereinheiten
Grenzlibergangspunkie
Ausspeisepunkte

im Hochdrucknetz
Zeigleiche Jahreshdchstast
Jahresausspeisemenge

an Letziverbraucher

und Weiterverteiler

mehr als 450 nationale und inter-
nationale Ferngasgesellschaften,
Stadtwerke, Industriekunden und
Gashandler

Anzahl ca. 1.650
km ca. 12.000
Anzahl 27
Anzahl 97
MW ca. 1.100
Anzahl 17
Anzahl ca 1.100
MWh/h ca. 149.170
TWh ca. 758

Informationen in Zeilen 1 bis 4: Stand 31.12.2014
Informationen in den iibrigen Zeilen: Stand 31.12.2013
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OPAL

Name

Unternehmenssitz
Kunden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ferngasleitungsnetz
Verdichterstationen
Verdichtereinheiten
Gesamteistung

der Verdichtereinheiten
Grenzlibergangspunkie
Ausspeisepunkie

im Hochdrucknetz
Zeifgleiche Jahreshdchstast
Jahresausspeisemenge

an Letztverbraucher

und Weiterverteiler

OPAL Gastransport

GmbH & Co. KG

Kassel (Hessen)

Gashandler

Anzahl 7

km 470

Anzahl 1

Anzahl 3

MW 96

Anzahl 2
nur

Anzah markigebietsintern

MWh/h 53.800

TWh 0

terranets bw

Name
Unternehmenssitz
Kunden

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ferngasleitungsnetz
Verdichterstationen
Verdichtereinheiten
Gesamteistung

der Verdichtereinheiten
Grenzlibergangspunkie
Ausspeisepunkie

im Hochdrucknetz
Zeifgleiche Jahreshdchstast
Jahresausspeisemenge

an Letztverbraucher

und Weiterverteiler

terranets bw GmbH

Stutigart
ca. 150 Regionalgesellschaften,
Stadwerke, Industriekunden und
Handler

Anzahl 208
km 1.965
Anzahl 2
Anzahl 7
MW 33
Anzahl 4
Anzahl 203
MWh/h 20.543
TWh 81
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0 Thyssengas

ERDGASLOGISTIK

Name Thyssengas GmbH
Unternehmenssitz Dortmund
Kunden 51 Netzkopplungspartner,
158 Netzanschlusskunden mit
186 NAP
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anzahl 273
Ferngasleitungsnetz km 4.200
Verdichterstationen Anzahl 6
Verdichtereinheiten Anzahl 15
Gesamteistung
der Verdichtereinheiten MW ca. 120
Grenziibergangspunkte Anzahl 5
Ausspeisepunkie
im Hochdrucknetz Anzah 1075
Zeifgleiche Jahreshdchstast MWh/h 21.000
Jahresausspeisemenge
an Letztverbraucher TWh 68
und Weiterverteiler

Informationen in Zeilen 1 bis 4: Stand 31.12.2014
Informationen in den iibrigen Zeilen: Stand 31.12.2013
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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit unserem Fernleitungsnetz leisten wir, die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber, einen
wesentlichen Beitrag zu einer sicheren, umweltvertraglichen und wirtschaftlichen
Energieversorgung.

Die beschlossene Energiewende — allem voran der stufenweise Ausstieg aus der Kern-
energie bis spatestens 2022, verbunden mit den ehrgeizigen Ausbauzielen fur die
erneuerbaren Energien — ist ohne eine gleichzeitige Verstarkung der deutschen
Energienetze nicht realisierbar. Dartiber hinaus bietet die Erdgasinfrastruktur das
Potenzial, als Transport- und Speichersystem fiir regenerativ erzeugtes Methan aus
Uiberschiissigem Strom zu dienen.

Wir freuen uns, Ihnen den Netzentwicklungsplan Gas 2015 vorlegen zu kénnen. In
diesem Dokument stellen wir die geplante Netzentwicklung fir die kommenden zehn
Jahre dar, die den geénderten Anforderungen an die Gas-Infrastruktur gerecht wird. Diese
Netzentwicklung basiert auf dem von der Bundesnetzagentur (BNetzA) bestétigten
Szenariorahmen.

Die hier vorliegende Fassung greift die Hinweise und Anregungen auf, die im Rahmen der
vom 23.02. bis 13.03.2015 von den Fernleitungsnetzbetreibern durchgefihrten
offentlichen Konsultation geauf3ert wurden und setzt die Vorgaben des
Anderungsverlangens der BNetzA vom 01.09.2015 um.

Wir danken erneut der Prognos AG fiir die Unterstiitzung bei der Erstellung dieses
Netzentwicklungsplans.

Ihre Fernleitungsnetzbetreiber

NEP Gas 2015 8
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Executive Summary

In dem Netzentwicklungsplan Gas 2015 stellen die Fernleitungsnetzbetreiber die
Ergebnisse der Netzentwicklungsplanung — einschlief3lich der im Rahmen der 6ffentlichen
Konsultation erhaltenen Informationen — und die Ermittlung des langfristigen
Kapazitatsbedarfs vor. Damit erfillen sie die Vorgaben aus Energiewirtschaftsgesetz und
Gasnetzzugangsverordnung. Dieser vierte deutschlandweite Netzentwicklungsplan
basiert auf dem von den Fernleitungsnetzbetreibern konsultierten und von der BNetzA am
06.11.2014 bestatigten Szenariorahmen 2015.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die ermittelten Netzausbaumaflinahmen mit einem
Investitionsvolumen von rund 2,8 Mrd. € bis zum Jahr 2020 und insgesamt 3,5 Mrd. €
bis zum Jahr 2025 vorgeschlagen, die auf der Modellierungsvariante 11.B basieren (Kapitel
8). Nach Umsetzung des Anderungsverlangens der BNetzA verringert sich das
Investitionsvolumen auf rund 3,3 Mrd. € im Jahr 2025.

Die Fernleitungsnetzbetreiber sehen die Mal3nahmen des NEP Gas 2014 durch die
Ergebnisse des NEP Gas 2015 bestatigt. Dartiber hinaus sind in der Betrachtung bis 2025
zusatzliche AusbaumaRnahmen erforderlich, die durch folgende Faktoren bedingt sind:

Konkretisierte L-H-Gas-Umstellungsplanung

Die Zahl der fir die L-H-Gas-Umstellung erforderlichen Malnahmen und das damit
verbundene Investitionsvolumen erhéht sich gegeniiber dem letzten NEP Gas. Die
Veranderungen ergeben sich aus dem erweiterten Betrachtungszeitraum und
aktuellen Erkenntnissen zu den zeitlichen Ablaufen der konkreten Umstellung.

Erhdhter H-Gas-Bedarf

Der zusatzliche H-Gas-Bedarf fuhrt zu der Notwendigkeit zusatzlicher
Infrastrukturentwicklung fur den Antransport, um den L-H-Gas-Umstellungsbedarf
decken zu kdnnen.

Bei der Betrachtung der Versorgungssicherheit im NEP Gas 2015 haben sich die
Fernleitungsnetzbetreiber wie im Vorjahr auf die L-H-Gas-Umstellung konzentriert. Im
Rahmen des Umstellungsprozesses fanden im letzten Jahr intensive Abstimmungen mit
den nachgelagerten Netzbetreibern statt.

Fur den Zeitraum von 2015 bis 2025 wurde im NEP Gas 2015 zusatzlich bendtigte
H-Gas-Leistung entsprechend der H-Gas-Quellenverteilung des Szenariorahmens
bertcksichtigt. Zusatzlich zu der im NEP Gas 2014 erstellten L-Gas-Bilanz haben die
Fernleitungsnetzbetreiber nun die H-Gas-Bilanz fur Deutschland jahresscharf betrachtet
und bis auf das Jahr 2030 erweitert.

Der Erhalt des hohen Versorgungssicherheit-Standards setzt den Bau neuer Infrastruktur
voraus. Im Vorfeld sind hierfir komplexe Planungs- und Genehmigungsschritte erforder-
lich. Diese sind in der Regel voneinander abhangig und im Rahmen der Umsetzung der
Mafinahmen ein wesentliches zeitbestimmendes Element. Eine fristgerechte
Fertigstellung setzt insbesondere auch eine ziigige Bearbeitung durch die zustandigen
Genehmigungsbehérden voraus.

Die MalRnahmen zum Ausbau des Transportnetzes erfordern erhebliche finanzielle Mittel,

die von den Fernleitungsnetzbetreibern bereitgestellt werden missen. Die durch den
Netzausbau entstehenden Kosten spiegeln sich in den Netzentgelten wider. Es ist daher
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von allen an der Entwicklung des Netzentwicklungsplans Beteiligten besonderes
Augenmerk darauf zu legen, dass der Netzausbau unter langfristigen Gesichtspunkten
gesamtwirtschaftlich sinnvoll und fur die investierenden Unternehmen angesichts immer
kurzer werdender Bindungsfristen von Transportkunden wirtschaftlich zumutbar bleibt.
Dies erfordert vor allem einen stabilen und nachhaltigen Regulierungsrahmen mit einer
risikoadaquaten Verzinsung.

Die Erstellung des Netzentwicklungsplans hat sich erneut als sehr ressourcenaufwendig
erwiesen und Uberlappt sich regelmaf3ig mit der Erstellung des NEP Gas des Vorjahres
und des Folgejahres. Der Prozess konnte optimiert werden, u. a. wenn der
Netzentwicklungsplan in einem zweijahrlichen Rhythmus entwickelt wirde. Hiermit liel3e
sich mehr Zeit fir Konsultationen und Modellierung gewinnen und eine Harmonisierung
mit anderen Planungsrhythmen wie dem des Ten-Year Network Development Plan
(TYNDP) erreichen. Die Fernleitungsnetzbetreiber begriiRen daher ausdriicklich den
Gesetzentwurf zur Anderung von Bestimmungen des Energieleitungsbaus vom
29.12.2014, welcher den Wechsel von einem einjahrigen auf einen zweijahrigen Turnus
zur Erstellung des Netzentwicklungsplans vorsieht.

NEP Gas 2015
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1 Einfdhrung
1.1 Rechtliche Grundlage und Aufgabenstellung

Nach 8§ 15a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sind die deutschen Fernleitungsnetz-
betreiber seit 2012 verpflichtet, jahrlich einen gemeinsamen Netzentwicklungsplan zu
erstellen und der BNetzA als zusténdiger Regulierungsbehérde vorzulegen. Nach § 17
Gasnetzzugangsverordnung (GasNZzV) sind die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber
zudem verpflichtet, jahrlich zum 01.04. eine marktgebietsweite Ermittlung des langfristigen
Kapazitatsbedarfs durchzuftihren.

Netzentwicklungsplan Gas

Der deutschlandweite Netzentwicklungsplan nach § 15a EnWG hat alle wirksamen
Mafnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstarkung und zum bedarfsgerechten
Ausbau des Netzes sowie zur Gewaéhrleistung der Versorgungssicherheit zu enthalten,
welche in den nachsten zehn Jahren netztechnisch fur einen sicheren und zuverlassigen
Netzbetrieb erforderlich sind. Insbesondere sind MalRnahmen zu benennen, die in den
nachsten drei Jahren durchzufiihren sind. Grundlage fir die Erstellung des Netzentwick-
lungsplans ist ein Szenariorahmen, der angemessene Annahmen Uber die Entwicklung
der wichtigsten exogenen EinflussgroRen beziiglich der Dimensionierung eines Fern-
leitungsnetzes beinhaltet. Hierunter fallen die Gewinnung, die Versorgung mit und der
Verbrauch von Erdgas, der Gasaustausch mit anderen Landern, geplante Investitionen in
die Infrastruktur sowie Auswirkungen etwaiger Versorgungsstérungen. Der Netzent-
wicklungsplan hat den gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan nach Artikel 8 Abs. 3b
der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 zu bertcksichtigen.

Vor der Vorlage bei der BNetzA haben die Fernleitungsnetzbetreiber der Offentlichkeit
und den nachgelagerten Netzbetreibern Gelegenheit zur AuBerung einzuraumen. Die
BNetzA hat zu dem von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgelegten Entwurf des
Netzentwicklungsplans alle tatsachlichen und potenziellen Netznutzer angehért und am
01.09.2015 ein Anderungsverlangen zum Netzentwicklungsplan Gas 2015 veréffentlicht
(Az. 8615-NEP Gas 2015).

Ermittlung des langfristigen Kapazitatsbedarfs

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben nach § 17 GasNZV jahrlich zum 01.04. den lang-
fristigen Kapazitatsbedarf in einem netzbetreibertubergreifenden, transparenten und
diskriminierungsfreien Verfahren marktgebietsweit zu ermitteln. Hierbei haben sie die
unter 8§ 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 10 GasNzV aufgefiihrten Aspekte zu bertcksichtigen.
Hierzu gehoren u. a. ihre Erwartungen tber die Entwicklung des Verhaltnisses von
Angebot und Nachfrage (Abs. 1 Satz 2 Nr. 1), Mdglichkeiten zur Kapazitatserh6hung
durch Zusammenarbeit mit angrenzenden Fernleitungs- und Verteilernetzbetreibern (Abs.
1 Satz 2 Nr. 7) und vorliegende sowie abgelehnte Kapazitatsreservierungen nach 8§ 38
sowie Ausbaubegehren nach § 39 GasNZV (Abs. 1 Satz 2 Nr. 10).

VVon Bedeutung sind weiterhin der Kapazitatsreservierungsanspruch nach § 38 GasNzV
sowie der Kapazitdtsausbauanspruch nach § 39 GasNZzZV fir Betreiber von Speicher-,
LNG- und Produktionsanlagen sowie Gaskraftwerken. Anfragen von Betreibern auf dieser
Basis sind sowohl im Szenariorahmen nach § 15a EnWG als auch bei der Ermittlung des
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langfristigen Kapazitatsbedarfs nach § 17 GasNZV zu bericksichtigen. Dabei darf jedoch
nicht aul3er Acht gelassen werden, dass sich diese Verfahren vielfach noch in einem
friihen Stadium befinden und noch nicht alle Sach- und Rechtsfragen geklart bzw.
Voraussetzungen erfillt sind.

Die Ergebnisse der Ermittlung des langfristigen Kapazitatsbedarfs gemaf § 17 GasNZV
werden zum 01.04.2015 Bestandteil dieses Dokuments.

1.2 Vorgehensweise und Zeitplan

Der vorgelegte Entwurf des Netzentwicklungsplans Gas 2015 wurde von den deutschen
Fernleitungsnetzbetreibern gemeinsam in enger Abstimmung erarbeitet. Die folgende
Auflistung beschreibt die wichtigsten Schritte und gleichzeitig die Struktur des
vorliegenden Dokuments.

Die Annahmen zur Entwicklung des Gasbedarfs und des Gasaufkommens in
Deutschland beruhen auf dem von den Fernleitungsnetzbetreibern erstellten, 6ffentlich
konsultierten und von der BNetzA mit Datum vom 06.11.2014 bestatigten
Szenariorahmen 2015 (vgl. Kapitel 1.4). Neben dem Szenariorahmen wurden die
damit in Verbindung stehenden detaillierten Daten der Prognos AG zum regionalen
Gasbedarf und -aufkommen in drei Szenarien verarbeitet. Aul3erdem enthélt dieses
Kapitel die im Beschluss der BNetzA zur Bestéatigung des Szenariorahmens fir den
Netzentwicklungsplan 2015 geforderten Erganzungen bzw. Anderungen.

Gasbedarf und -aufkommen wurden in eine regional bendétigte Gaskapazitét
umgerechnet. Die Entwicklung der regional benétigten Gaskapazitét bildet die
Grundlage fir die Modellierungsarbeiten bei den Fernleitungsnetzbetreibern.
Detaillierte Ausfihrungen zur Modellierung und der hierbei verwendeten Methodik
finden sich in Kapitel 3.

Den Stand des heutigen Fernleitungsnetzes zeigt Kapitel 4. Es beschreibt neben den
bereits heute in Bau befindlichen oder beschlossenen und geplanten Projekten zum
Ausbau des Fernleitungsnetzes den Stand der Umsetzung der Netzausbaumal3-
nahmen aus dem Netzentwicklungsplan 2014.

Kapitel 5 behandelt mit der Entwicklung der L-Gas-Versorgung das
Versorgungssicherheitsszenario und die Marktraumumstellung von L- auf H-Gas.
Es enthalt aul3erdem L-Gas-Bilanzen bis 2025/ 2030 und Beschreibungen der
geplanten Umstellungsbereiche der jeweiligen Fernleitungsnetzbetreiber.

Die Entwicklung der H-Gas-Versorgung wird in Kapitel 6 behandelt. Dieses enthalt
H-Gas-Bilanzen bis 2025/ 2030 sowie die Aufteilung des in den Modellierungs-
varianten ermittelten Zusatzbedarfs auf Grenziibergangspunkte.

Ergebnisse der Modellierung der H-Gas-Fernleitungsnetze sind in Kapitel 7
dargestellt. In der Modellierung wurden fiir das Szenario Il, welches aus Sicht der
Fernleitungsnetzbetreiber die hdchste Realisierungswahrscheinlichkeit aufweist,
detaillierte Berechnungen in den Modellierungsvarianten II.A und II.B durchgefiihrt.

In Kapitel 8 werden die von den Fernleitungsnetzbetreibern auf Basis der Model-
lierungsergebnisse vorgeschlagenen Netzausbaumaflnahmen dargestellt. Zusétzlich
werden MalRnahmenanderungen gegeniber dem vorigen NEP Gas erlautert. In
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Kapitel 8.3 sind die NetzausbaumaRnahmen 2016 bis 2025 gemafl Anderungs-
verlangen der BNetzA aufgefuhrt.

In Kapitel 9 sind Uberlegungen zu den Moglichkeiten von Power-to-Gas im
deutschen Fernleitungsnetz dargestellt.

Nach § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 10 GasNZV sind eine Reihe von Aspekten bei der
Ermittlung des langfristigen Kapazitatsbedarfs zu berticksichtigen. Hierbei gibt es
Uberschneidungen zu den Anforderungen gemaR § 15a EnWG. In Kapitel 10 werden
die Aspekte gemafl 8 17 Abs. 1 GasNZV behandelt.

Zeitlicher Ablauf der Erstellung des Netzentwicklungsplans

Das Konsultationsdokument des Netzentwicklungsplans Gas 2015 wurde am 23.02.2015
auf der Internetseite www.fnb-gas.de/netzentwicklungsplan verdéffentlicht. Im Rahmen
einer offentlichen Konsultation vom 23.02.2015 bis 13.03.2015 wurde der Offentlichkeit
und den nachgelagerten Netzbetreibern Gelegenheit zur AuRerung gegeben. Zusétzlich
zur Veroffentlichung im Internet fand am 04.03.2015 ein 6ffentlicher Workshop statt, bei
dem der Netzentwicklungsplan erlautert und diskutiert wurde.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben den Entwurf des Netzentwicklungsplans innerhalb
der gesetzlichen Frist bei der BNetzA eingereicht. Die BNetzA hat danach zu dem von
den Fernleitungsnetzbetreibern vorgelegten Entwurf des Netzentwicklungsplans alle
tatsachlichen und potenziellen Netznutzer angeh6rt und das Konsultationsergebnis
bekannt gegeben. Die BNetzA hat am 01.09.2015 ihr Anderungsverlangen zum
Netzentwicklungsplan Gas 2015 verdffentlicht.

1.3 Berticksichtigung der Ergebnisse der
Offentlichkeitsbeteiligung

Die FNB haben entsprechend § 15a Abs. 2 EnWG im Zeitraum vom 23.02.2015 bis
13.03.2015 der Offentlichkeit, einschlieRlich den nachgelagerten Netzbetreibern,
Gelegenheit zur AuRerung zum Konsultationsdokument des Netzentwicklungsplans Gas
2015 gegeben.

Insgesamt sind in diesem Zeitraum 282 Stellungnahmen eingegangen. Eine Ubersicht
Uber die darin enthaltenen Themen befindet sich im Anhang. Die wesentlichen von den
Konsultationsteilnehmern und der BNetzA genannten Aspekte wurden wie folgt im
vorliegenden Netzentwicklungsplan bertcksichtigt:

Ubergeordnete Themen

Zeitlicher Rahmen des NEP-Prozesses

Die positive Einschatzung der Fernleitungsnetzbetreiber zum Gesetzentwurf zur
Anderung von Bestimmungen des Energieleitungsbaus vom 29.12.2014, welcher den

2 davon zwei Stellungnahmen nach Beendigung der Konsultationsfrist

NEP Gas 2015 13


http://www.fnb-gas.de/netzentwicklungsplan

@ FNB Gas

DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Wechsel von einem einjahrigen auf einen zweijahrigen Turnus zur Erstellung des NEP
Gas vorsieht, wird von vielen Konsultationsteilnehmern unterstitzt.

Kapitel 2
Kriterien fur TaK und fDZK fiir Bestandsanlagen

Mehrere Stellungnahmen beziehen sich auf die aufgrund einer entsprechenden BNetzA-
Vorgabe in der Bestatigung des Szenariorahmens von den Fernleitungsnetzbetreibern zur
Konsultation vorgelegten Kriterien fir die Anwendung von TaK und fDZK fir Bestands-
anlagen in der Modellierung. Die BNetzA hat den Fernleitungsnetzbetreibern darlber
hinaus vorgegeben, entsprechende Kriterien ab dem Szenariorahmen 2016 einheitlich
unter allen Fernleitungsnetzbetreibern anzuwenden.

Die Stellungnahmen setzen sich mit den Vorschlagen der Fernleitungsnetzbetreiber
kritisch auseinander, enthalten aber keine eigenen Ansatze oder konkrete Vorschlage.

Die Fernleitungsnetzbetreiber werden die Kriterien in enger Abstimmung mit der BNetzA
weiter entwickeln und beispielsweise im Rahmen der Konsultation des Szenariorahmens
2016 mit den Marktteilnehmern weiter erdrtern.

Kapitel 3
Berlicksichtigung von Lastflusszusagen (LFZ) in der Netzmodellierung

In einigen Stellungnahmen wird die Fortschreibung und langfristige Berlicksichtigung von
Lastflusszusagen in der Netzmodellierung gefordert. Hierzu verweisen die Fernleitungs-
netzbetreiber darauf, dass sie den Netzentwicklungsplan Gas 2015 auf der Grundlage des
von der BNetzA bestétigten Szenariorahmens erstellt haben. Seit der Entscheidung der
BNetzA vom 16.10.2013 (AZ 8615-NEP Gas 2014) ist die Fortschreibung von LFZ fir die
Ermittlung des Netzausbaubedarfs nicht mehr anzuwenden.

Berticksichtigung des neuen Speichers 7Fields im Netzentwicklungsplan

Aufgrund eines Hinweises in einer Stellungnahme zur Darstellung des Speichers 7Fields
erfolgte im Netzentwicklungsplan eine Anpassung zu diesem Sachverhalt, u. a. in der
Tabelle 13.

Kapitel 4

Kriterien fur die Aufnahme von Maf3nahmen aus dem NEP Gas 2014 in das Startnetz

Im Rahmen des Konsultationsworkshops hat die BNetzA auf Anpassungsbedarf bei den
Kriterien fur die Aufnahme von MalRBnahmen aus dem NEP Gas 2014 in das Startnetz
hingewiesen. Die Fernleitungsnetzbetreiber nehmen diese Anregung auf und werden die

Kriterien fur den NEP Gas 2016 tberprifen und ggf. anpassen.

Analyse historischer Unterbrechungen
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Die Fernleitungsnetzbetreiber haben den Hinweis zur Korrektur einzelner
Unterbrechungsdaten aufgenommen und die zugehérigen Tabellen, Diagramme und
Anlagen entsprechend Uberarbeitet.

Kapitel 5
L-H-Gas-Umstellungsprozess

Zur Feststellung der Umstellungszeitpunkte gibt es unterschiedliche Forderungen sowohl
nach einer friiheren Verbindlichkeit als auch nach einer erhéhten Flexibilitat. Die Fern-
leitungsnetzbetreiber stimmen die endgultigen Umstellungszeitpunkte im Rahmen der
Erstellung des Umstellungsfahrplans mit den nachgelagerten Netzbetreibern ab und
werden dabei auf individuelle Anforderungen der nachgelagerten Netzbetreiber nach
Moglichkeit reagieren.

Speicher Empelde

In den Stellungnahmen wurden Unklarheiten hinsichtlich der weiteren Nutzung des
Speichers Empelde gedulRert.

Die Umstellung im Raum Drohne-Ahlten soll nach aktuellem Planungsstand im Jahr 2025
abgeschlossen sein. Die detaillierte Umstellungsplanung wird mit den beteiligten Netz-
und Speicherbetreibern in den kommenden Jahren erarbeitet. Die
Fernleitungsnetzbetreiber werden diesbeziiglich weitergehende Gesprache initiieren.

Aufteilung der L-Gas-Importleistung auf GUP

Die niederlandische GTS weist in ihrer Stellungnahme auf Abweichungen zwischen ihrer
Internetveréffentlichung zum linearen Riickgang der niederlandischen L-Gas-Export-
Kapazitaten an den GUP Winterswijk/ Zevenaar und Oude Statenzijl und den im
Konsultationsdokument fur diese Punkte angenommenen Leistungen hin.

Die Fernleitungsnetzbetreiber hatten die Aussagen der GTS in den bisher gefiihrten
Gespréachen so verstanden, dass auf niederlandischer Seite ausreichend Flexibilitaten fir
eine von den Fernleitungsnetzbetreibern entsprechend den Umstellungserfordernissen
durchgefiihrte Aufteilung der Export-Kapazitaten auf die GUP besteht. So wurde u. a. von
GTS in einem Gesprach mit GTG Nord, GUD, OGE und Thyssengas am 30.09.2013 von
GTS mitgeteilt, dass Flexibilitten bei der Aufteilung auf die Grenzubergangspunkte
bestehen wirden.

Da die Fernleitungsnetzbetreiber der Ansicht sind, dass die von ihnen getroffenen
Annahmen der beiderseitigen Optimierung der Umstellungsprozesse und Netznutzung
dienen, werden die Fernleitungsnetzbetreiber die bereits mit GTS vereinbarten Gespréche
zur Klarung dieses Sachverhalts nutzen.

Kapitel 6

Erlauterungen zur Entwicklung der H-Gas-Versorgung
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In der Konsultation auf3erten sich viele Stellungnehmer zur Entwicklung der H-Gas-
Versorgung. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die Anmerkungen aus der Konsultation
aufgenommen und das Kapitel 6 wie im Folgenden beschrieben erganzt.

Berticksichtigung der Speicher in der H-Gas-Bilanz

In der Konsultation au3erten sich viele Stellungnehmer zur Bertcksichtigung der Speicher
in der H-Gas-Bilanz.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben in der H-Gas-Bilanz nicht alle Speicher vollstandig
mit der aktuell bestehenden Transportkapazitat (TVK) angesetzt. Die vollstandige
Bertlcksichtigung der Speicherleistung wirde regional zu einer einseitigen Abhangigkeit
der Versorgung von den Speichern fiihren. Die Fernleitungsnetzbetreiber halten es
deshalb fir erforderlich, regional eine Mindestaufspeisung tUber Importquellen
sicherzustellen. Diese ist auch zur Sicherstellung der Speicherbefillung notwendig. In
Summe fuhrt dies zu einer entry-seitigen Flexibilitat, die eine Erhaltung des hohen
Versorgungsstandards (gemafl EU-VO 994-2010) ermdglicht.

Die Fernleitungsnetzbetreiber werden das Thema im Netzentwicklungsplan Gas 2016 mit
den Marktteilnehmern weiter vertiefen.

Bertlicksichtigung der Speicher in der H-Gas-Bilanz im Vergleich zur L-Gas-Bilanz

In einigen Stellungnahmen wurde auf die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der
Bertcksichtigung der Speicher in der L-Gas- und H-Gas-Bilanz hingewiesen.

Eine analoge Vorgehensweise zur Berlcksichtigung der Speicher im L- und H-Gas halten
die Fernleitungsnetzbetreiber derzeit nicht flr sachgerecht. Die Bewertung der L-Gas-
Bilanz fuhrt aktuell bereits zu Einschrankungen bei der Vergabe von Exit-Kapazitaten.

Die Voraussetzungen fiir die Beriicksichtigung der Speicher in den L- und H-Gas-Bilanzen
sind unterschiedlich. Dies ist vor allem durch die gro3e Herausforderung der L-H-Gas-
Umstellung, die Deutschland in den kommenden Jahren zu bewaltigen hat, begriindet.

Bertcksichtigung des Projekts South Stream

In der Konsultation wurde kritisiert, dass das Projekt South Stream im NEP Gas 2015
weiterhin bertcksichtigt wird, obwohl es inzwischen eingestellt sei.

Das Projekt South Stream ist eine der Eingangspramissen des am 06.11.2014 von der
BNetzA bestétigten Szenariorahmens. Die Modellierung des NEP Gas 2015 war zum
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Projektstopps bereits so weit fortgeschritten, dass bei
einer Anderung der Eingangsparameter die Fertigstellung des Netzentwicklungsplans
nicht mehr darstellbar gewesen ware.

Derzeit finden auf EU-Ebene Uberlegungen statt, alternative Projekte zur Heranfiihrung
der notwendigen H-Gas-Mengen lber den sid-siddstlichen Korridor zu entwickeln.
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Berucksichtigung von Entry-Kapazitaten am GUP Medelsheim

Der franzdsische Fernleitungsnetzbetreiber GRTgaz informiert im Rahmen der
Konsultation darlber, dass er im Ten Years Network Development Plan 2015 eine
Ausspeisekapazitat am GUP Medelsheim von 100 GWh/d ab 2022 plant und fordert die
Beruicksichtigung einer korrespondierenden Entry-Kapazitat im deutschen NEP Gas 2015.

Die Modellierung des NEP Gas 2015 beruht auf dem am 06.11.2014 von der BNetzA
bestatigten Szenariorahmen, in welchem die Einrichtung dieser korrespondierenden
Entry-Kapazitat nicht vorgesehen ist. Eine nachtragliche Berlicksichtigung der von
GRTgaz genannten Kapazitaten einschlieB3lich der Ermittlung der hierfir erforderlichen
Netzausbaumaflinahmen im NEP Gas 2015 ist nicht mdglich.

Forderung nach Erhéhung der Exit-Kapazitat nach Osterreich am GUP Oberkappel

In einer Konsultationsstellungnahme wird die Erh6hung der Ausspeisekapazitat nach
Osterreich am GUP Oberkappel gefordert. Die Modellierung des NEP Gas 2015 beruht
auf dem am 06.11.2014 von der BNetzA bestatigten Szenariorahmen, in welchem die
Einrichtung einer solchen Erhéhung der Ausspeisekapazitat nicht vorgesehen ist. Eine
nachtragliche Beriicksichtigung der geforderten Ausspeisekapazitatserhéhung
einschlieB3lich der Ermittlung der hierfiir erforderlichen Netzausbaumafinahmen im NEP
Gas 2015 ist nicht moglich.

Kapitel 7
Transportalternative NL

In ihrer Stellungnahme schatzt GTS die in ihrem Auftrag von DNV GL ausgearbeitete
Transportalternative zur ZEELINK durch die Ergénzung bereits bestehender Infrastruktur
in den Niederlanden weiterhin als attraktive Losung ein.

Wie im Konsultationsdokument dargestellt, kbnnen die aus der L-H-Gas-Umstellung
resultierenden Anforderungen insbesondere zur Verknipfung zu bestehenden, derzeit mit
L-Gas versorgten Systemen in Deutschland mit der vorgeschlagenen Transportalternative
nicht erfullt werden.

Zudem sind die verbindlichen MalRnahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2014 zur
Sicherung der Versorgung der Umstellgebiete wahrend des Umstellungszeitraums
erforderlich. Aufgrund des engen Zeitraums fur die Bereitstellung der
Transportinfrastruktur fur den Antransport der H-Gas-Mengen als Ersatz der kontinuierlich
abnehmenden L-Gas-Mengen in die Umstellungsgebiete ist die termingerechte
Fertigstellung der verbindlichen MaRnahmen des NEP Gas 2014 als kritisch einzustufen.

Kapitel 8
Netzausbauvorschlag

Einige Stellungnahmen fordern einen Netzausbau auf Basis der Langfristprognosen bis
2025 der nachgelagerten Netzbetreiber entsprechend Modellierungsvariante II.A.
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Die Fernleitungsnetzbetreiber haben in Kap. 8.2 des Netzentwicklungsplans 2015 unter
Bezug auf die mit den Verbanden BDEW, VKU und GEODE gemeinsam erstellte Studie
Uber ,Einflussfaktoren auf den zukuinftigen Leistungsbedarf der Verteilernetzbetreiber*
den Netzausbau gemaf Modellierungsvariante 11.B vorgeschlagen. Damit sehen die
Fernleitungsnetzbetreiber den deutschlandweiten Rickgang des Kapazitatsbedarfs
angemessen bericksichtigt. Dieser Riickgang betragt in der Modellierungsvariante I1.B in
den Jahren zwischen 2015 und 2025 lediglich 2 %. Insgesamt liegt der Kapazitatsbedarf
damit noch deutlich tber dem Bedarf, welcher sich aus der oben genannten Studie ergibt.

1.4 Anderungsverlangen der BNetzA

1.4.1 Entscheidung

Die Bundesnetzagentur hat mit Datum vom 01.09.2015 gemaR § 15a Abs. 3 S. 5 EnWG
den Fernleitungsnetzbetreibern ein Anderungsverlangen zum Entwurf des Netzentwick-
lungsplans 2015 zugestellt.

Entsprechend dem Tenor dieses Anderungsverlangens war der von den Fernleitungsnetz-
betreibern am 01.04.2015 vorgelegte Netzentwicklungsplan Gas 2015 wie folgt
abzuandern:

a. Die MalRnahme der Beteiligten zu 15. ,Systemverbindungen und -anpassungen fir
L-/H-Gas-Umstellung 2020-2024 (ID-Nr. 229-01)“ und die MafRnahme der Beteiligten
zu 17. ,Systemverbindungen und -anpassungen fir L-/H-Gas-Umstellung 2020-
2024 (ID-Nr. 231-01)“ sind aus dem Netzentwicklungsplan herauszunehmen.

b.  Die MaRnahme der Beteiligten zu 6. ,VDS Schatteburg (ID-Nr. 300-01)“ ist abzuén-
dern in die MaRnahme ,Einbindung der VDS Folmhusen im H-Gas". Diese besteht
aus der technischen Einbindung der vorhandenen Verdichterstation E 3 Folmhusen
in das H-Gas System und einem Leitungstausch der bereits bestehenden parallel
verlaufenden L- und H-Gas Leitungen zwischen Folmhusen und Wardenburg. Dies
beinhaltet, dass die derzeit im L-Gas Netz befindliche Erdgastransportleitung ETL
48 (von der Beteiligten zu 6. bezeichnet als 30" Leitung) mit der im H-Gas Netz be-
findlichen Erdgastransportleitung ETL 14 (von der Beteiligten zu 6. bezeichnet als
24" Leitung) im genannten Abschnitt funktional getauscht wird. In Umsetzung des
Anderungsverlangens hat die Beteiligte zu 6. die sonstigen Parameter dieser neuen
Maf3nahme néher zu spezifizieren und eine Kostenabschatzung abzugeben.

1.4.2 Umsetzung

In Umsetzung des Anderungsverlangens wurde das Kapitel 8.3 ,NetzausbaumaRnahmen
2016 bis 2025 gemaR Anderungsverlangen der BNetzA“ ergénzt. Die unter Ziffer 1 des
Tenors vorgegebenen Anderungen der MaBnahmenliste sind in der entsprechenden
Tabelle beriicksichtigt. Dariiber hinaus wurde eine Ubersichtskarte dieser Netzausbau-
maflinahmen aufgenommen.

NEP Gas 2015 18



6 DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

2 Bestatigter Szenariorahmen fir den
Netzentwicklungsplan Gas 2015

Der Szenariorahmen bildet mit seinen Ergebnissen und Festlegungen eine wesentliche
Grundlage fur die im Netzentwicklungsplan Gas 2015 durchgefiihrten Modellierungen.

Die BNetzA hat am 06.11.2014 den von den Fernleitungsnetzbetreibern eingereichten
Entwurf des Szenariorahmens zum Netzentwicklungsplan Gas 2015 mit Anderungen
bestatigt.

Im Folgenden werden die wichtigsten Annahmen und Ergebnisse des Szenariorahmens
kurz vorgestellt. Detailliertere Informationen hierzu sind im Internet abrufbar (Download
unter: http://www.fnb-gas.de).

2.1 Wichtige Annahmen des Szenariorahmens

Der Szenariorahmen enthalt drei Szenarien zur Entwicklung des deutschen Gasbedarfs in
den Verbrauchssektoren bis zum Jahr 2025, wobei fir die Gasverstromung eine intensive
Abstimmung mit dem Szenariorahmen des Netzentwicklungsplans Strom 2015 (NEP
Strom 2015) und der BNetzA erfolgte.

Abbildung 1: Szenariorahmen zur Entwicklung des deutschen Gasbedarfs

Szenarien zur Stromerzeugung aus Gas

Szenario | Szenario Il Szenario lll

- Gaskapazitaten - Gaskapazitaten in - Gaskapazitaten
stark wachsend etwa konstant, leicht zuriickgehend

- FNB-Szenario hohe steigend - Orientierung an
Gasnetzbelastung - Orientierung an UNB-Szenario A**

Szenarien zum Gas
Endenergiebedarf
Szenario |

- Hoher Gasbedarf

- Shell BDH 2013%,
Referenzprognose 2014**

UNB Szenario B***

Szenario |
Hohes

Gasbedarfsszenario

Szenario ll
- Mittlerer Gasbedarf
- Referenzprognose 2014**

Szenario lll Szenario lll
- Niedriger Gasbedarf Niedriges
- Zielszenario 2014** Gasbedarfsszenario

Quelle: * Shell/ BDH 2013, ** EWI/ Prognos/ GWS 2014, *** UNB 2014
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Der Endenergiebedarf nach Gas in Deutschland basiert auf folgenden Szenarien:

Szenario I: Hoher Gasbedarf — Kombination: Shell BDH Hauswéarme Studie
(Haushalte) und Prognos-Referenzprognose 2014

Dieses Szenario basiert auf einer Kombination zweier Studien. Fir den Raum-
warme- und Warmwasserbedarf im Haushaltsbereich wurde die Shell BDH Haus-
warme-Studie [Shell BDH 2013] verwendet, die ihren Fokus auf den Wohnungs-
sektor legt. Die Shell BDH Studie betrachtet fur den Gaseinsatz die Anwendungs-
zwecke Raumwarme und Warmwasser. Entsprechend der aktuellen deutschen An-
wendungsbilanz wird im Bereich der Privaten Haushalte noch ein Gasanteil (0,4 %
im Jahr 2012) fur Kochen und Backen verwendet. Der Anteil wurde konstant fir alle
Jahre auf die Ergebnisse der BDH Shell aufgeschlagen.

Fir alle anderen Endverbrauchssektoren wird die ,Energiereferenzprognose 2014*
[EWI/ Prognos/ GWS 2014] verwendet. Insgesamt bildet dieses Szenario den hohen
Pfad des Gasbedarfs ab.

Szenario Il: Mittlerer Gasbedarf — Referenzprognose 2014

Dieses Szenario wurde von der Prognos AG fir die Bundesregierung 2014 als
.Energiereferenzprognose” erstellt [EWI/ Prognos/ GWS 2014] und bildet den
mittleren Pfad des Endenergiebedarfs fiir Gas ab. Dieses Szenario wird von den
Fernleitungsnetzbetreibern als das wahrscheinlichste angesehen.

Szenario lll: Niedriger Gasbedarf — Zielszenario 2014

Das Zielszenario der ,Energiereferenzprognose 2014“ [EWI/ Prognos/ GWS 2014]
bildet wegen der unterstellten sehr hohen Effizienzsteigerungen den unteren Pfad
der Gasbedarfsentwicklung ab.

Aus den untersuchten Studien wurden jeweils der Endenergiebedarf, der nichtener-
getische Verbrauch in Deutschland und indirekt auch der Gasbedarf zur Fernwérme-
erzeugung entnommen. Der Gasbedarf im Umwandlungssektor (inkl. Eigenbedarf) wurde
hingegen aus den nachfolgend beschriebenen Kraftwerksmodellierungen abgeleitet.

Fur den Gasbedarf der Kraftwerke wurden fir den NEP Gas 2015 ebenfalls drei Ent-
wicklungspfade der Gasverstromung berechnet und den Endenergiebedarfsszenarien
gemald Abbildung 1 zugeordnet. Die in den Szenarien hinterlegte installierte Leistung der
Gaskraftwerke zeigt Tabelle 1.

Tabelle 1: In Gaskraftwerken installierte elektrische Kraftwerksleistung (netto) in
Deutschland

Installierte Nettoleistung ) . Veranderung Veradnderung Veranderung
Erdgaskraftwerke Binheit| 2012 2015 2020 2025 05,2012 2025 zu 2015 2025 zu 2020
Szenario | [GW] 26,8 28,6 40,9 40,1 49% 40% -2%
Szenario Il [GW] 26,8 286 31,1 295 10% 3% -5%
Szenario lll [GW] 26,8 284 256 24,0 -11% -16% -6%

Quelle: Szenariorahmen 2015
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Das Gasaufkommen in Deutschland setzt sich zusammen aus der Inlandsférderung von
Erdgas und Erdolgas sowie der Erzeugung und Einspeisung von Biogas. Zur Entwicklung
des Gasaufkommens wurde ein einheitliches Szenario erarbeitet.

Inlandsforderung Erdgas:
Der Entwicklungspfad wird aus einer aktuellen Untersuchung des Wirtschaftsver-
bands Erdol- und Erdgasgewinnung (WEG) ibernommen [WEG-Prognose 2014].

Einspeisung Biogas:

Die deutschlandweite Entwicklung der Biogasnutzung zur Strom- und Warmebereit-
stellung beruht auf der ,Leitstudie 2011“ (Szenario 2011 A) [Leitstudie 2011] sowie
auf Abschatzungen der Prognos AG.

Tabelle 2: Vorausschau Produktion und Kapazitaten der Erdgasforderung3

Gebiet Elbe-Weser . Deutschland
(ohne Altmark) Gebiet Weser-Ems insgesamt
Produktion Kapazitat  Kapazitat mit| Produktion Kapazitat Kapazitat mit
geman Sicherheits- geman Sicherheits- | Produktion Kapazitat
Planung abschlag Planung abschlag
Janr Mrd. m3 Mio. m3h Mio. m3/h Mrd. m3 Mio. m3/h Mio. m3/h Mrd. m3 Mio. m3/h
2014 4,40 0,58 0,55 4,97 0,63 0,60 9,79 1,26
2015 4,29 0,56 0,53 4,84 0,62 0,59 9,50 1,23
2016 3,93 0,52 0,49 4,55 0,58 0,55 8,82 1,14
2017 3,69 0,49 0,46 4,43 0,56 0,53 8,44 1,09
2018 3,48 0,46 0,43 4,14 0,53 0,50 7,92 1,03
2019 3,46 0,45 0,43 3,93 0,50 0,47 7,62 0,99
2020 3,32 0,43 0,41 3,59 0,45 0,43 7,09 0,92
2021 3,20 0,42 0,39 3,33 0,42 0,39 6,68 0,87
2022 3,14 0,41 0,38 3,01 0,38 0,36 6,28 0,81
2023 3,07 0,40 0,38 2,68 0,34 0,32 5,87 0,75
2024 3,04 0,40 0,37 2,43 0,31 0,29 5,57 0,72
2025 2,81 0,37 0,34 2,17 0,27 0,25 5,07 0,65

Quelle: Szenariorahmen 2015

In der Modellierung des NEP Gas 2015 werden zudem die entsprechend dem genehmig-
ten Szenariorahmen anzusetzenden Speicher in Deutschland berticksichtigt.

2.2 Inhalte des Szenariorahmens

Der Gasbedarf Deutschlands in den Szenarien | bis Il setzt sich zusammen aus den
Einzelergebnissen zum Endenergiebedarf, zum nichtenergetischen Verbrauch, zum Gas-
einsatz im Umwandlungssektor (Strom- und Warmeerzeugung) und zum Eigenverbrauch
des Umwandlungssektors. In den drei Szenarien geht der Gasbedarf bis 2025 gegeniiber
2012 zwischen 4 % (Szenario 1) und 21 % (Szenario Ill) zurick.

In diesem Zusammenhang ist folgendes zur Darstellung der Gasbedarfs- und -aufkom-
mens-Zahlen anzumerken: In der Gaswirtschaft erfolgt die Darstellung Ublicherweise

3 Fir die L-Gas-Bilanz werden nur die Prognosewerte berticksichtigt, die auch fur das L-Gas-System zur Verfliigung
stehen. Die firr Deutschland insgesamt angegebenen Daten enthalten auch die Produktion in anderen Gebieten.
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bezogen auf den oberen Heizwert (,Hs"— friher: ,Ho“). In Energiebilanzen und Energie-
bedarfsprognosen beziehen sich die Energieeinheiten hingegen in der Regel auf den
unteren Heizwert (,H — friher: ,H.*). Im Szenariorahmen 2015 erfolgt in der Regel —
sofern nicht anders angegeben — eine Darstellung bezogen auf den unteren Heizwert.

Tabelle 3: Szenario | — Gasbedarf in Deutschland insgesamt, temperaturbereinigt (H;)

Gasbedarf Deutschland ) . Veranderung Verdnderung Veranderun
Szenario | Binheit| 2012 2015 2020 2025 55, 20192 2025 zu 201% 2025 zu 202%
Gasbedarf insgesamt [TWh] 807 724 760 77 -4% 7% 2%
Endenergiebedarf [TWh] 575 541 524 509 -12% -6% -3%
Industrie [TwWh] 220 208 208 205 -7% -1% -1%
Haushalte [TWh] 253 233 228 221 -12% -5% -3%
GHD [TWh] 100 96 81 67 -33% -30% -17%
Verkehr [TWh] 2 4 8 15 500% 311% 95%
Nichtenergetischer Verbrauch [TWh] 26 28 30 31 20% 13% 3%
Gaseinsatz im Umwandlungssektor [TWh] 189 140 191 222 17% 59% 16%
Fernheizwerke [Twh] 24 25 25 24 -3% -4% -5%
Kraftwerke [TwWh] 165 115 166 198 20% 2% 19%
Eigenverbrauch im Umwandlungssektor [TWh] 16 15 15 15 -7% -1% -1%

Quelle: AG Energiebilanzen 2014, EWI/ Prognos AG/ GWS 2014, Prognos AG, Shell BDH 2013

Tabelle 4: Szenario Il — Gasbedarf in Deutschland insgesamt, temperaturbereinigt (H;)

Gasbedarf Deutschland ) . Veranderung Veranderung Veranderun
Szenario Il Binheit| 2012 2015 2020 2025 5, 201% 2025 zu 201% 2025 zu 202?)
Gasbedarf insgesamt [TWh] 807 730 724 723 -10% -1% 0%
Endenergiebedarf [TWh] 575 548 518 489 -15% -11% -6%
Industrie [TWh] 220 208 208 205 -T1% -1% -1%
Haushalte [TWh] 253 240 222 201 -20% -16% -9%
GHD [TWh] 100 96 81 67 -33% -30% -17%
Verkehr [TWh] 2 4 8 15 500% 311% 95%
Nichtenergetischer Verbrauch [TWh] 26 28 30 31 20% 13% 3%
Gaseinsatz im Umwandlungssektor [TWh] 189 140 161 187 -1% 34% 17%
Fernheizwerke [TWh] 24 25 25 24 -3% -4% -5%
Kraftwerke [TWh] 165 115 136 164 -1% 42% 21%
Eigenverbrauch im Umwandlungssektor [TWh] 16 15 15 15 -7% -1% -1%

Quelle: AG Energiebilanzen 2014, EWI/ Prognos/ GWS 2014, Prognos AG

Tabelle 5: Szenario Ill — Gasbedarf in Deutschland insgesamt, temperaturbereinigt (Hi)
Gasbedarf Deutschland ) . Veranderung Verénderung Veranderun
Szenario Ill Binheit) 2012 2015 2020 2025 pc 201% 2025 zu 201% 2025 zu 202?)

Gasbedarf insgesamt [TWh] 807 725 665 634 -21% -13% -5%
Endenergiebedarf [TWh] 575 544 495 446 -23% -18% -10%
Industrie [TWh] 220 210 198 190 -14% -10% -4%
Haushalte [TwWh] 253 236 215 183 -28% -22% -15%
GHD [TWh] 100 94 75 59 -41% -37% -21%
Verkehr [TWh] 2 4 7 14 452% 220% 87%
Nichtenergetischer Verbrauch [TWh] 26 28 30 31 20% 13% 3%
Gaseinsatz im Umwandlungssektor [TWh] 189 138 126 143 -25% 3% 14%
Fernheizwerke [TWh] 24 25 25 21 -15% -16% -17%
Kraftwerke [TWh] 165 113 101 122 -26% 8% 21%
Eigenverbrauch im Umwandlungssektor [TWh] 16 15 14 14 -14% -10% -4%

Quelle: AG Energiebilanzen 2014, EWI/ Prognos/ GWS 2014, Prognos AG
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Die konventionelle Erdgasférderung wird in Deutschland bis 2025 stark zurlickgehen.
Das Ergebnis der Prognose ist in der nachfolgenden Tabelle fur die einzelnen Jahre
sowohl in Volumenangaben (Mio. m3) als auch in Energieeinheiten (TWh als oberer/
unterer Heizwert) ausgewiesen.

Tabelle 6: Veranderung der Erdgasférderung in Deutschland

Erdgasférderung in ) . Veranderung Verédnderung Verédnderung
Deutschland Einheit 2012 2015 2020 2025 5055,y 2012 2025 zu 2015 2025 zu 2020

Konwentionelles Erdgas [Mrd. m3]* 10,8 9,5 7,1 51
Konwentionelles Erdgas [TWh Hg]** 105 93 69 49 -53% -47% -29%
Konwentionelles Erdgas [TWh Hy*** 96 84 63 45

*  Mengenangaben beziehen sich auf Erdgas mit einem einheitlichen Brennwert von 9,7692 kWh/m3, oberer Heizwert
**  Mengenangaben umgerechnet in TWh (9,7692 kWh/m3), oberer Heizwert
** Mengenangaben umgerechnet auf den unteren Heizwert (H /H; =1,1)

Quelle: Szenariorahmen 2015

Deutschland verfiigt aufgrund seiner geologischen Voraussetzungen Uber ein grof3es
Potenzial nicht-konventioneller Gase. Die ErschlieBung dieses Potenzials befindet sich
seit den letzten Jahren in einem breit angelegten und ergebnisoffenen gesellschaftlichen
Dialog. Insoweit stehen den Fernleitungsnetzbetreibern derzeit noch keine fir die
Netzmodellierung geeigneten Daten zur Verfligung. Daher wird in den Szenarien wie im
Vorjahr keine Quantifizierung der Férderung solcher Gase vorgenommen.

Entsprechende Annahmen gelten fir Power-to-Gas, das eine vielversprechende und
technisch verflighare Option darstellt, die beabsichtigte Integration der erneuerbaren
Energietrager in das Energiesystem zu ermdglichen. Im NEP Gas 2015 wird das Thema
Power-to-Gas in Kapitel 9 qualitativ behandelt. Nach den Zahlen des bestatigten Szena-
riorahmens 2015 wird die Biogaseinspeisung in Deutschland weiter zunehmen. Aller-
dings kann der Riuickgang der konventionellen Erdgasférderung entsprechend den im
Szenariorahmen dargestellten Entwicklungspfaden durch den Ausbau der Biogaseinspei-
sung bis zum Jahr 2025 nicht annahernd ausgeglichen werden.

Tabelle 7: Veranderung der Biogaseinspeisung in Deutschland*

Verénderung Verénderung Veranderung

Binheit | 2012 2015 2020 2025 ;00,1 2012 2025 zu 2015 2025 zu 2020

Biogas zur Stromerzeugung
[Szenario 2011 A, Leitstudie]
Gasformige (und flissige) biogene
Brennstoffe zur Warmebereitstellung [Twh] 22 26 28 29 31% 13% 5%
[Szenario 2011 A, Leitstudie]

[TWh] 15 18 21 23 48% 25% 7%

Biogaseinspeisung in Deutschland** [Prognos] [TWh] 4 10 14 18 340% 69% 24%

* Auswirkungen aus der Novellierung des EEG 2014 sind nicht berticksichtigt
** unter Beruicksichtigung des angenommenen Wirkungsgrades von 85 %

Quelle: Prognos, Leitstudie 2011, dena 2014, Biogas-Monitoringbericht 2013
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Auf Grundlage der zuvor dargestellten Entwicklung des Gasbedarfs, der inlandischen
Erdgasforderung sowie der Biogaseinspeisung wird der notwendige Gasbedarf fur
Deutschland (ohne Transitmengen) ermittelt. Die folgende Darstellung erfolgt auf der
Basis des unteren Heizwertes. Der Gasbedarf in Deutschland geht in allen Szenarien
unterschiedlich stark, aber kontinuierlich zurtick. Auffallige Unterschiede haben ihre
Ursache in den deutlich voneinander abweichenden Szenarien zur Gasverstromung.

Tabelle 8: Entwicklung des Gasbedarfs in den Szenarien | bis Ill des Szenariorahmens (H)

Veranderung Veranderung Veranderung

Bedarf Erd Einheit | 2012 2015 2020 2025

edart tragas ‘et 2025 zu 2012 2025 zu 2015 2025 zu 2020
Szenario | [TWh] | 707 629 683 714 1% 14% 50
Szenario Il [TWh] 707 635 647 660 -1% 4% 2%
Szenario i [Twh] | 707 630 588 571 -19% 9% 3%

Quelle: Szenariorahmen 2015

Fur die Modellierung der Fernleitungsnetze geben die im Szenariorahmen dargestellten
deutschlandweiten Entwicklungen den &uReren Rahmen vor. Diese wurden von der
BNetzA bestatigt.

Zur Berechnung der Gasflisse ist die regionale Verteilung des Gasbedarfs, des Gasauf-
kommens und des Gas-Importbedarfs noch wichtiger. Der regionale Gas- und Kapazitats-
bedarf der Kraftwerke lag durch die standortbezogene Modellierung des Kraftwerksparks
bereits vor. Auch fiir das Erdgasaufkommen lieferte die Prognose [WEG-Prognose 2014]
teil-regionale Daten zu den Erdgasquellen. Fir die anderen Verbrauchssektoren und die
Biogaseinspeisung wurden die Kreisergebnisse mit einem Top-down-Ansatz abgeleitet.
Mit Datenbestédnden aus dem regionalen Energiebedarfsmodell der Prognos AG konnten
der in den Szenarien fur Deutschland ausgewiesene Endenergiebedarf, der nicht-
energetische Verbrauch, der Gasbedarf der Fernheizwerke und der Eigenverbrauch im
Umwandlungssektor den Kreisen und kreisfreien Stadten zugeordnet werden. Die
Regionalisierung der Biogaseinspeisung erfolgte anhand des heutigen Ausbaustandes
geman der dena-Projektliste zur Biogaseinspeisung [dena 2014] und einer agrarflachen-
bezogenen Kennziffer. Im Ergebnis dieses Verfahrens lag eine kreisscharfe Zuordnung
des Gasbedarfs vor.

2.3 Bestatigung des Szenariorahmens zum NEP Gas 2015

Die BNetzA hat den von den Fernleitungsnetzbetreibern nach Konsultation Uberarbeiteten
Entwurf des Szenariorahmens zum NEP Gas 2015 am 06.11.2014 mit Anderungen und
Hinweisen bestatigt. Die Anforderungen der BNetzA aus der Bestéatigung des
Szenariorahmens zum Netzentwicklungsplan 2015 werden von den
Fernleitungsnetzbetreibern in unterschiedlichen Kapiteln des NEP Gas 2015 soweit
maglich bericksichtigt:

Tenor 1 der Bestéatigung des Szenariorahmens verweist auf die in der Modellierung
zugrunde zu legenden Annahmen und Szenarien. Diese werden in Kapitel 1.4
dieses Netzentwicklungsplans beschrieben und von den Fernleitungsnetzbetreibern in
der Modellierung verwendet.
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Tenor 2 bezieht sich auf die anzuwendenden Szenarien und Modellierungs-
varianten. Diese wurden von den Fernleitungsnetzbetreibern bei der Erstellung des
NEP Gas 2015 zugrunde gelegt (vgl. Kapitel 2.4).

Tenor 3a verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber, fir bestimmte nicht fest gebuchte
Bestandsspeicheranschlusspunkte in der Modellierung des NEP Gas 2015 fest frei
zuordenbare Kapazitaten zugrunde zu legen. Dieser Verpflichtung sind die Fern-
leitungsnetzbetreiber bei der Erstellung des NEP Gas 2015 nachgekommen (vgl.
Anlage 1).

Tenor 3b und c beinhalten den Auftrag an die Fernleitungsnetzbetreiber, Kriterien
zum Modellierungsansatz der temperaturabhéngig festen Kapazitat (TaK) fur
Bestandsspeicheranschlusspunkte und Kriterien fir die Modellierung der Netz-
anschlusspunkte zu Bestandskraftwerken mit dynamisch zuordenbarer Kapazitét
(fDZK) zu entwickeln und zu konsultieren, die ab dem Szenariorahmen 2016
einheitlich unter allen Fernleitungsnetzbetreibern angewendet werden sollen. Die von
den Fernleitungsnetzbetreibern entwickelten Kriterien finden sich in Kapitel 2.6.1.

Tenor 4 verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber, von gednderten Kapazitaten an
bestimmten Grenzubergangspunkten auszugehen. Dieser Verpflichtung sind die
Fernleitungsnetzbetreiber bei der Erstellung des NEP Gas 2015 nachgekommen (vgl.
Anlage 1).

Tenor 5 verweist auf Veranderungen der Eingangsgrofien der Modellierung bei den
technisch verfigbaren Kapazitaten (TVK). Die Fernleitungsnetzbetreiber haben
Veranderungen der Eingangsgrof3en der Modellierung, die sich nach Bestatigung des
Szenariorahmens ergeben haben, in der Anlage 1 mit einer Begriindung versehen.

Tenor 6 verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber, in den Fallen, in denen eine
Anderung der Eingangswerte der Verteilnetzbetreiber aufgrund der Plausibilisierung
der Langfristprognose stattgefunden hat, die urspriinglichen Werte der betroffenen
Netzbetreiber einzeln aufzufihren. Dieser Verpflichtung sind die Fernleitungs-
netzbetreiber bei der Erstellung des NEP Gas 2015 (vgl. Anlage 1) nachgekommen.

Tenor 7 bezieht sich auf die Darstellung kapazitativer Auswirkungen einzelner
Netzausbaumalinahmen. Mit dieser Anforderung setzen sich die Fernleitungs-
netzbetreiber in Kapitel 3.1 und in den Anlagen 4 und 6 auseinander.

Tenor 8 fordert die Fernleitungsnetzbetreiber auf, den angesetzten Kapazitatsbedarf
an Grenziubergangspunkten nachvollziehbar und transparent zu begriinden. Mit
dieser Anforderung setzen sich die Fernleitungsnetzbetreiber in Anlage 1
auseinander.

Tenor 9 fordert die Fernleitungsnetzbetreiber auf, die Unterbrechungsanalyse zu
erweitern. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben den Zeitraum der Unterbrechungs-
analyse bis einschlief3lich 30.09.2014 ergénzt. Die Auswertungen finden sich in
Kapitel 4.7.

Tenor 10 verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber, bei der Aufstellung des NEP Gas
2015 das Versorgungssicherheitsszenario L-Gas-Leistungsbilanz 2030 zu
bertcksichtigen. Dieser Verpflichtung sind die Fernleitungsnetzbetreiber bei der
Erstellung des NEP Gas 2015 nachgekommen (vgl. Kapitel 5, Anlage 3).

NEP Gas 2015 25



6 DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Tenor 11 verweist auf ein in der Modellierung des NEP Gas 2015 zu berucksichtigen-
des Kraftwerksprojekt. Die Fernleitungsnetzbetreiber sind dieser Anforderung nach-
gekommen (Kapitel 7.1).

2.4 Modellierungsvarianten

Unter Berlcksichtigung der Konsultationsantworten der Marktteilnehmer zum Entwurf des
Szenariorahmens 2015 haben die Fernleitungsnetzbetreiber im Szenariorahmen 2015
verschiedene Modellierungsvarianten vorgeschlagen.

Die folgende Tabelle 9 zeigt die dem NEP Gas 2015 gemal3 Bestatigung des

Szenariorahmens durch die BNetzA zugrundeliegenden Modellierungsvarianten. Die
optionale Variante II.C wurde nicht betrachtet.
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Tabelle 9: Modellierungsvarianten

@ FNB Gas

DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

verpflichtend

verpflichtend

optional

verpflichtend

Szenario

Mittlerer Gasbedarf (Szenario II)

Mittlerer Gasbedarf (Szenario II)

Versorgungssicherheits-
Szenario L-Gas 2030

Modellierungs-
variante

Langfristprognose der VNB bis 2025

VNB-Prognose, danach Gasbedarfsentwicklung
entsprechend Szenario Il

VNB-Prognose,
danach konstant

L-Gas-Bilanz 2030

Bezeichnung

I.A

I1.B

I1.C

Berechnung

vollstandig 2020/ 2025

Bilanzanalyse

Nachgelagerte
Netzbetreiber

(interne Bestellungen)

Startwert: Interne Bestellungen 2015

Entwicklung: Die plausibilisierte 10-
Jahres-Prognose der VNB bis
einschlieRlich 2025

Startwert: Interne Bestellungen 2015

Entwicklung: Die plausibilisierte 10-Jahres-
Prognose der VNB bis einschlief3lich 2020,
danach Gasbedarfsentwicklung entsprechend
Szenario Il

Startwert: Interne Bestellungen 2015

Entwicklung: Die plausibilisierte 10-Jahres-
Prognose der VNB bis einschlieBlich 2020,
danach konstant

GUP/ H-Gas-Quellen

Ausbaubedarf entsprechend Kap. 9 Szenariorahmen unter Berlcksichtigung des TYNDP.
Zusatzbedarf nach H-Gas-Quellenverteilung, Anpassungen gemaf Tenor zu 4. entsprechend der Bestatigung des Szenariorahmens

MUP

Bestimmung des geanderten Bedarfs aus den Iterationsschritten der Modellierung

L-H-Gas-Umstellung

Modellierung der Umstellungsbereiche bis 2025

Untergrundspeicher

§ 39 Ausbaubegehren: 100 % TakK, Anpassungen gemaf Tenor zu 3. entsprechend der Bestétigung des Szenariorahmens

Neubau entsprechend BNetzA-Kraftwerksliste gem. Szenario Il und

Kraftwerke heute unterbrechbar direkt angeschlossene systemrelevante Gaskraftwerke: 100 % fDZK bis 2025, sofern sie zu dem Zeitpunkt die
Lebensdauer von 45 Jahren nicht Uberschritten haben
Industrie Konstanter Bedarf

Lastflusszusagen

Berlcksichtigung von Lastflusszusagen (LFZ) fur den kontrahierten Zeitraum und damit keine Fortschreibung von nicht kontrahierten LFZ

Historische
Unterbrechungen

Analyse der historischen Unterbrechungen unter Einbeziehung séamtlicher Unterbrechungen von Oktober 2010 bis einschlie3lich
September 2014 und Ermittlung des hieraus ableitbaren langfristigen Kapazitatsbedarfs

Analyse der langfristigen
L-Gas-Leistungsbilanz
bis zum Jahr 2030

Quelle: Entscheidung der BNetzA vom 06.11.2014 (Az. 8615-NEP Gas 2015 — Bestéatigung Szenariorahmen), Layout angepasst
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2.5 Grundlagen der Modellierung

2.5.1 Feste dynamisch zuordenbare Kapazitaten fur Kraftwerke (fDZK fur
Kraftwerke)

Gemal’ bestéatigtem Szenariorahmen 2015 werden in den Modellierungsvarianten fur
neue (Tabelle 12) und definierte systemrelevante Kraftwerke (Tabelle 11) feste dynamisch
zuordenbare Kapazitaten (fDZK) zugrunde gelegt. Bei fDZK wird den Ausspeisepunkten
zum Kraftwerk ein Einspeisepunkt (Grenzibergangspunkt zu liquiden Handelspunkten
oder Speicherpunkt) zugeordnet, von dem das Kraftwerk im Anforderungsfall versorgt
werden kann.

Die Zuordnungspunkte sind in den Tabellen 11 und 12 in Abschnitt 3.2.5 dargestellt. Die
Zuordnungspunkte mit Ausnahme von Medelsheim verfugen tber feste Exit-Kapazitaten
in den angrenzenden Landern. Medelsheim ist aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber ein
geeigneter Zuordnungspunkt, da kein physischer Fluss von der Gegenseite erforderlich
ist. Im Anforderungsfall wird der Exit-Strom durch eine Gegennominierung reduziert, so
dass die Anforderungen erflillt werden.

Die Ausgestaltung des konkreten Kapazitatsprodukts fiir den Netzzugang der betroffenen
Gaskraftwerke wird unter anderem im BDEW weiterverfolgt.

2.5.2 Temperaturabhangige feste frei zuordenbare Kapazitaten (TaK) an Speichern

Gemal3 bestétigtem Szenariorahmen 2015 werden bei der Modellierung von
Gasspeichern temperaturabhangige Kapazitaten (TaK) eingeplant. Bei TaK ist die Ein-
bzw. Ausspeicherung innerhalb bestimmter Temperaturbereiche fest moglich (vgl.
Abbildung 2).

Die Einspeisekapazitat (die Ausspeicherung aus dem Speicher) wird bei einer
Temperatur von 0°C und darunter als 100 % fest berlcksichtigt. Zwischen 0°C und
8°C wird die angefragte Einspeisekapazitat zu 57 % als fest beriicksichtigt.

Die Ausspeisekapazitat (die Einspeicherung in den Speicher) wird bei einer
Temperatur von 16°C und darlber als 100 % fest beriicksichtigt. Zwischen 10°C
und 16°C wird die angefragte Ausspeisekapazitéat zu 22 % als fest bericksichtigt.

Die Auswertung der den Fernleitungsnetzbetreibern vorliegenden Temperaturzeitreihen
hat ergeben, dass in diesen Zwischentemperaturbereichen mehr als die von der BNetzA
vorgegebenen [BNetzA 2013] 92 Vollbenutzungstage erreicht werden.
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Abbildung 2: Anteile an fester Entry- und Exit-Kapazitat bei unterschiedlichen
Temperaturen

Entry-Kapazitit an Speichern Exit-Kapazitét an Speichern
120 120

100 160 100

Anteil der festen Kapazitit in %
Anteil der festen Kapazitit in %

=20 =15 =10 -5 0 5 10 15 20 25 30 -20 -18 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Temperaturin °C Temperaturin °C

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Grundlage der Modellierungen des NEP Gas 2015 waren die heute bestehenden bzw. im
Bau befindlichen Speicher sowie die bis zum Ende der Konsultationsphase des Szenario-
rahmens am 15.08.2014 bei den Fernleitungsnetzbetreibern eingegangenen Ausbau-
begehren nach § 39 GasNZzZV.

Die entsprechenden Entry- und Exit-Kapazitaten der heute bestehenden/ im Bau
befindlichen Speicher und der mit Stand vom 15.08.2014 den Fernleitungsnetzbetreibern
vorliegenden Ausbaubegehren nach § 39 GasNZV sind der Speicherliste in der Anlage 1
zu entnehmen.

Da es sich bei dem Kapazitatsprodukt TaK in aktueller Ausgestaltung um ein festes
Kapazitatsprodukt handelt, wird mit der Vorhaltung von TaK besonders dem Aspekt
Rechnung getragen, dass Speicher einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit
leisten.

Die Fernleitungsnetzbetreiber weisen erneut ausdrticklich darauf hin, dass zurzeit fur die
Ausbaubegehren nach § 39 GasNZV noch keine verbindlichen langfristigen Buchungen
der Speicherbetreiber bzw. der Speicherkunden bei den Fernleitungsnetzbetreibern
vorliegen, die einen wirtschaftlichen und effizienten Ausbau rechtfertigen wirden.
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2.6 Ausblick auf den nachsten Szenariorahmen und
Netzentwicklungsplan

2.6.1 Kiriterien fur TaK und fDZK

2.6.1.1 Kiriterien zum Modellierungsansatz der temperaturabhéngig festen Kapazitat
(TaK) fur Bestandsspeicheranschlusspunkte

Hintergrund

Die Bundesnetzagentur hat in der Bestatigung des Szenariorahmens fir den Netzentwick-
lungsplan Gas 2015 (Az. 8615-NEP Gas 2015 — Bestatigung Szenariorahmen) vom

06. November 2014 in Ziffer 3.b den Fernleitungsnetzbetreibern aufgegeben, Kriterien
zum Modellierungsansatz der temperaturabhéngig festen Kapazitat (TakK) fir Bestands-
speicheranschlusspunkte zu entwickeln, die ab dem Szenariorahmen fiir den NEP Gas
2016 einheitlich von allen Fernleitungsnetzbetreibern angewendet werden sollen.

Dabei ist sowohl die Gruppe der Speicherpunkte einzubeziehen, an denen die von den
Fernleitungsnetzbetreibern angebotenen fest frei zuordenbaren Kapazitaten (fFZK) nicht
gebucht sind, als auch die Gruppe der Punkte, bei denen die Fernleitungsnetzbetreiber
bisher nur unterbrechbare Kapazitaten fir Speicher anbieten.

Die detailliert ausgearbeiteten Kriterien wurden der Bundesnetzagentur am 16. Januar
2015 vorgelegt und werden hiermit gem. § 15a Abs. 2 S. 1 EnWG zur Konsultation
gestellt.

Zielrichtung

Mit der Erstellung des Netzentwicklungsplans werden alle wirksamen MalRnahmen zur
bedarfsgerechten Optimierung, Verstarkung und zum bedarfsgerechten Ausbau des
Netzes und zur Gewabhrleistung der Versorgungssicherheit ermittelt, die in den nachsten
zehn Jahren netztechnisch fur einen sicheren und zuverlassigen Netzbetrieb erforderlich
sind.

Die Anwendung des TaK-Produkts fiir Speicher fiihrt im Vergleich zum pauschalen
Ansatz von fFZK zu einem gesamtwirtschaftlich sinnvollen Netzausbau. Im Rahmen der
Erstellung des NEP Gas 2013 haben Kosten-Nutzen-Analysen einen deutlichen gesamt-
wirtschaftlichen Vorteil fir die Anwendung des Speicherprodukts TaK ergeben.

Ziel ist es, TaK als planerische Grundlage auch fir die Kapazitaten an Speichern im
Bestand in der Netzentwicklungsplanung zu etablieren. Eine Ausnahme bilden hierbei
Kapazitaten, fur die bereits Nutzungsauflagen bestehen (z. B. fDZK und laFZK), die
geeignet sind, einen gesamtwirtschaftlich sinnvollen Netzausbau zu gewéhrleisten. Hier
erfolgt keine Umwandlung in TaK.

Kriterien

Bei der Ausgestaltung der Kriterien wird zwischen solchen Speicheranschlusspunkten, an
denen die von den Fernleitungsnetzbetreibern angebotenen fest frei zuordenbaren Kapa-
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zitaten nicht gebucht werden, als auch denjenigen Punkten, an denen nur unterbrechbare
Kapazitaten angeboten werden, unterschieden.

A. Momentan angebotene fest frei zuordenbare Kapazitaten (fFZK) nicht gebucht

Grundsatzlich gibt es verschiedene Kriterien, die fur eine Beurteilung des
Kapazitatsbedarfs herangezogen werden kdnnen:

vergangenheits- oder zukunftsorientierte Betrachtung (Grundsatz: Wo in der Zukunft
keine Buchungen vorliegen, sollte eine Vergangenheitsbetrachtung erfolgen),

Betrachtung eines Stichtags bzw. eines zeitlichen Mittelwertes in Bezug auf die

TVK,

Betrachtung von tatsachlichen Flissen oder Buchungen.

Folgende Kriterien werden fur die Anwendung im NEP Gas 2016 vorgeschlagen:

1.  Zukunftsorientierte Betrachtung

Zum Stichtag 01.07.2015 erfolgt eine Analyse des Buchungsstandes.

Eine Umwandlung in TaK sollte nur fur die ab dem Stichtag nicht gebuchten
fFZK-Anteile erfolgen. Liegen zum Stichtag langfristige fFZK-Buchungen tber
einen Zeitraum langer als zwei Jahre vor, werden diese fFZK-Anteile fortge-
schrieben und nicht in TaK umgewandelt.

2. Vergangenheitsorientierte Betrachtung

Falls zum Stichtag 01.07.2015 keine signifikanten Buchungen fur die Zukunft
vorliegen, erfolgt eine Analyse des Buchungszeitraums vom 01.10.2012 bis
01.04.2015.

Mindestens eines der folgenden Kriterien muss fir eine Umwandlung in TaK erfillt

sein:

Es erfolgt eine Umwandlung in TaK, wenn eine Tendenz zu kurzfristigem Bu-
chungsverhalten erkennbar ist. Hierzu erfolgt eine quartalsweise Auswertung
der Vollbenutzungsstunden fir den oben genannten Zeitraum. Liegt ein deut-
licher Riickgang der Vollbenutzungsstunden# vor (auf unter 10 % Nutzungs-
grad) bzw. ein ohnehin geringer Nutzungsgrad von unter 10 % erfolgt eine
Umwandlung in TakK.

Es erfolgt eine quartalsweise Auswertung tber die Hohe der gebuchten fFZK
bezogen auf die TVK. Ergibt die Auswertung, dass bei angenommener Bu-
chung als TaK ein signifikanter Teil der Kapazitat (> 80 %) fest gewesen wére,
erfolgt eine Umwandlung in TaK. Bei Unterschreitung des festen Anteils von
80 % wird ein Anteil der bisherigen festen Kapazitat beibehalten, und nur so
viel fFZK in TaK umgewandelt, dass in Summe wiederum der feste 80 %-
Anteil erreicht wird.

4 Definition Vollbenutzung: Fur jeden Speicher die Summe der gebuchten fFZK geteilt durch die Summe der TVK-Werte fur
einen zu definierenden Zeitraum.
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Der Umstellungszeitpunkt auf TaK wird fur den jeweiligen Speicher in Abstimmung mit
dem entsprechenden Speicherbetreiber individuell festgelegt.

B. Bisher unterbrechbare Kapazitaten fir Speicher

Ziel ist eine bedarfsgerechte Umwandlung der unterbrechbaren Kapazitaten in Tak.
Deshalb schlagen die Fernleitungsnetzbetreiber vor, auf Basis langfristiger Buchungs-
anfragen von Transportkunden (TaK-Entry: 90 Tage im Winterhalbjahr, TaK-Exit: 120
Tage im Sommerhalbjahr) Einzelfallprifungen durchzufihren, um festzustellen, ob die
Kapazitaten im Bestandsnetz mit TaK darstellbar sind. Falls ja, erfolgt eine Beriick-
sichtigung dieser Kapazitaten als TaK im Netzentwicklungsplan.

Daruiber hinaus findet an Punkten, an denen bisher unterbrechbare Kapazitaten fur Spei-
cher angeboten werden, eine Modellierung mit TaK statt, soweit hierfiir ein entsprechen-
der langfristiger Kapazitatsbedarf vorliegt. Die Ergebnisse dieses netzbetreibertbergrei-
fenden Ermittlungsverfahrens sollen fiir die Transportkunden nachvollziehbar dargestellt
werden, um u. a. die Akzeptanz der Ergebnisse und der daraus eventuell abgeleiteten
Investitions- oder Ausbauprojekte zu erhéhen. Der langfristige Kapazitatsbedarf wird
regelmafig im Rahmen der Veroffentlichung des Entwurfs des Netzentwicklungsplans
zum 01.04. eines Jahres untersucht.

Hierbei berticksichtigen die Fernleitungsnetzbetreiber gemafl § 17 GasNzV ihre
Erwartungen Uber die Entwicklung des Verhaltnisses von Angebot und Nachfrage,
vorliegende Erkenntnisse aus durchgefiihrten Marktabfragen zum langfristig verbindlich
bendtigten Kapazitatsbedarf, vorliegende Erkenntnisse aus Lastflusssimulationen,
Erkenntnisse Uber bestehende oder prognostizierte physische Engpasse im Netz,
Ergebnisse des Kapazitatsvergabeverfahrens, Erkenntnisse aus Verweigerungen des
Netzzugangs, Moglichkeiten zur Kapazitatserhéhung durch Zusammenarbeit mit
angrenzenden Fernleitungs- oder Verteilernetzbetreibern, vorliegende Erkenntnisse tber
Kapazitatsbedarf, der sich aus Zusammenlegungen von Marktgebieten ergibt, vorliegende
Erkenntnisse aus den gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplénen, vorliegende und
abgelehnte Kapazitatsreservierungen nach § 38 GasNZV sowie Ausbaubegehren nach
§ 39 GasNzV.

Der langfristige Kapazitatsbedarf fir Ausbaubegehren nach 8§ 39 GasNZV wird in der
Modellierung des NEP Gas mit TaK bericksichtigt.

Neben Erkenntnissen, die sich aus objektiven Kriterien ergeben kénnen, berlcksichtigen
die Fernleitungsnetzbetreiber auch Erkenntnisse aus verbindlichen Marktbefragungen
Uiber den aus Sicht des Marktes bestehenden langfristigen, verbindlich benétigten Kapazi-
tatsbedarf, die sie bei den Transportkunden durchgefiihrt haben. Hiermit wird gewéhr-
leistet, dass der ermittelte Kapazitatsbedarf nicht kiinstlich durch unbegrindete oder nur
kurzfristige Anfragen tGberhoht wird und bereits voribergehende vertragliche Engpasse
gegebenenfalls einen Netzausbau auslésen konnen. Gleichzeitig wird jedoch gewéhr-
leistet, dass dauerhaft bestehender Kapazitatsbedarf der Transportkunden angemessen
bertcksichtigt werden kann.

Die Umsetzung des europaischen Prozesses der Ausbaukapazitatsauktionen

(,Incremental Capacities“) kann in Zukunft ebenfalls Hinweise auf das Vorliegen eines
langfristigen Kapazitatsbedarfs liefern.
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2.6.1.2 Kiriterien fur die Modellierung der Netzanschlusspunkte zu Bestandskraftwerken
mit fester dynamisch zuordenbarer Kapazitat (fDZK)

Hintergrund

Die Bundesnetzagentur hat in der Bestatigung des Szenariorahmens fiir den Netzentwick-
lungsplan Gas 2015 (Az. 8615-NEP Gas 2015 — Bestatigung Szenariorahmen) vom

06. November 2014 in Ziffer 3.c den Fernleitungsnetzbetreibern aufgegeben, Kriterien fur
die Modellierung der Netzanschlusspunkte zu Bestandskraftwerken mit fester dynamisch
zuordenbarer Kapazitét (fDZK) zu entwickeln, die ab dem Szenariorahmen 2016
einheitlich unter allen Fernleitungsnetzbetreibern angewendet werden sollen.

Dabei ist sowohl die Gruppe der Gaskraftwerksanschlusspunkte einzubeziehen, an denen
die von den Fernleitungsnetzbetreibern angebotenen fest frei zuordenbaren Kapazitaten
nicht gebucht werden, als auch die Gruppe der Punkte, an denen unterbrechbare
Kapazitaten angeboten werden.

Die detailliert ausgearbeiteten Kriterien wurden der Bundesnetzagentur am 16. Januar
2015 vorgelegt und werden hiermit gem. § 15a Abs. 2 S. 1 EnWG zur Konsultation
gestellt.

Zielrichtung

Mit der Erstellung des Netzentwicklungsplans werden alle wirksamen MalRnahmen zur be-
darfsgerechten Optimierung, Verstarkung und zum bedarfsgerechten Ausbau des Netzes
und zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit ermittelt, die in den nachsten zehn
Jahren netztechnisch flir einen sicheren und zuverlassigen Netzbetrieb erforderlich sind.

Die Anwendung des Produkts fDZK fiir neue und bisher nur unterbrechbar versorgte
systemrelevante Kraftwerke fuhrt zu einem gesamtwirtschaftlich sinnvollen Ausbau. Im
Rahmen der Erstellung des NEP Gas 2013 haben Kosten-Nutzen-Analysen einen
deutlichen gesamtwirtschaftlichen Vorteil fir die Anwendung des Kraftwerksprodukts
fDZK ergeben. Im Gastransportnetz stellen die Kraftwerke Letztverbraucher dar.
Gaskraftwerke unterscheiden sich insbesondere durch die intensive Abstimmung und den
Abgleich mit dem Netzentwicklungsplan Strom von den anderen Verbrauchern. Zudem
nehmen systemrelevante Gaskraftwerke eine zeitlich begrenzte Sonderrolle im Rahmen
der Versorgungssicherheit ein.

Ziel ist es, zunachst Erfahrungen mit der Anwendung und Handhabbarkeit dieses Pro-
dukts zu sammeln und fDZK als planerische Grundlage wie bisher in der Netzentwick-
lungsplanung fir neue und systemrelevante Gaskraftwerke anzuwenden.

Kriterien
Bei der Ausgestaltung der Kriterien wird zwischen solchen Gaskraftwerksanschluss-
punkten unterschieden, an denen die von den Fernleitungsnetzbetreibern angebotenen

festen frei zuordenbaren Kapazitaten nicht gebucht werden und denjenigen Punkten, an
denen unterbrechbare Kapazitaten angeboten werden.
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A. Momentan angebotene fest frei zuordenbare Kapazitaten (fFZK) nicht gebucht

Gaskraftwerksanschlusspunkte, an denen fFZK zwar angeboten aber nicht gebucht wird,
werden weiterhin so behandelt wie Netzanschlusspunkte zu anderen Letztverbrauchern.
Bei diesen Punkten werden in der Regel vorliegende Vertragswerte fir die Zukunft kon-
stant fortgeschrieben. Dariiber hinaus finden zum Teil bereits bekannte Veranderungen
sowie im Rahmen von Einzelfallpriifungen angefragte Kapazitatserhéhungen Beriick-
sichtigung. Nicht gebuchte Kapazitaten bei Gaskraftwerken werden weiterhin von den
Fernleitungsnetzbetreibern zur Deckung bestehender Transportanfragen verlagert.

B. Bisher unterbrechbare Kapazitaten fir Kraftwerke

Bei Gaskraftwerksanschlusspunkten, an denen unterbrechbare Kapazitaten angeboten
werden, fihren die Fernleitungsnetzbetreiber auf Anfrage des Gaskraftwerksbetreibers
bzw. des Transportkunden nach einer langfristigen Buchung eine entsprechende Einzel-
fallpriifung durch, um festzustellen, ob feste Kapazitaten angeboten werden kénnen.

Dariuiber hinaus findet an diesen Punkten eine Modellierung mit fDZK statt, soweit hierfur
ein entsprechender langfristiger Kapazitatsbedarf vorliegt. Die Ergebnisse dieses netz-
betreibertibergreifenden Ermittlungsverfahrens sollen fir die Transportkunden nach-
vollziehbar dargestellt werden, um u. a. die Akzeptanz der Ergebnisse und der daraus
eventuell abgeleiteten Investitions- oder Ausbauprojekte zu erhéhen. Der langfristige
Kapazitatsbedarf wird regelmafig im Rahmen der Veroffentlichung des Entwurfs des
Netzentwicklungsplans zum 01.04. eines Jahres untersucht.

Hierbei berticksichtigen die Fernleitungsnetzbetreiber gemafl § 17 GasNZzV ihre
Erwartungen Uber die Entwicklung des Verhaltnisses von Angebot und Nachfrage,
vorliegende Erkenntnisse aus durchgefiihrten Marktabfragen zum langfristig verbindlich
bendtigten Kapazitatsbedarf, vorliegende Erkenntnisse aus Lastflusssimulationen,
Erkenntnisse Uber bestehende oder prognostizierte physische Engpasse im Netz,
Ergebnisse des Kapazitatsvergabeverfahrens, Erkenntnisse aus Verweigerungen des
Netzzugangs, Mdglichkeiten zur Kapazitatserhhung durch Zusammenarbeit mit
angrenzenden Fernleitungs- oder Verteilernetzbetreibern, vorliegende Erkenntnisse tber
Kapazitatsbedarf, der sich aus Zusammenlegungen von Marktgebieten ergibt, vorliegende
Erkenntnisse aus den gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplanen, vorliegende und
abgelehnte Kapazitatsreservierungen nach § 38 GasNZV sowie Ausbaubegehren nach §
39 GasNzV.

Die langfristigen Kapazitatsbedarfe fur vorliegende sowie abgelehnte Kapazitatsreser-
vierungen nach 8 38 GasNZV sowie Ausbaubegehren nach § 39 GasNZV werden in der
Modellierung des NEP Gas mit fDZK angesetzt.

Neben Erkenntnissen, die sich aus objektiven Kriterien ergeben kénnen, berlcksichtigen
die Fernleitungsnetzbetreiber auch Erkenntnisse aus verbindlichen Marktbefragungen
Uiber den aus Sicht des Marktes bestehenden langfristigen, verbindlich benétigten
Kapazitatsbedarf, die sie bei den Transportkunden durchgefiihrt haben. Hiermit wird
gewabhrleistet, dass der ermittelte Kapazitatsbedarf nicht kiinstlich durch unbegriindete
oder nur kurzfristige Anfragen Uberhdht wird und bereits voriibergehende vertragliche
Engpasse gegebenenfalls einen Netzausbau auslésen kénnen. Gleichzeitig wird jedoch
gewahrleistet, dass dauerhaft bestehender Kapazitatsbedarf der Transportkunden
angemessen berticksichtigt werden kann.
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Die Umsetzung des europdaischen Prozesses der Ausbaukapazitatsauktionen
(,Incremental Capacities”) kann in Zukunft ebenfalls Hinweise auf das Vorliegen eines
langfristigen Kapazitatsbedarfs liefern.

2.6.2 Studie Uber Einflussfaktoren auf den zukiinftigen Leistungsbedarf der
Verteilnetzbetreiber

Den bisher erstellten Netzentwicklungsplanen lagen hinsichtlich der Entwicklung des
Erdgasverbrauchs in Deutschland die von der Bundesregierung beauftragten und als
Grundlage fur die Energiepolitik verabschiedeten Energieszenarien von Prognos/ EWI/
GWS vor. In allen Szenarien, die in diesen Untersuchungen dargestellt werden, ist die
Entwicklung des Erdgasverbrauchs (Endenergie) ricklaufig.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben seit Beginn des NEP-Prozesses im Jahr 2011
unterstellt, dass mit der riicklaufigen Mengenentwicklung auch eine riucklaufige
Kapazitatsentwicklung verknipft ist. Diese von den Fernleitungsnetzbetreibern als
proportional verlaufend dargestellte Entwicklung ist insbesondere von den VNB in Zweifel
gezogen worden. Die VNB haben bislang mehrheitlich auch bei sinkenden Gasver-
brauchen mindestens einen konstanten, wenn nicht gar einen steigenden Leistungsbedarf
unterstellt. Diese Sicht spiegelte sich bisher auch in den Langfristprognosen der VNB, die
fir den Zeitraum von 10 Jahren nach der internen Bestellung erstellt werden, wider.

Um diesen Konflikt aufzulésen, haben die Fernleitungsnetzbetreiber gemeinsam mit den
Verbanden BDEW, VKU und GEODE eine Studie zu den Einflussfaktoren auf den
zukunftigen Leistungsbedarf der Verteilnetzbetreiber beauftragt. Die Fernleitungs-
netzbetreiber haben das Lastenheft gemeinsam mit den Vertretern des BDEW, VKU und
GEODE und einzelner VNB erarbeitet. Die von der Forschungsgesellschaft fur
Energiewirtschaft (FfE) erarbeitete Studie liegt seit November 2014 vor und ist der
BNetzA am 05.12.2014 vorgestellt worden. Die Studie ist auf der Internetseite des FNB
Gas offentlich verfugbar [FfE 2014].

Als zentrales Ergebnis dieser Studie ist festzuhalten, dass mit einem Mengenriickgang an
Gas auch eine Kapazitatsreduzierung verknupft ist. Diese Kapazitatsreduzierung verlauft
zwar nicht wie bisher von den Fernleitungsnetzbetreibern unterstellt proportional zum
Mengenriickgang. Die Studie weist aber aus, dass entsprechend den Rahmenbedingun-
gen der Energiereferenzprognose ein Rickgang des Gasbedarfs von rund 13 % bis 2025
einen Ruckgang des Leistungsbedarfs von 6 % bis 8 % zur Folge hat. Die Methodik und
die Ergebnisse der Studie werden von allen Beteiligten anerkannt.

Die Studienergebnisse konnten jedoch im laufenden Prozess fur den NEP Gas 2015 nicht
mehr bericksichtigt werden. In der Bestatigung des Szenariorahmens hat die BNetzA
entschieden, neben der Variante II.A, die die plausibilisierten 10-Jahres-Prognosen der
VNB berucksichtigt, auch die Variante 11.B, in der die plausibilisierten Prognosen der VNB
bis 2020 und daran anschlie3end eine proportionale Leistungsentwicklung entsprechend
der rucklaufigen Mengenentwicklung nach Szenario 1l berticksichtigt wird, verpflichtend zu
berechnen. Die Ergebnisse der Studie bestatigen den Zusammenhang zwischen einem
ricklaufigen Erdgasverbrauch in Deutschland und dem ricklaufigen Kapazitatsbedarf.

Aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber sollten die Studienergebnisse in den zuklUnftigen

Netzentwicklungsplanen bei der Modellierung des Kapazitatsbedarfs der Verteilnetz-
betreiber grundsétzlich berticksichtigt werden.
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3 Modellierung der Fernleitungsnetze

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die in den vorangegangenen Netzentwicklungs-
planen gemeinsam entwickelte Methodik zur deutschlandweiten Modellierung der Fern-
leitungsnetze auch im NEP Gas 2015 angewendet, um damit den Anforderungen des
Energiewirtschaftsgesetzes (§ 15a EnWG) nachzukommen.

3.1 Grundsatzliche Vorgehensweise

Der Schwerpunkt der Modellierung liegt auf der Gasbedarfs-Entwicklung des Szenarios |l
des Szenariorahmens, welches vor dem Hintergrund des schon seit mehreren Jahren zu
beobachtenden Rickgangs des Erdgasverbrauchs in Deutschland aus heutiger Sicht
einen realistischen Entwicklungspfad abbildet. Auf dieser Basis wird die Entwicklung der
internen Bestellungen der nachgelagerten Netzbetreiber variiert.

Basis der Modellierungsvariante 1l.A des bestatigten Szenariorahmens 2015 sind die
internen Bestellungen und die Langfristprognosen bis zum Jahr 2025 der nachgelagerten
Netzbetreiber. Daher ist der im weiteren dargestellte Modellierungsansatz fir diese
Variante nicht relevant.

Basis der Modellierungsvariante 11.B sind die internen Bestellungen und die Langfrist-
prognosen bis zum Jahr 2020 der nachgelagerten Netzbetreiber. Fur den Zeitraum 2021
bis 2025 erfolgt eine Fortschreibung des Kapazitatsbedarfs auf Basis der Gasbedarfs-
entwicklung gemal Szenario Il des bestétigten Szenariorahmens 2015. Mit diesem
Ansatz erfolgt eine Umrechnung der im Szenariorahmen dargestellten regionalen
Gasbedarfsmengen in eine Leistungsentwicklung.

Ausgangspunkt der Modellierung war die Ermittlung und Weiterverarbeitung von
relevanten Daten zu Gasmengen und Kapazitaten sowie darauf aufbauende Prognosen
(vgl. Abbildung 3). Mit Hilfe dieser Daten wurden zwischen den Fernleitungsnetzbetrei-
bern zunachst Startwerte fir die Kapazitaten innerhalb der Marktgebiete und an Markt-
gebietsiibergangspunkten abgestimmt. Auf Basis dieser Werte erfolgte eine Netz-
modellierung der Fernleitungsnetzbetreiber. Nach mehreren Iterationsschritten wurden
abschlie3ende Ergebnisse erzielt, die dann zur Feststellung des Netzausbaubedarfs in
den einzelnen Modellierungsvarianten fihrten.

Abbildung 3: Grundsétzliches Vorgehen bei der Netzmodellierung

Abstimmung der
Kapazitaten an
Marktgebietsiber-
gangspunkten

Basisdaten-Ermittlung
und Weiterverarbeitung;
Prognose

Netzmodellierung Netzausbaubedarf

Iterativer
Prozess

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Modellierungsaufwand und Grenzen der Modellierung

Gemal Tenor 7 der Bestatigung des Szenariorahmens fur den NEP Gas 2015 werden die
Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet, in der Darstellung der Netzausbaumaflinahmen
Aussagen Uber die kapazitiven Auswirkungen der einzelnen Malinahmen zu treffen.
Dabei soll so konkret wie mdglich angegeben werden, welche MalRBhahmen unter der
Annahme einer plangemafen Realisierung des Netzentwicklungsplans zu welchem
Zeitpunkt in welcher Hohe Auswirkungen auf die Kapazitatsbereitstellung an den
jeweiligen Netzkopplungspunkten haben werden.

In der Modellierung der Zieljahre 2020 und 2025 werden entsprechend dem gewahlten
Szenario Annahmen zur Kapazitatsentwicklung bertcksichtigt. Diese Vorgehensweise hat
zur Folge, dass die sich daraus ergebenden Ausbaumafnahmen in Summe die
Leistungsfahigkeit des Gesamtsystems so verbessern, dass die 0.g. Kapazitatsbhedarfe
erfullt werden kdnnen.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben bereits mehrfach dargestellt, dass Kapazitats-
erhohungen, die sich durch Realisierung einzelner Netzausbaumafnahmen (73 Mal3nah-
men gemal Netzausbauvorschlag, vgl. Kapitel 8.2) ergeben, nicht sachgerecht und
robust einzelnen Verteilnetzbetreibern, Netzkopplungs- oder Netzanschlusspunkten (rund
3.500 Netzpunkte) zugeordnet werden kénnen. Dies ergibt sich aus folgenden
Rahmenbedingungen:

In der Regel schafft nur die Kombination von NetzausbaumalRnahmen feste frei
zuordenbare Kapazitaten.

Neu geschaffene feste frei zuordenbare Kapazitaten wirken auf gesamte FNB-Netze
bzw. FNB-Netzgebiete und kénnen in der Regel nur konkurrierend bzw. ratierlich
einzelnen Netzpunkten zugeordnet werden.

Die Zuordnung auf Netzpunkte erfolgt bei Beachtung stromungsmechanischer
Restriktionen im Netzbetrieb insbesondere unter Berticksichtigung der Festlegung
nach KOV 1V, 8 11 Ziffer 7 (z. B. geschiitzte Letztverbraucher i.S. des § 53a EnNWG,
systemrelevante Gaskraftwerke gemaR 8§ 13c, 16 Abs. 2a EnWG, Umwandlung
unterbrechbarer interner Bestellung).

Eine Zuordnung unter Beriicksichtigung der o.g. Kriterien wiirde im NEP Gas zu einem
exponentiell steigenden Modellierungsaufwand mit einer Vielzahl von mdglichen
Zuordnungen fuhren, ohne dass dies zu einem belastbaren und robusten Erkenntnis-
gewinn fihren wirde.

Der Wunsch einzelner Netzbetreiber, konkrete Aussagen dartber zu erhalten, zu wel-
chem Zeitpunkt in welcher HOhe einzelne MalRnahmen Auswirkungen auf die Kapazi-
tatsbereitstellung an den jeweiligen Netzkopplungspunkten haben werden, ist auch fur die
Fernleitungsnetzbetreiber nachvollziehbar. Diese detaillierten punktspezifischen
Ergebnisse sind jedoch nicht darstellbar.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die Anregung der BNetzA in dem Konsultations-
workshop vom 13. Mai 2014, dass die Fernleitungsnetzbetreiber sich an der Systematik
der Zuordnung bedarfsauslésender Faktoren zu den einzelnen MalRnahmen der UNB
orientieren sollten, aufgegriffen. In Gesprachen mit UNB-Vertretern konnten folgende
Erkenntnisse gewonnen werden:
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Die Ermittlung von AusbaumaRnahmen im Netzentwicklungsplan Strom der UNB beruht
auf einer stundenscharfen Simulation unter Einbeziehung einer Windlast- und
Sonnenscheinprognose. Diese Berechnung erfolgt mit Hilfe von Standardsoftware
(Integral) sowie eines eigenentwickelten Simulationsmodells. Falls als Ergebnis dieser
Berechnung in einzelnen Abschnitten die Auslastungen mehr als 70 % im (n-0)-Fall®
betragen, ist die Identifizierung von Ausbaumafnahmen wahrscheinlich.

Im Unterschied zu Gasnetzen sind die Elemente der Ubertragungsnetze mit Ausnahme
der HGU-Strecken nur schaltbar, aber nicht steuerbar. Fur die Erweiterung des
Stromnetzes konnen daher nur diskrete Elemente (1 Stromkreis) eingesetzt werden. Die
Ubertragungsnennleistung eines 380 kV-Stromkreises liegt grundsatzlich bei 2 GW.
Wegen der fehlenden Skalierbarkeit der Leitungen ist ein maRgeschneiderter Ausbau wie
bei Gasnetzen nicht moglich. Zudem wird die Last im Stromnetz weitgehend als konstant
in Hohe und Verteilung angenommen, so dass insbesondere Anderungen und Flexibilitat
auf der Erzeugungsseite zu den zu prifenden Szenarien fihren. Der Netzausbau wird
maRgeblich durch Anderungen auf der Erzeugerseite (Kernenergieausstieg und den
starken Zuwachs erneuerbarer Energien, inshesondere durch Windkraftanlagen im
Norden, die schwerpunktmafRig an anderen Standorten als die Kernkraftwerke — mit
Schwerpunkt im Suden — einspeisen) bestimmit.

Das Kriterium fr die Anerkennungsfahigkeit der InvestitionsmafRnahmen durch die
BNetzA ist die sogenannte ,Robustheit”. Die BNetzA definiert dieses Kriterium so, dass
ein beantragter Bau eines Leitungsabschnitts auch bei einer Reduzierung der Spitzenlast
um 2,5 % aus neu zugebauten EEG-Anlagen zu mindestens 20 % ausgelastet ist. Wegen
der fehlenden Skalierbarkeit kann in der Regel ein Ausloser fir die Malinahme, z. B.
grof3te Einspeisung von zusatzlichen EEG-Quellen als Ursache genannt werden.

Gastransportnetze konnen dagegen durch Variation der Leitungsgeometrie (Lange und
Durchmesser), sowie von Druckstufen und Verdichterleistung auf den jeweils unterstellten
Lastfall hin maRgeschneidert ausgebaut werden. Der jeweilige Lastfall ist jedoch die
Kombination von verschiedenen Auslésern. Mit dem Entfall eines Auslésers — z. B. eines
wegfallenden Kraftwerksprojekts — missen ggf. alle Ausbaumafl3nahmen, um weiterhin
den Anspriichen an die Effizienz geniligen zu kdnnen, angepasst werden. Eine differen-
zierte Betrachtung und Zuordnung einzelner Ausldser zu bestimmten Netzausbau-
maflinahmen wirde zu einer exponentiell steigenden Anzahl von Modellierungsvarianten
fuhren und ist wegen des damit verbundenen enormen Aufwandes nicht darstellbar.
Nichtsdestotrotz bieten die Fernleitungsnetzbetreiber in den Malnahmenlisten und
Projektsteckbriefen den Netznutzern eine Indikation zu den wesentlichen auslésenden
Elementen einzelner Netzausbaumafinahmen.

Die Fernleitungsnetzbetreiber stehen durch die gesetzlichen Vorgaben bei der Auswahl
der zu berechnenden Szenarien fir den NEP Gas 2015 vor der Herausforderung,
einerseits wesentliche zukiinftige Entwicklungen abzubilden und sich andererseits bei den
Berechnungen auf ein im gegebenen Zeitrahmen erfillbares MalR zu beschranken. Vor
diesem Hintergrund haben sich die Fernleitungsnetzbetreiber auf die von der BNetzA als
verpflichtend vorgegebenen Modellierungsvarianten konzentriert.

S Der (n-0)-Fall bezieht sich auf die vollstandige Verfligbarkeit aller Netzelemente.
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3.2 Eingangsgroflen fur die Netzmodellierung

Die Eingangsgrof3en fur die Netzmodellierung umfassen Basisdaten, gegebenenfalls
notwendige Anpassungen bzw. Ergéanzungen dieser Daten sowie darauf aufbauende

Prognosen. Die Basisdaten und Datenquellen werden im Kapitel 3.2.1 naher beschrieben.

Abbildung 4 zeigt alle wichtigen Eingangsgréf3en fur die Netzmodellierung.

Abbildung 4: Eingangsgréf3en fur die Netzmodellierung

Gasmengen- Interne Langfristprognosen fiir U
Entwicklung Bestellungen interne Bestellungen d 9 kund
entsprechend dem dernachgelagerten dernachgelagerten Industriekunden
Szenariorahmen Netzbetreiber flir 2015 Netzbetreiber am Netz der FNB
Modelliefrungsvarianten Modellierungsvarianten
I1.B | (2021-2025) LA (2016-2025)

I1.B | (2016-2020)

Prognose des Konstante
Kapazitatsbedarfs Fortschreibung
der nachgelagerten des Gasbedarfs

Netzbetreiber der Industriekunden

Netzmodellierung

Kapazitatsbedarf Speicher-

der Kraftwerke kapazititen Kapazitaten an Austauschkapazitaten
2015 bis ZVOZS aus auz dem deutschen Grenz- an Marktgebietsuber-
dem Szenariorahmen Szenariorahmen SIS A GRS

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
3.2.1 Basisdaten
Fur die Netzmodellierung wurden unterschiedliche Datenquellen herangezogen:

Szenariorahmen

Aus dem von der BNetzA bestatigten Szenariorahmen 2015 wurden Daten zum
Gasbedarf, zu Kraftwerksleistungen, Erdgasforderung sowie zur Biogaseinspeisung
fur den Zeitraum 2012 bis 2025 genutzt, die auf Ebene der deutschen Stadt- und
Landkreise von der Prognos AG bereitgestellt wurden.

Prognose der Kapazitatsentwicklung

In der Modellierungsvariante I1.B (2021 bis 2025) wurde die Kapazitatsentwicklung
der nachgelagerten Netzbetreiber mit dem in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen
Verfahren anhand der im Szenariorahmen dargestellten Gasbedarfsentwicklung
ermittelt. In der Modellierungsvariante II.A wurde bis zum Jahr 2025 die
plausibilisierte Langfristprognose der nachgelagerten Netzbetreiber verwendet.
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Interne Bestellungen

Die verbindlich fest bei den Fernleitungsnetzbetreibern angefragten internen
Bestellungen der nachgelagerten Netzbetreiber wurden fur das Jahr 2015 als
Basisdaten herangezogen, so dass auch etwaige unterbrechbar bestétigte Anteile
fest berticksichtigt wurden. Mit einer solchen Bestellung wird beim vorgelagerten
Netzbetreiber die maximal vorzuhaltende feste Ausspeisekapazitat kontrahiert.

Austauschkapazitaten an Marktgebietstibergangspunkten
Die MUP werden gemaR Anlage 1 zum Netzentwicklungsplan 2015 beriicksichtigt.

Kapazitaten an Grenziibergangspunkten
Die Austauschkapazitaten an den Grenziibergangspunkten werden gemaf dem
bestatigten Szenariorahmen 2015 bericksichtigt.

Kraftwerke

Fiur den Gasbedarf der Kraftwerke wurden mit dem Kraftwerksmodell der

Prognos AG drei Entwicklungspfade der Gasverstromung berechnet. Ausgangs-
punkt der Modellierung ist die Kraftwerksliste, d. h. die Liste der BNetzA zum
Kraftwerksbestand in Deutschland 2013 und eine mit den Ubertragungsnetz-
betreibern (Strom) abgestimmte Liste zur Bertcksichtigung von Kraftwerksprojekten
(Zubau) und Stilllegungen in den einzelnen Szenarien. In Szenario Il entwickeln sich
erneuerbare Energien und konventionelle Kraftwerke entsprechend dem Szenario B
der UNB, welches das Leitszenario im Strombereich ist. Die systemrelevanten
Kraftwerke wurden durch die Ubertragungsnetzbetreiber (Strom) in Abstimmung mit
der BNetzA festgelegt.

Speicher

Ebenfalls im Szenariorahmen enthalten ist eine mit der BNetzA abgestimmte
Speicherliste, die Reservierungen bzw. Ausbaubegehren nach den §§ 38, 39
GasNZV beinhaltet. Die Speicher werden gemalf3 Anlage 1 bertcksichtigt.

Industrielle Gasverbraucher
Der Bedarf der industriellen Gasverbraucher wurde anhand der den Fernleitungs-
netzbetreibern vorliegenden Vertragswerte konstant gehalten.
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3.2.2 Weiterverarbeitung der Basisdaten fir die Prognose des Kapazitatsbedarfs
der nachgelagerten Netzbetreiber

Leistungsprognose auf Basis der Gasbedarfsentwicklung bis 2025 nach Variante 11.B

Die Weiterverarbeitung der Basisdaten zur Gasmengen-Entwicklung aus dem Szenario-
rahmen bis hin zur Prognose des Gasbedarfs fir die nachgelagerten Netzbetreiber
gliederte sich in mehrere Schritte (vgl. Abbildung 5). Hierin nicht enthalten sind solche
Gasverbraucher, wie Kraftwerke und Industriekunden, die direkt an das Netz der
Fernleitungsnetzbetreiber angeschlossen sind.

Abbildung 5: Weiterverarbeitung der Basisdaten flir die Prognose des Kapazitatsbedarfs
der nachgelagerten Netzbetreiber

Gasmengen- Umrechnung der Mengen Aufteilung der Leistung
Entwicklung (TWh) in Leistung (GW) auf Gemeinden
2012 bis 2025 auf Kreisebene mit durchschnittlichen anhand von
aus dem Szenariorahmen Benutzungsstunden Einwohnerzahlen
. Prognose
_ A_uswertung _ Zuordnung der Qemelnden des Kapazitétsbedarfs der
je Fernleitungsnetzbetreiber zu Netzgebieten

nachgelagerten Netzbetreiber
mit Listen der jeweiligen u. a. mit Netzkontentopologie,

nachgelagerten Netzbetreiber Transportbeziehungen 1S [IEEIVEN Wiy iy

2020 und 2025 gegeniber 2015

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Zunéachst wurden die Ergebnisse des Szenariorahmens zur Gasmengen-Entwicklung
(als Energieangaben in TWh) wie Gasbedarf, Erdgasforderung, Biogaseinspeisung sowie
Ein- und Ausspeisekapazitaten und eine Kraftwerksliste herangezogen, die auf Ebene der
deutschen Stadt- und Landkreise fur die Zeit von 2012 bis 2025 vorlagen (vgl. hierzu
Szenariorahmen 2015).

Danach erfolgte eine Umrechnung in Leistungsangaben (in GWh/h) mit Hilfe geeig-
neter, durchschnittlicher Benutzungsstunden (Bh) fur die Absatzsektoren Haushalte,
Gewerbe/ Handel/ Dienstleistungen (GHD), Industrie und Verkehr. Die angesetzten
Benutzungsstunden reichten dabei von 2.420 Bh fir Haushalte bis 5.500 Bh im
Verkehrssektor (vgl. Tabelle 10). Zur Bertcksichtigung der Biogaseinspeisungen wurden
die im Szenariorahmen ausgewiesenen Werte mit 8.760 Bh in Leistungswerte
umgerechnet (Annahme: konstante Biogaseinspeisung) und von den Leistungsbedarfs-
werten der Stadt- und Landkreise abgezogen. Somit reduziert sich der fiir die weitere
Berechnung zu Grunde gelegte Leistungsbedarf um die jeweiligen Biogaseinspeisungen.
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Tabelle 10: Angenommene Benutzungsstunden zur Umrechnung des Gasbedarfs in
Leistungsangaben

Durchschnittliche
Sektor Benutzungs- Quelle/ Erlauterung
stunden

Berechnung auf Basis représentativer Standardlastprofile nach

Haushalte 2.420 einem Gutachten der TU Miinchen 2005 [BGW/ VKU 2007]
GHD 2 560 Berechnung auf Basis reprasentativer Standardlastprofile nach

' einem Gutachten der TU Miinchen 2005 [BGW/ VKU 2007]
Industrie 4.000 Ansatz auf Basis von Auswertungen der

Fernleitungsnetzbetreiber

Ableitung Uber eigene Abschatzung der jahrlichen
Verkehr 5.500 Benutzungstage (Bd/a) sowie der taglichen
Benutzungsstunden (Bh/d) von Erdgastankstellen

Biogas 8.760 Annahme einer konstanten Biogaseinspeisung

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Fur die Leistungs-Aufteilung auf die Gemeinden wurde die Gemeindedatenbank von
Lutum+Tappert genutzt, welche Angaben zu Einwohnerzahl, Haushaltszahl, Netzbetrei-
ber, Grundversorger und Gasqualitat auf Gemeindeebene enthélt. Mit diesen Daten
wurde jeder Gemeinde eine Leistung zugeordnet, so dass ihr Anteil an der Gesamt-Leis-
tung des Ubergeordneten Kreises ihrem Anteil an der Gesamt-Einwohnerzahl entspricht.

Die Zuordnung der Gemeinden zu Versorgungsgebieten der nachgelagerten Netz-
betreiber erfolgte mit Hilfe von Netzkontentopologien in Verbindung mit den oben ge-
nannten Daten von Lutum+Tappert sowie den Anteilswerten der Gemeinden an den Krei-
sen unter Berlicksichtigung von Lieferketten (vgl. Abbildung 6). Dieser Schritt lieferte fr
jeden nachgelagerten Netzbetreiber einen bestimmten Anteil an der Versorgung eines
Kreises.
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Abbildung 6:
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Zuordnung der Gemeinden zu Versorgungsgebieten
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betreiber
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Aus der Lutum +Tappert-Datenbank
istdie Zuordnung der Gemeinden
zuden Ausspeisenetzbetreibern
bekannt (1).

Aus den Netzkontentopologien der
Marktgebietsverantwortlichen sind die
Transportketten (2), (3)und (4)
bekannt.

Aus diesen Informationen ergibt sich
durch Summenbildung die Mengen-
und Leistungsentwicklungder
Ausspeisenetzbetreiber.

Aus der Leistungsentwicklunglassen
sich Zuwéchse oder Ruckgange als
relative Veranderungen ermitteln.

Dieinterne Bestellung des Jahres
2015 wird mit diesen relativen
Veranderungenfortgeschrieben.

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

In der Auswertung je Fernleitungsnetzbetreiber wurden die Anteile an der Versorgung
eines Kreises mit den absoluten Leistungswerten der Kreise (abgeleitet aus dem
Szenariorahmen) multipliziert, so dass absolute Leistungswerte fur die nachgelagerten

Netzbetreiber vorlagen.

Aus diesen Leistungswerten wurden relative Veranderungen gegeniber dem Jahr 2020
(Modellierungsvariante 11.B) ermittelt. Im Ergebnis liegt eine aus dem Szenariorahmen
abgeleitete Prognose des Kapazitatsbedarfs je nachgelagertem Netzbetreiber fir die
Jahre 2020 und 2025 vor. Die nachfolgende Abbildung 7 veranschaulicht das oben
dargestellte Vorgehen zur Weiterverarbeitung der Daten am Beispiel eines

nachgelagerten Netzbetreibers.
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Abbildung 7: Weiterverarbeitung der Daten am Beispiel eines nachgelagerten
Netzbetreibers

(1) Einnachgelagerter Netzbetreiberversorgtlaut
Lutum+Tappert-Gemeindedatenbank und
Netzkontentopologie Gemeindenin
- Teilen des Kreises Aund
- Teilen des Kreises B.

(2) Die Anteile dervom Netzbetreiberversorgten

Land- oder Land- oder Gemeindenan den beiden Kreisen berechnen

Stadtkreis A Stadtkreis B sich tiber Einwohnerzahlen.

(3) Diese Anteile werdenmitder Leistungsentwick-
lung derbeiden Kreise — welche sich aus dem
Szenariorahmen ableitet— multipliziert.

(4) Dieinternen Bestellungendernachgelagerten
Netzbetreiberfur 2015 werden mitden sich aus
(3) ergebenden prozentualen Leistungsveran-
derungen fortgeschrieben.

Versorgungsgebiet
des nachgelagerten
Netzbetreibers

» Insgesamtwird damitfiir die Prognose des
Kapazitatsbedarfs des nachgelagerten Netz-
betreibersim Rahmen des NEP Gas 2015 eine
adaquate Berticksichtigung der beiden Kreise
sichergestellt.

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Langfristprognose der nachgelagerten Netzbetreiber (10-Jahres-Prognose);
Variante Il.A:

Modellierungsvariante Il.A bezieht sich tUber den gesamten Betrachtungszeitraum bis
2025 auf die plausibilisierten Prognosen der nachgelagerten Netzbetreiber. In der
Modellierungsvariante 11.B bilden die plausibilisierten Prognosen der nachgelagerten
Netzbetreiber bis zum Jahr 2020 die Modellierungsgrundlage.

Die Plausibilisierung erfolgte dabei mittels der Vorgabe einer maximalen Zuwachshohe:
Bei deutlich erhéhten Prognosewerten fir 2025 gegenuber dem gemeldeten Wert fur das
Jahr 2015 (Zuwachse von jeweils mehr als 10 % fur die Zeitraume von 2015 bis 2020 und
2020 bis 2025) wurde der nachgelagerte Netzbetreiber um eine Plausibilisierung gebeten.
Der Fernleitungsnetzbetreiber hat in diesen Féllen den nachgelagerten Netzbetreiber
kontaktiert, um eine abgestimmte Prognose zu entwickeln. Sollte es zu keiner gemein-
samen Einschatzung des Kapazitatsbedarfs kommen, war die Einschaltung der BNetzA
geplant.

Eine Anpassung der 10-Jahresprognose wurde in Abstimmung mit den nachgelagerten
Netzbetreibern in wenigen Fallen vorgenommen (vgl. Anlage 1). Die Einschaltung der
BNetzA war in keinem Fall notwendig.

Modellierungsvarianten der internen Bestellung der nachgelagerten Netzbetreiber:

Fur die Modellierung des Kapazitatsbedarfs der nachgelagerten Netzbetreiber wurden im
NEP Gas 2015 die folgenden Modellierungsvarianten betrachtet:
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Modellierungsvariante Il.A: Plausibilisierte Langfristprognose der
Verteilnetzbetreiber gemal Kooperationsvereinbarung bis 2025

Modellierungsvariante 11.B: Plausibilisierte Langfristprognose der
Verteilnetzbetreiber gemal Kooperationsvereinbarung bis 2020, danach Riickgang
auf Basis der Gasbedarfsentwicklung des Szenariorahmens bis 2025

Abbildung 8: Kapazitatsentwicklung der nachgelagerten Netzbetreiber in den
Modellierungsvarianten

Kapazitatsentwicklung der nachgelagerten Netzbetreiber in den
Modellierungsvarianten, Angaben in GWh/h Prozentuale
Entwicklung
300 - 2015-2025
275 - 267 e 271 +5,0%
259 w— )

250 - 267 253 2,4%
225
200 - =e-Variante II.A ===\/ariante 11.B
175 -
150

2015 2020 2025

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Gemal Modellierungsvariante II.A ergibt sich Giber den gesamten Prognosezeitraum
betrachtet ein Anstieg des Kapazitatsbedarfs der nachgelagerten Netzbetreiber. Dies
widerspricht aus FNB-Sicht deutlich den Pramissen des Szenarios Il des Szenario-
rahmens, der einen Ruckgang des Erdgasverbrauchs in Deutschland beinhaltet, der
wiederum einen Leistungsriickgang impliziert, wie es die FfE-Studie Uber ,Einfluss-
faktoren auf den zukunftigen Leistungsbedarf der Verteilnetzbetreiber” (vgl. Kapitel 2.6.2)
bestatigt hat.

Gemal der in Modellierungsvariante I1.B hinterlegten Beriicksichtigung eines Kapazitats-
rickgangs entsprechend der im Szenariorahmen dargestellten Gasbedarfsentwicklung in
den Jahren 6 bis 10 ergibt sich Uber den gesamten Prognosezeitraum betrachtet ein leicht
sinkender Kapazitatsbedarf.

3.2.3 Austauschkapazitaten an Marktgebietsiibergangspunkten

Fur die Austauschleistungen zwischen den Marktgebieten wurden Startwerte zwischen
den Fernleitungsnetzbetreibern abgestimmt. Auf Basis dieser Werte erfolgte eine Netz-
modellierung der Fernleitungsnetzbetreiber. Nach mehreren Iterationsschritten wurden
abschlieRende Ergebnisse erzielt, die dann zur Feststellung des Netzausbaubedarfs in
den einzelnen Modellierungsvarianten dienten.
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3.2.4 Kapazitaten an Grenzubergangspunkten

Gemal’ § 15a (1) EnWG ist der ENTSOG TYNDP im deutschen Netzentwicklungsplan zu
bertcksichtigen. Der fir den NEP Gas 2015 heranzuziehende TYNDP ist der vom
09.07.2013 [ENTSOG 2013]. Die Modellierung des NEP Gas basiert auf dem bestatigten
Szenariorahmen 2015. Auf Abweichungen vom und Ergdnzungen zum Szenariorahmen
wird in Anlage 1 ndher eingegangen.

Entwicklung der Einspeisemengen aus den Nachbarlandern gemani
Szenariorahmen 2015

Wie im Szenariorahmen 2015 detailliert dargestellt, fihren der Riickgang der L-Gas-
Importe aus den Niederlanden und der bisher schon bekannte Riickgang der deutschen
Eigenproduktion zu einem erhgéhten H-Gas-Importbedarf nach Deutschland. Es ist zu
erwarten, dass die Anforderung an die Fernleitungsinfrastruktur im Hinblick auf den
grenziberschreitenden Gasaustausch zukinftig weiter steigen wird.

Der Zusatzbedarf in Deutschland wird entsprechend dem entwickelten Modell der
Fernleitungsnetzbetreiber anteilig aus der Region ,West“ zu 30 %, der Region ,Sud/
Sudost* zu 59 % und der Region ,Nordost zu 11 % erwartet (vgl. Abbildung 9) und ist in
den Leistungsbilanzen sowie der Netzplanung entsprechend berlcksichtigt worden.

Abbildung 9: Modellrechnung zur H-Gas-Quellenverteilung

Ergebnis WEO Studie flr
Europa

199

Westeuropa
112 87

@ 13,3 J\ 0 ’fp(laW‘ 31,5 \J/
X 13,0
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372( | Sud | |Stidost] 74 505 > menge fur
a1 Ukraine-Route
[West le{ Stdwest | | Siid/Siidost | | Nordost
50,5 99,0 18,0
| Zusatzbedarfin Deutschland |
Legende:
30% 59% 11% Veranderung in bcm
2010-> 2035
Oude St., Oberkappel, Greifswald, _
Nutzungsanteil zur
Bocholtz, Elten, Wallbach, Mallnow Bedarfsabdeckung
Eynatten, Medelsheim Uberackern in%

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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3.2.5 Kraftwerke

Bei der Modellierung der Kraftwerke ist grundsatzlich zu unterscheiden zwischen
Kraftwerken, die direkt an das Netz der Fernleitungsbetreiber angeschlossen sind sowie
Kraftwerken, die an nachgelagerte Netze angeschlossen sind.

Kraftwerke, die direkt an das Netz der Fernleitungsnetzbetreiber angeschlossen sind,
lassen sich wie folgt unterteilen:

nicht systemrelevante Bestandskraftwerke,
Systemrelevante Bestandskraftwerke,
Neubaukraftwerke.

Nicht systemrelevante Bestandskraftwerke

Nicht systemrelevante Bestandskraftwerke werden in der Modellierung mit der
bestehenden Kapazitat mit dem entsprechenden Kapazitatsprodukt beriicksichtigt.

Systemrelevante Bestandskraftwerke

Die Ausfuhrungen in diesem Dokument zu systemrelevanten Kraftwerken beziehen sich
auf direkt an das FNB-Netz angeschlossene Kraftwerke.

Die systemrelevanten Gaskraftwerke wurden von den Ubertragungsnetzbetreibern in
Abstimmung mit der BNetzA definiert. Voraussetzung fur die Benennung war, dass die
Verfuigbarkeit dieser Kraftwerke fur die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilitat des
Ubertragungsnetzes als potenziell erforderlich angesehen wird und sie damit fiir die
Sicherung eines ungeféhrdeten Stromnetzbetriebs notwendig sind.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben bei der Erstellung der bisherigen Netzentwicklungs-
plane Gas die Annahme aus dem NEP Strom bertcksichtigt, dass die Systemrelevanz
festgelegter Kraftwerke im Jahr 2023 entfallt. Mit der Bestétigung des Szenariorahmens
2015 hat die BNetzA in der Begriindung vorgegeben, dass die Modellierung fur system-
relevant eingestufte Gaskraftwerke in allen Varianten fir die Jahre 2020 und 2025 mit
dem Kapazitatsprodukt fDZK fur Kraftwerke angesetzt werden soll. Die Fernleitungs-
netzbetreiber haben diese Vorgabe entsprechend umgesetzt.

Die in allen Modellierungsvarianten von den Fernleitungsnetzbetreibern zu bertck-

sichtigenden systemrelevanten Gaskraftwerke sind in der folgenden Tabelle 11 sowie in
Abbildung 10 dargestellt.
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Tabelle 11: Systemrelevante Kraftwerke mit Anschluss an das FNB-Netz

FNB Gas

DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

B Eingeplante ~ R
Lid. | Kraftwerks Kraftwerksname Ausspeisekapazitat Gasn.etz Zuordnungs 2020 : 2025 | Bemerkung
Nr. nummer ) betreiber punkt
in MWh/h

Historisch feste Zuordnung

1 BNA0172 Dampfkraftwerk BGH - O1 1.561 | bayernets - BZK | BZK | zum Speicher Haidach/
GUP Uberackem
Systemrelevant bis 2023

. und élter als 45 Jahre in

2 BNA0374 Staudinger 4 1.914 | OGE -— FZK - 2023: offizieller
Stilllegungsbeschluss
Systemrelevant bis 2023;

Rheinhafen-Dampfkraftwerk, . geman BNetzA-Bestétigung

3 BNA0514 Karlsruhe 740 | OGE Medelsheim fDZK : fDZK bis 2025 mit DZK zu
modellieren

4 BNA0614b Kraftwerk Mitte, Ludwigshafen ---** | GASCADE | --- FzZK FZK | -

5 BNA0615 Kraftwerk Sud, Ludwigshafen ---** | GASCADE | --- FZK FZK | -

6 BNA0744 Franken 1 1, Nirnberg 0* | OGE - 0 0 -

7 BNAO0745 Franken 1 2, Nirnberg 0* | OGE - 0 0 ---

8 BNA0857 GuD-Anlage Risselsheim 445 | OGE - FZK FZK | -

9 | BNAogeq | Gemeinschaftskraftwerk 1700 | OGE FZK | FZK | -

Irsching 5
Systemrelevant bis 2023;
. . geman BNetzA-Bestéatigung

10 BNA0995 Ulrich Hartmann (Irsching) 1.100 | OGE Burghausen fDzZK | fDZK bis 2025 mit DZK zu
modellieren

11 BNA1078 HKW Wérth ---** | GASCADE | -- FZK FZK | -

* Bilvalente Feuerung
** Keine Verdffentlichung aufgrund Geschéaftsgeheimnisse Dritter

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 10: Systemrelevante Kraftwerke mit Anschluss an das FNB-Netz
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Neubaukraftwerke
Die Fernleitungsnetzbetreiber haben neue Gaskraftwerke inkl. der fDZK-Zuordnungs-
punkte entsprechend dem bestatigten Szenariorahmen 2015 in allen Modellierungs-

varianten bertcksichtigt (vgl. Tabelle 12 sowie Abbildung 11).

Tabelle 12: Neubaukraftwerke* gemaf3 Szenario Il

O

FNB Gas

DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

I,:lfrd rlfll;i:tx]v:rrks— Kraftwerksname AusspeiEsIQI?;rE)!;E; FNB S:Erggzusngspunkt fr 2020
in MWh/h

1 BNAP002 UPM Schongau 0 | bayernets Nicht erforderlich**

2 BNAP004 GuD-Heizkraftwerk, Bautzen 146 i ONTRAS Nicht erforderlich**

3 BNAP024 Heizkraftwerk Flensburg 280 { GUD Nicht erforderlich**

4 BNAP116 KW VW Wolfsburg 200 { GUD Speicher/ (Greifswald)

5 BNAO0548b Knappsack I 860 i OGE Eynatten

6 BNAPXX9 Stora Enso Kabel GmbH, Hager: 135 | GASCADE Nicht erforderlich**

7 BNAP100 Kraftwerk Ensdorf 590 | OGE Medelsheim

8 BNAP028 Niehl llla 580 | OGE Nicht erforderlich**

9 BNAP041 GuD Leverkusen 1.181 { GASCADE Nicht erforderlich**

10 BNAPXX10 | Stuttgart 715 | terranets Lampertheim

11 BNAPO50a/b | CCPP Haiming 1.460 i bayernets Uberackern

12 BNAPO060 Wedel 865 | GUD Ellund/ Speicher/ (Greifswald)

13 BNAP114 KW Leipheim 2.493 | bayernets Uberackern

14 BNAPXX8 Scholven 866 | OGE/ Thyssengasi Eynatten (OGE)/ Emden (TG)

15 BNAP065 Trianel Kraftwerk Krefeld 2.300 | GASCADE Eynatten

16 BNAP125 GuD-KW Herne 1.600 | Thyssengas Emden/ Epe

17 BNAP101 Gasmotorenheizkraftwerke Kiel 755 { GUD Ellund/ Speicher/ (Greifswald)

* Weitere Informationen zu den Kraftwerken, z. B. zur Gaskapazitat und dem Status (Bestand, § 38 gestellt etc.) finden sich

in der Anlage 1

** Eine Zuordnung ist nicht erforderlich, da am entsprechenden Standort fFZK angeboten wird

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber in Anlehnung an Kraftwerksliste der BNetzA, UNB 2014
(http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/

Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html)

Die Fernleitungsnetzbetreiber sehen es weiterhin als sachgerecht an, die Punkte
Greifswald und Wallbach zumindest in der Netzmodellierung des langfristigen
Kapazitatsbedarfs als Zuordnungspunkte zu beriicksichtigen (vgl. Abschnitt 2.4.1). In
Tabelle 12 wird Greifswald als Alternativzuordnungspunkt in Klammern entsprechend

aufgefihrt.
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Abbildung 11: Neubaukraftwerke gemaf Szenario Il mit Anschluss an das FNB-Netz
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Im Fall von nicht eindeutigen Anschlusssituationen — wenn also die gleiche
Kraftwerksanfrage bei mehreren Fernleitungsnetzbetreibern maoglich ist — wurde der
erforderliche Netzausbau zunachst von jedem Fernleitungsnetzbetreiber separat ermittelt.
Im Anschluss daran wurde aus den verschiedenen Optionen die Variante mit den
niedrigsten Netzausbaukosten gewahlt.

Gemal Tenor 11 der Bestéatigung des Szenariorahmens sind OGE und Thyssengas
verpflichtet worden, das Kraftwerksprojekt BNAPXX8 bei der Modellierung des NEP Gas
weiterhin zu bertcksichtigen. Dieser Verpflichtung sind die Fernleitungsnetzbetreiber
nachgekommen.

Daneben existieren noch Kraftwerke, die nicht an das Netz der Fernleitungsnetzbetreiber,
sondern an nachgelagerte Netze angeschlossen sind. Diese Kraftwerke sind in den
Kapazitatsbedarfen der Stadt- und Landkreise enthalten.

Die Kapazitaten der Kraftwerke wurden in der Modellierung wie folgt bertcksichtigt (vgl.
auch Anlage 1 zum NEP Gas 2015):

Bestandskraftwerke (nicht-systemrelevant):

- Fortschreibung der bestehenden Kapazitat und des entsprechenden
Kapazitatsprodukts

Systemrelevante Bestandskraftwerke:

- Falls feste Kapazitat vorhanden: Fortschreibung der bestehenden Kapazitat
bis mindestens 2025

- Falls keine feste Kapazitat vorhanden: Kraftwerksprodukt fDZK bis 2025

- Fur das Kraftwerk Staudinger 4 liegt eine endgultige Stilllegungsanzeige
gemanR § 13a EnWG vor [BNetzA 2014a]. Daher wird dieses Kraftwerk ab
2024 nicht mehr berlcksichtigt

Neue Kraftwerke:
- Grundsatzlich Kraftwerksprodukt fDZK

3.2.6 Speicher

Die im Szenariorahmen 2015 enthaltenen und mit der BNetzA abgestimmten Speicher-
anfragen wurden als weitere Einflussfaktoren in der Modellierung berticksichtigt. Hierzu
gehoren die von den Speicherbetreibern vorgenommenen Kapazitatsreservierungen
gemanR § 38 GasNZV sowie geltend gemachte Kapazitdtsausbauanspriiche gemar

8§ 39 GasNzV. Der Stichtag fur die Einbeziehung von Kapazitatsreservierungen und
Kapazitatsausbauanspriichen war geman der Bestatigung des Szenariorahmens durch
die BNetzA der 15.08.2014.

In der Modellierung der Transportkapazitaten wurden die in der Inputliste des bestétigten
Szenariorahmens 2015 ausgewiesenen Kapazitaten (Anlage 1) der Bestandsspeicher
bertcksichtigt. Speicher-Neubauten bzw. Erweiterungen mit Ausbaubegehren nach

§ 39 GasNzV (Stichtag: 15.08.2014) wurden mit 100 % fester, temperaturabhangiger
Kapazitat bertcksichtigt.
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Speicher (vgl. Tabelle 13 sowie Abbildung 12) bertcksichtigt.

6 DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben in allen Modellierungsvarianten folgende neue

Tabelle 13: Zuséatzliche Speicher in den Modellierungsvarianten

: i i - Angefragte
Il:lfr(.j Speicher E::;tl)eeltt?eri]ggr E)r(littry/ Gasart Status K ag azit agt
[MWh/h]

1 Kiel R6nne GUD Entry H-Gas §39 gestellt 1.800
1 Kiel Rénne GUD Exit H-Gas §39 gestellt 1.260
2 Etzel OGE Entry H-Gas 839 gestellt 3.659
3 Haiming 2-RAGES | bayernets Entry H-Gas 839 gestellt 675
3 Haiming 2-RAGES |bayernets Exit H-Gas §39 gestellt 675
4 Haidach, Stufe I OGE Entry H-Gas 839 gestellt 2.146
4 Haidach, Stufe I OGE Exit H-Gas 839 gestellt 1.776
4 Haidach, Stufe Il OGE Entry H-Gas §39 gestellt 2.585
4 Haidach, Stufe Il OGE Exit H-Gas §39 gestellt 2.585
5 Empelde Nowega Exit L-Gas 8§39 gestellt 1.635

Quelle: Die Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 12: Neue Speicher mit Anschluss an das FNB-Netz
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3.2.7 Industrielle Gasverbraucher

Bei den Industriekunden sind zwei verschiedene Arten von Gasverbrauchern zu
unterscheiden:

Fur die direkt an das FNB-Netz angeschlossenen Industriekunden wurden in der Regel
die vorliegenden Vertragswerte fur die Zukunft konstant fortgeschrieben. Dartiber hinaus
wurden zum Teil bereits bekannte Veranderungen sowie im Rahmen von
Einzelfallprifungen angefragte Kapazitatserhhungen berticksichtigt.

An nachgelagerte Netze angeschlossene Industriekunden sind bereits in den Prognosen
fur die nachgelagerten Netzbetreiber enthalten.

3.3 Kriterien fur die Ermittlung der Netzausbaukosten

Der sich aus den Ergebnissen der Modellierung ergebende zuséatzliche Kapazitatsbedarf
wird in Netzausbaumafnahmen umgesetzt. Die mit den Netzausbaumaflinahmen verbun-
denen Investitionen werden von den Fernleitungsnetzbetreibern projektscharf angegeben.
Fur eine Vergleichbarkeit der Projekte werden einheitliche Plankostenansatze verwendet.
Dabei wird von Standard-Konditionen ausgegangen und ein pauschaler Risikoaufschlag
angesetzt. Es ist den Fernleitungsnetzbetreibern wichtig darauf hinzuweisen, dass aus
den so ermittelten Investitionszahlen keine Rickschlusse auf die in spezifischen Projekten
tatsachlich anfallenden Investitionen gezogen werden kénnen und die Zahlen lediglich zu
Vergleichszwecken angegeben wurden.

Die spezifischen Kostensatze sind die Basis der Kostenermittiung zum heutigen Zeit-
punkt. Fir die Bestimmung der Kosten zum Zeitpunkt der planerischen Inbetriebnahme
der MalRnahmen haben die Fernleitungsnetzbetreiber nach Prufung der amtlichen Sta-
tistiken jahrliche Kostensteigerungen von 2,0 % angesetzt. Dieser Wert entspricht der
Hohe des durchschnittlichen ,Preisindex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte”
[Destatis 2015] der Jahre 2004 bis 2014. Aufgrund der spezifischen Besonderheiten des
jeweiligen Projektes werden die konkreten Kostenschatzungen in der Regel von diesen
Standardwerten abweichen.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben wie im Vorjahr die spezifischen Kostensétze gegen-
Uiber den Angaben des NEP Gas 2014 auf der Basis aktueller Markteinschatzungen
Uberprift und sind zu dem Ergebnis gekommen, die Kostensétze unverandert zu lassen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Indexwert zur Eskalation der Kosten zum Zeitpunkt
der planerischen Inbetriebnahme der MaRnahmen um 0,2 Prozentpunkte verringert. Dies
fahrt in Verbindung mit den unveranderten Kostenséatzen zu einer Verringerung der
ermittelten Projektgesamtkosten.

Im Folgenden werden spezifische Kostenannahmen fiir die Anlagenarten Ferngasleitun-
gen, Verdichteranlagen und gréRere Gasdruckmessregelanlagen ausgewiesen. Diese
Differenzierung bildet die Grundlage, groRRere GDRM-Anlagen als eigene MaRnahmen
getrennt von den LeitungsbaumalRnahmen in den Malinahmenlisten ausweisen zu
koénnen.
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Kostenermittlung fir Ferngasleitungen

Fur die Kostenermittlung fur Ferngasleitungen legen die Fernleitungsnetzbetreiber die in

der folgenden Tabelle aufgefiihrten spezifischen Kostensatze zugrunde, es sei denn, den
betroffenen Fernleitungsnetzbetreibern liegen bereits projektspezifische Einschatzungen

vor. Abweichungen werden in den MalRnahmenlisten gekennzeichnet.

Tabelle 14: Plankostenansatze flr Standard-Erdgastransportleitungen in €/m

DN* DP** 70 DP 80 DP 100
400 1.010 1.010 1.040
500 1.120 1.140 1.200
600 1.250 1.270 1.350
700 1.340 1.370 1.510
800 1.510 1.600 1.690
900 1.720 1.760 1.870
1000 1.890 1.950 2.090
1100 2.040 2.090 2.280
1200 2.220 2.300 2.540

* DN — Normdurchmesser in Millimeter; ** DP — Druckstufe in bar

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
Fur diese spezifischen Kostenanséatze gelten die folgenden Annahmen:

DN 400 bis DN 700 Gesamtleitungslange gréf3er 10 km,
ab DN 700 Gesamtleitungslange gréf3er 20 km,
ebene Topographie (z. B. keine Gebirge oder Steilhange),

einfache Bodenverhaltnisse (z. B. kein Felsboden, keine aufwendige
Wasserhaltung),

reibungsfreie 6ffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren,
Leitungsbau erfolgt zwischen Mai und September,

Projektlaufzeit 5-6 Jahre.
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Fur die Kostenermittlung fur Verdichteranlagen legen die Fernleitungsnetzbetreiber die in

der folgenden Tabelle aufgefiihrten Kostensétze zugrunde, es sei denn, den betroffenen
Fernleitungsnetzbetreibern liegen bereits projektspezifische Einschatzungen vor.

Tabelle 15; Plankostenansatze fir Verdichterstationen

Leistungs- Zubauten auf vorhandenen Neubau von Stationen
klasse Stationen [Mio. €] [Mio. €]

[MW] +IME* | +2ME | +3ME | 2 2,\;El iA"LEl o
8-11 37 59 82 72 96 120 143
12-15 42 69 95 82 109 136 163
16-26 59 101 139 114 154 196 237
27-34 66 112 155 125 170 216 261

*ME — Maschineneinheiten

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Fur diese spezifischen Kostenansétze gelten die folgenden Annahmen:

der Zubau ist am bestehenden Standort aus Platzgriinden und in die bestehende
Infrastruktur moglich,

der Zubau auf vorhandenen Stationen ist genehmigungsfahig (z. B. BImSchV),

reibungsfreie 6ffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren,

Verdichtung des Transportstroms in eine Richtung,

Anschluss an eine Transportleitung (einfache Verschaltung),

Projektlaufzeit 4-6 Jahre.
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Kostenermittlung fir GDRM-Anlagen

Da die Kosten fir die Errichtung gréRerer GDRM-Anlagen durchaus nennenswerte
GroRRenordnungen erreichen kénnen, halten die Fernleitungsnetzbetreiber es fir sinnvoll
auf der Basis von Plankostenansatzen diese auch einzeln ausweisen zu kdnnen. Fur die
Kostenermittlung von GDRM-Anlagen legen die Fernleitungsnetzbetreiber die in der
folgenden Tabelle aufgefiihrten Kostensétze zugrunde, es sei denn, es liegen bereits
projektspezifische Einschatzungen vor.

Tabelle 16: Plankostenansatze fur GDRM-Anlagen

Anlagenleistung Kosten DP100
[m3/h] [Mio. €]
500.000 6.2
1.000.000 9,1
2.000.000 11,8
5.000.000 20,5

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Die spezifischen Kostenanséatze bertcksichtigen die folgenden Komponenten:

die verfahrenstechnischen Anlagenkomponenten,
Sammelleitungen,

eichfahige Volumenmessanlagen,
Gasbeschaffenheitsmessanlagen,

die Messtechnik fur die Gasbegleitstoffe,
Gebaude fiur Ex-Raum und EMSR-Technik,

die Grundsticksbeschaffung,

die Oberflachenherstellung und das Engineering.

In den spezifischen Kostenansatzen sind keine Kosten fiir Anschlussleitungen und fur
Komponenten einer ggf. erforderlichen Vorwdrmung enthalten.

Kostenermittlung fir Schieberanlagen

Die Kostenermittlung fur den Bau von Schieberanlagen erfolgt iber eine individuelle
Kostenschétzung.
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4 Das heutige Fernleitungsnetz

Das deutsche Gas-Fernleitungsnetz gliedert sich in ein H-Gas- und ein L-Gas-Gebiet.
Diese beiden Gebiete werden in den folgenden zwei Abschnitten beschrieben. Im An-
schluss daran werden das der Modellierung zugrundegelegte Startnetz und der Stand der
Umsetzung des Netzentwicklungsplans Gas 2014 dargestellt.

4.1 H-Gas-Gebiet

Abbildung 13: H-Gas-Transportnetz
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Beschreibung

Die im nordlichen Teil des Versorgungsgebietes in Schleswig-Holstein und Hamburg ver-
brauchten Gasmengen stammten in der Vergangenheit im Wesentlichen aus déanischen
Vorkommen. Seit einigen Jahren stellt sich Ddnemark zunehmend auf eine Versorgung
durch Importe aus Deutschland Uber die Station Ellund ein. Die dazu benétigten
Ausbauten in den deutschen Netzen werden derzeit fertiggestellt.

Der angrenzende Raum erstreckt sich von den Importpunkten an der Nordsee und den
zufihrenden Systemen aus Richtung Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Thiringen
sowie den Import- und teilweise Exportpunkten im Suden aus Richtung Tschechien und
Osterreich und im Westen aus Richtung Niederlande und Belgien bis zu den Export-
punkten nach Frankreich und in die Schweiz.

Eine wichtige Rolle spielt der Import gro3er Mengen aus dem Nordwesten Deutschlands.
Ebenfalls grol3e Mengen gelangen ber die Leitungssysteme aus dstlicher bzw. nord-
ostlicher Richtung in den Raum. Die vorherrschende Flussrichtung ist daher ein Nordost-
Sudwest Fluss. In der Region Aachen befinden sich weitere Importpunkte in das westliche
Transportnetz. Uber Eynatten/ Raeren und Bocholtz kénnen so weitere Gasmengen aus
den Niederlanden bzw. Belgien nach Deutschland gelangen. Eynatten/ Raeren kann
ferner auch als Exportpunkt genutzt werden.

Im sidlichen Teil befinden sich bedeutende Importpunkte an den Grenzen zur Tschechi-
schen Republik und Osterreich. Die mafRgeblichen Exportpunkte befinden sich an der
Grenze zu Frankreich bzw. Schweiz und Osterreich. Das Transportsystem erfiillt dabei
sowohl Transit- als auch Versorgungsaufgaben.

Der 6stliche Teil des Versorgungsgebietes umfasst Mecklenburg-Vorpommern, Branden-
burg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thiringen und Berlin. Die Gasmengen fiir den 6stlichen
Teil des Versorgungsgebietes kommen von Importpunkten im Osten lber Polen, im Nord-
osten Uber die Ostsee und im Siiden aus Tschechien. Ein Teil der bendétigten Gasmengen
wird aus dem Westen Deutschlands eingespeist. Dabei erfiillt das vorhandene Transport-
system sowohl Transit- als auch Versorgungsaufgaben.
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4.2 L-Gas-Gebiet

Abbildung 14: L-Gas-Transportnetz
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Beschreibung

Die L-Gas-Netze im Norden sind historisch um die vorhandenen Aufkommen entstanden.
Das sind die Aufkommen in Deutschland mit den grof3en Bereichen Elbe/ Weser und
Weser/ Ems sowie in den Niederlanden das Groningen-Feld, dessen Mengen Uber die
Station Oude Statenzijl importiert werden. Auch aktuell sind dieses die einzigen Quellen.
Speicher zur Strukturierung der Aufkommen bzw. zur Spitzenlastabdeckung befinden sich
in Nattermoor, Huntorf, Lesum sowie Empelde. Das Netz ist auf eine Versorgung aus den
genannten Aufkommen ausgelegt und bietet nur eingeschrankte Flexibilitat.

Das L-Gas-Netz im Westen dient Uber die verschiedenen Netzebenen hinweg primar der
Versorgung von Letztverbrauchern. Durch einen hohen Anteil an Haushaltskunden ist der
Gasabsatz stark temperaturabhangig. Belastende Netzsituationen ergeben sich somit
nicht nur im Auslegungsfall, sondern auch in Zwischen- bzw. Schwachlastsituationen, in
denen grol3e Flexibilitdt auf der Einspeiseseite bestehen. Die Versorgung des Systems
erfolgt zum einen durch Importe aus den Niederlanden. Zum anderen erfolgt eine
Aufspeisung Uber das nordliche Teilsystem mit Mengen aus deutscher Produktion.
Speicher zur Strukturierung der Aufkommen bzw. zur Spitzenlastabdeckung befinden sich
am Standort Epe.

4.3 Startnetz fur die Modellierung des NEP Gas 2015

Das EnWG verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber ein sicheres, zuverlassiges und leis-
tungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und
bedarfsgerecht auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist (§ 11 Abs. 1 EnWG).
Die Fernleitungsnetzbetreiber haben dauerhaft die Fahigkeit inrer Netze sicherzustellen,
die Nachfrage nach Transportdienstleistungen fur Gas zu befriedigen und insbesondere
durch entsprechende Transportkapazitat und Zuverlassigkeit der Netze zur Versorgungs-
sicherheit beizutragen (8 15 Abs. 3 EnWG).

Auf Basis dieser gesetzlichen Vorgaben haben die Fernleitungsnetzbetreiber verschie-
dene MalRnahmen vorgesehen, die Ergebnis aus den vorangegangenen Netzent-
wicklungspléanen waren. Die einzelnen Vorhaben befinden sich in unterschiedlichen
Planungs- und Realisierungsstanden. Der Stand der Umsetzung der MaRhahmen ist in
Kapitel 4.6 dargestellt.

Das in der Netzmodellierung angesetzte Startnetz umfasst den aktuellen Bestand des
Fernleitungsnetzes, in Betrieb genommene MalRnahmen gegeniber dem NEP Gas 2014,
im Bau befindliche sowie anhand definierter Kriterien (s. u.) ausgewéhlte Malinahmen aus
dem NEP Gas 2014.

In Betrieb genommene MalBhahmen gegeniber dem NEP Gas 2014

Die folgenden Projekte, die im NEP Gas 2014 noch in der Bauphase waren, sind
zwischenzeitlich fertiggestellt worden:

Die GUD-Verdichterstation in Embsen (ID 002-01) ist dafir vorgesehen, Mengen in die
NEL zu verdichten und dann Uber diese Leitung insbesondere in den Raum Schleswig-
Holstein transportieren zu kdnnen. Die Station ist im Oktober 2014 in Betrieb genommen
worden. Es werden noch Restarbeiten auf der Station ausgefunhrt.
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terranets bw hat die Mess- und Regelstation Au am Rhein (ID 069-01b) Ende 2014 in
Betrieb genommen. Diese verbindet die Nordschwarzwaldleitung mit der TENP und dient
der Darstellung von Ubernahmekapagzitat zwischen OGE/ Fluxys TENP und der terranets
bw. Durch die MalZhahme wurde die Mdglichkeit geschaffen, zusatzliches Gas aus der
TENP in das Netz der terranets bw einzuspeisen.

terranets bw hat den Um- bzw. Ausbau der Mess- und Regelstation Hittistetten (ID 118-
01) Ende 2014 abgeschlossen und somit die Voraussetzung geschaffen, zuséatzliche
Ubernahmekapazitiaten zwischen bayernets und terranets bw darzustellen.

Die in Betrieb genommenen MalRnahmen wurden in das Startnetz fur die Modellierung
des Netzentwicklungsplans Gas 2015 aufgenommen.

Im Bau befindliche Projekte

Die folgenden Projekte befinden sich derzeit im Bau:

Die neue Verdichterstation der GUD in Quarnstedt (ID 007-01/ 009-01) befindet sich seit
Frahjahr 2014 im Bau. Die neue Verdichterstation leistet einen wichtigen Beitrag fur eine
verlassliche Erdgasversorgung in Deutschland und Nordwesteuropa. Das Projekt wird von
der Europaischen Union als Vorhaben von gemeinsamem Interesse (PCI)¢ bewertet.

Die geplante Loop Leitung der GUD von Fockbek nach Ellund (ID 011-01) befindet sich
im Bau. Vor der Winterpause in 2014 konnte etwa die Halfte der BaumalRnahme realisiert
werden. Die neue Leitung, die parallel zur bereits bestehenden Erdgas-Transportleitung
DEUDAN verlauft, erweitert das GUD-Leitungsnetz in Richtung Danemark. Das Projekt
wird von der Europdischen Union als Vorhaben von gemeinsamem Interesse (PCI)
bewertet.

Die Mess- und Regelstation Landshut (ID 062-01) verbindet die Fernleitungsnetze der
bayernets und OGE und dient der Sicherstellung erforderlicher Ubergabedriicke zu dem
Verteilernetz SW Landshut und zur Verbesserung der Drucksituation im Teilnetz
Niederbayern der Energienetze Bayern GmbH. Die Mal3nahme wird voraussichtlich Ende
2015 fertiggestellt.

Bei der MalRnahme Nordschwarzwaldleitung (ID 069-01a) der terranets bw handelt es
sich um die Realisierung einer Gashochdruckleitung (DN 600/ DP 80) von Au am Rhein
(Anschluss an die TENP) Uber Ettlingen und Pforzheim nach Leonberg. Mit dem Bau der
Nordschwarzwaldleitung wird eine weitere Verbindung fir Baden-Wrttemberg an das
europaische Erdgastransportnetz realisiert. Hierbei wird u. a. ein weiterer Teil des Bedarfs
an Transportkapazitaten fur Erdgas in Baden-Wirttemberg gedeckt und so ein
wesentlicher Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet. Die Ma3hahme wird in zwei
Bauabschnitten realisiert. Der erste Bauabschnitt von Au am Rhein nach Ettlingen (15 km)
wurde Ende 2014 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Fir den zweiten Bauabschnitt
von Ettlingen nach Leonberg (56 km) liegt der Planfeststellungsbeschluss vor. Der Bau
wird voraussichtlich Ende 2015 abgeschlossen sein.

6 Eine Liste der deutschen NetzausbaumaRnahmen mit PCI-Status findet sich im Anhang.
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Mit der Mess- und Regelstation M+R Ettlingen-Hagenich (ID 069-01c) wird die
Nordschwarzwaldleitung an die Rheintal-Sud-Leitung 1 der terranets bw bei Ettlingen
angebunden werden. Die MaRnahme wird voraussichtlich Ende 2015 fertiggestellt.

Mit der Mess- und Regelstation Leonberg-West (ID 069-01d) wird die Nord-
schwarzwaldleitung an die Schwaben-Leitung der terranets bw in Leonberg-Ezach
angebunden werden. Die Maflinahme wird voraussichtlich Ende 2015 fertiggestellt.

Durch die MafRnahme Projekt Wedel (ID 125-01) wird die Verdichterstation Achim an
eine geanderte Lastsituationen angepasst, die sich durch die planerische
Berlcksichtigung des Kraftwerks in Wedel ergibt. Diese Malinahme befindet sich in der
Umsetzung und wird voraussichtlich bis Q1/2016 fertiggestellt sein.

Bei der MalBhahme M+R Tachenhausen (ID 201-01) handelt es sich um den Um- bzw.
Ausbau einer bestehenden Mess- und Regelanlage in Tachenhausen mit einer
Durchflussmenge von 150.000 m3/h (Vn). Die MalBhahme befindet sich in Baden-
Wirttemberg. Die Inbetriebnahme ist fiir Ende 2015 geplant. Der wesentliche bedarfs-
auslosende Faktor ist die Erhdhung der Flexibilitét bei der Steuerung von Gasmengen.

Die im Bau befindlichen MalRnhahmen wurden in das Startnetz fir die Modellierung des
Netzentwicklungsplans 2015 aufgenommen.

MalRnahmen aus dem NEP Gas 2014, die in das Startnetz aufgenommen wurden
Die Fernleitungsnetzbetreiber haben fur die Modellierung des NEP Gas 2015 einige
MafRnahmen aus dem NEP Gas 2014’ in das Startnetz aufgenommen. Dies bedeutet,

dass die Realisierung dieser Malinahmen fiir die weitere Planung unterstellt wird.

Folgende Kriterien sind fur die Aufnahme einzelner Malnahmen in das Startnetz von
Bedeutung:

Finale Investitionsentscheidung ist getroffen,
Umsetzungsstand ist weit fortgeschritten (mind. Umsetzungsstand-Kategorie 4),
MaRnahme ist wiederholt Bestandteil von bestétigten Netzentwicklungspléanen,
die besondere européische Bedeutung von (bestatigten) PCI-MalRnahmen,
L-H-Gas-Umstellung ist verbindlich angekiindigt.
Da diese Mal3nahmen nicht mehr Ergebnis der Modellierung und somit Teil des Netzaus-
bauvorschlags des NEP Gas 2015 sein kdnnen, werden sie in einer gesonderten Liste

(vgl. Kapitel 8.2) gefuhrt. Der fur die Umsetzung dieser Mal3nahmen erforderliche
Mittelbedarf wird in den Gesamtkosten fiir den Netzausbauvorschlag berticksichtigt.

7 NEP Gas 2014 bezieht sich hier auf das Anderungsverlangen zum FNB-Entwurf des NEP Gas 2014 der BNetzA vom
17.11.2014 [BNetzA 2014c].
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Die folgenden MalRnahmen wurden in das Startnetz fur die Modellierung des Netzent-
wicklungsplans Gas 2015 aufgenommen:

Das Projekt MONACO 1 (ID 030-02) wurde in den NEP Gas 2012, 2013 und 2014 als
notwendige Netzausbaumafinahme bestatigt. Aufgrund der Erhéhung des
grenziberschreitenden Gasaustauschs wurde die européische Bedeutung des Projektes
identifiziert. Dies fihrte zur Erteilung des Status als Project of Common Interest (PCI-
Projekt Nr. 5.18 im Anhang der EU-Verordnung Nr. 347/2013 vom 10.01.2014).
AuRRerdem liegen Kapazitdtsausbaubegehren nach 8 39 GasNZV von Speicherbetreibern
und Kraftwerksprojekten vor, welche diesen Ausbaubedarf bestatigen. Auf Basis des
fortgeschrittenen Umsetzungsstandes des Projektes sowie dem bevorstehenden Start der
Beschaffungsprozesse wurde die Aufnahme in das Startnetz fir den NEP Gas 2015
entschieden.

Das Projekt VDS Ochtrup inkl. Anbindung und GDRM-Anlagen (ID 072-03) ist grund-
satzlich unverandert gegeniiber dem NEP Gas 2014. Auf Basis des in 2014 bekannten
Kapazitatsbedarfs wurde eine finale Investitionsentscheidung getroffen und der
Genehmigungs-, Detailplanungs- und Beschaffungsprozess gestartet.

Die Malinahme NOWAL war unter der Bezeichnung Netzkopplung Drohne in allen
bisherigen Netzentwicklungsplanen enthalten und wurde in der Auslegung des NEP Gas
2014 (ID 083-05) in das Startnetz des NEP Gas 2015 Ubernommen. Die Inbetriebnahme
ist fir das Jahr 2017 geplant. GASCADE hat entsprechend dem Anderungsverlangen des
NEP Gas 2012 eine finale Investitionsentscheidung fir diese MaRnahme getroffen.

Die MalRBnahme Konvertierung Rehden (ID 101-01) ist grundsétzlich unverandert
gegenuber dem NEP Gas 2014 sowie 2013. Die MaRnahme wurde auf dieser Basis in
das Startnetz ibernommen. Die finale Investitionsentscheidung wurde seitens Nowega
getroffen und der Genehmigungs- sowie Beschaffungsprozess gestartet. Die
Inbetriebnahme ist ab 2016 vorgesehen.

Bei der MalRnahme VDS Scharenstetten (ID 115-01) handelt es sich um den Ausbau
einer bestehenden Verdichterstation um eine neue Verdichtereinheit mit einer Durch-
flussmenge von 350.000 m3/h. Die Anlage ist vorgesehen zur Erhéhung der Transport-
kapazitat. Die Inbetriebnahme der neuen Verdichtereinheit ist fir Ende 2016 geplant,
wobei der wesentliche, bedarfsauslésende Faktor die Kapazitdtsnachfrage in Baden-
Wirttemberg ist.

Zur Umstellung eines Marktraums Rees-, Anholt und Isselburg (Umstellung des
Netzgebietes Hithum auf H-Gas, ID 230-01) sind die im NEP Gas 2014 aufgezeigten
Netzanpassungen und die Errichtung einer GDRM-Anlage erforderlich. Die Durchfiihrung
der Umstellung von L- auf H-Gas ist verbindlich gegentiber den betroffenen
Ausspeisenetzbetreibern angekiindigt.

Die folgende Abbildung 15 zeigt das aktuelle Fernleitungsnetz mit den in der Modellierung
bertcksichtigten Projekten sowie den Speicheranlagen.
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Abbildung 15: Das deutsche Gas-Fernleitungsnetz im Uberblick
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4.4 Malinahmen zur Einhaltung der Emissionsgrenzen nach 13.
BImSchV und TA-Luft

Im Mai 2013 ist die Verordnung tber Grol3feuerungs- und Gasturbinenanlagen

(13. BImSchV - Bundes-Immissionsschutzverordnung) in Kraft getreten. Die Verordnung
setzt die europaische GroRRfeuerungsanlagen-Richtlinie aus dem Jahr 2001 um. Ziel
dieser Verordnung ist es, den Ausstol3 von Emissionen weiter zu reduzieren.

Die 13. BImSchV findet Anwendung auf Gasturbinenanlagen mit einer Gesamtfeuerungs-
warmeleistung von tiber 50 MW. Hierbei ist die Feuerungswarmeleistung eines Stand-
ortes maf3geblich. Fur Feuerungswarmeleistungen von weniger als 50 MW findet die TA-
Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung von Luft) vom 24.07.2002 Anwendung, die am
01.10.2002 in Kraft getreten ist.

Nach der novellierten 13. BImSchV und der TA-Luft sind nunmehr fir die Errichtung, die
Beschaffenheit und den Betrieb von Gasturbinenanlagen folgende Emissionsgrenzen fir
die Tagesmittelwerte in einem Lastbereich von 70 % bis 100 % festgelegt:

Tabelle 17: Emissionsgrenzen entsprechend 13. BImSchV

Bestandteil Grenzwert
Stickoxide (NOx) 50 mg/Nm?3
Kohlenmonoxid (CO) 75 mg/Nm3

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Fur Altanlagen gelten weiterhin die Grenzwerte der 13. BImSchV von Juli 2004. Abwei-
chend hierzu gelten fur bestehende Anlagen, fiir die der Betreiber bis zum 01.01.2014
schriftlich erklart hat, dass er diese Anlage unter Verzicht auf die Berechtigung zum
Betrieb bis zum 31.12.2023 stilllegt, eine Ubergangsfrist. In dieser Ubergangsfrist darf der
Betreiber ab dem 01.01.2016 bis zum 31.12.2023 die bestehende Anlage hdchstens in

17.500 Stunden betreiben.

Tabelle 18: Emissionsgrenzen entsprechend TA-Luft

Bestandteil Grenzwert
Stickoxide (NOx) 75 mg/Nm3
Kohlenmonoxid (CO) 100 mg/Nms3

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Nach TA-Luft besteht eine Nachriistungspflicht fiir Altanlagen mit NOx-Emissionen von

mehr als 20 Tonnen pro Jahr.

Zur Einhaltung der neuen Emissionsgrenzwerte der 13. BImSchV sind in Abhangigkeit
des jeweiligen Gasturbinentyps verschiedene technische MaRhahmen mdglich. Diese
Maflinahmen umfassen die Nachristung einzelner Komponenten, den Umbau des
Verbrennungssystems oder den kompletten Austausch des Antriebs. Die im Einzelnen
geplanten MalRnahmen mit der Zielsetzung, die durch diese Anlagen bewirkten
Transportkapazitaten im Wesentlichen zu erhalten, sind in der nachfolgenden Tabelle

benannt;
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Tabelle 19:  MalRnahmen zur Einhaltung der Emissionsgrenzen 13. BImSchV und TA-Luft
Eigentimer | Anlage MalRnahme Status
GASCADE | Mallnow Maschineneinheit 1 NOx Red. Programm Netcon In Planung

Mallnow Maschineneinheit 1 NOx Red MicroNetPlus Programm, CO Kat | In Planung
Mallnow Maschineneinheit 2 NOx Red MicroNetPlus Programm, CO Kat | In Planung
Mallnow Maschineneinheit 3 NOx Red MicroNetPlus Programm, CO Kat | In Planung
Ruckersdorf Maschineneinheit 1 | NOx Red MicroNetPlus Programm, CO Kat | In Planung
Ruckersdorf Maschineneinheit 2 | NOx Red MicroNetPlus Programm, CO Kat | In Planung
Lippe Maschineneinheit 1 CO Reduktion durch Optimierung der Abgeschlossen
Maschinensteuerung
Lippe Maschineneinheit 2 CO Reduktion durch Optimierung der Abgeschlossen
Maschinensteuerung
GUD Verdichterstation Wardenburg Umbau c_;ler Anlage in Verbindung mit Im Bau
neuen Einheiten
Verdichterstation Rysum Umbau der Anlage in Verbindung mit neuen | Im Bau
Einheiten
MEGAL Mittelbrunn Maschineneinheit 1 | Umbau auf LE Verbrennungssystem In Planung
Mittelbrunn Maschineneinheit2 | Umbau auf LE Verbrennungssystem Im Bau
Waidhaus Maschineneinheit 2 Austausch des Maschinenstrangs Im Bau
Waidhaus Maschineneinheit 3 Austausch des Maschinenstrangs In Betrieb
Waidhaus Maschineneinheit 5 Austausch des Maschinenstrangs In Planung
METG Porz Maschineneinheit 5 Austausch des Gasgenerators Abgeschlossen
Porz Maschineneinheit 6 Austausch des Gasgenerators In Betrieb
NETG Elten Maschineneinheit 4 Erweiterung um katalytische Im Bau
Abgasreinigung
Elten Maschineneinheit 1 Anmeldung zur Restlebensdauer Abgeschlossen
Elten Maschineneinheit 2 Anmeldung zur Restlebensdauer Abgeschlossen
OGE Emsbiren Maschineneinheit 2 Umbau auf LE Verbrennungssystem In Planung
Emsbiren Maschineneinheit 3 Anmeldung zur Restlebensdauer Abgeschlossen
Krummhorn Maschineneinheit 3 | Einsatz EKOL-Flammrohr In Planung
Waidhaus Maschineneinheit 2 Umbau auf LE Verbrennungssystem Im Bau
Werne Maschineneinheit 5 Umbau auf LE Verbrennungssystem In Planung
und Rekuperator
Werne Maschineneinheit 6 Umbau auf LE Verbrennungssystem In Planung
und Rekuperator
Werne Maschineneinheit 8 Einsatz Kohlenmonoxid-Katalysator Abgeschlossen
ONTRAS Sayda Verdichter 1 Neubau Brennkammer In Planung
Sayda Verdichter 2 Neubau Brennkammer In Betrieb
Sayda Einheit 2 Neubau Brennkammer In Planung
Bobbau Verdichter 1 Umbau Verbrennungssystem In Planung
Bobbau Verdichter 2 Umbau Verbrennungssystem In Planung
TENP Stolberg Maschineneinheit 1 Austausch Gasturbine In Betrieb
Stolberg Maschineneinheit 2 Umbau auf LE Verbrennungssystem Im Bau
Mittelbrunn Maschineneinheit 1 [ Umbau auf LE Verbrennungssystem, Im Bau
Rekuperator
Mittelbrunn Maschineneinheit2 [ Umbau auf LE Verbrennungssystem, In Planung
Rekuperator
Mittelbrunn Maschineneinheit 3 | Austausch Gasturbine In Betrieb
Schwarzach Maschineneinheit 2 | Austausch Gasturbine In Betrieb
Schwarzach Maschineneinheit 3 | Umbau auf LE Verbrennungssystem In Betrieb
Hugelheim Maschineneinheit 1 Umbau auf LE Verbrennungssystem Im Bau
Hugelheim Maschineneinheit 2 Umbau auf LE Verbrennungssystem In Planung
terranets Scharenstetten 2 Ertlichtigung Gasturbine In Planung
Scharenstetten 3 Ertlichtigung Gasturbine In Planung

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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4.5 Weitere Projekte ohne finale Investitionsentscheidung

Fur die folgenden Projekte liegen keine finalen Investitionsentscheidungen der
Fernleitungsnetzbetreiber vor. Die Projekte sind daher nicht Bestandteil des heutigen
Fernleitungsnetzes und wurden im Startnetz fir die Modellierung des NEP Gas 2015 nicht
bertcksichtigt.

Mit dem Projekt Siddeutsche Erdgasleitung (SEL) wird eine Planung verfolgt, die ihren
Ursprung bereits in der Zeit vor der Regulierung der Gastransportnetze hat. Es handelt
sich um eine kapazitatsstarke Gastransportverbindung (DN 1200, DP 100) von der
deutsch-dsterreichischen Grenze bei Burghausen in den Raum Mannheim (Lampertheim).
Die Planung der SEL wurde in zwei Abschnitten angelegt.

In einem ersten Schritt wurde der im Wesentlichen durch Baden-Wiirttemberg verlaufende
rund 260 km lange Leitungsabschnitt von Lampertheim nach Amerdingen geplant. Die
Trasse verlauft neben Baden-Wirttemberg auch durch Hessen (6 km) und Bayern (4 km).
Das Planfeststellungsverfahren in Hessen ist abgeschlossen. Die Planfeststellungs-
verfahren in Baden-Wirttemberg sind im Regierungsbezirk Karlsruhe erfolgreich abge-
schlossen, im Regierungsbezirk Stuttgart liegt fir einen Teilabschnitt der positive
Beschluss ebenfalls vor, flr den verbleibenden Teilabschnitt wird der positive Beschluss
erwartet. Der zweite Abschnitt von Burghausen nach Amerdingen teilt sich in das Projekt
MONACO 1 und das im folgenden Absatz beschriebene Projekt MONACO 2.

Die MONACO 2 (Bauabschnitt 2) umfasst die Planung von Finsing nach Amerdingen, die
an das Projekt SEL anschliel3t. Der Bedarf zur Errichtung dieses Bauabschnitts erschlief3t
sich erst bei Realisierung geplanter Kraftwerksprojekte, wachsendem Aufkommen von
internationalen Transporten oder durch Kompensation zurlickgehender L-Gas-Mengen in
Deutschland. Um an sich &ndernde Verhéltnisse des Gasbedarfs vorbereitet zu sein und
unter Berucksichtigung des langen Planungsvorlaufs lauft fir diesen Bauabschnitt das
Raumordnungsverfahren.

4.6 Stand der Umsetzung des NEP Gas 2014

Entsprechend 8§ 15a Abs. 2 EnWG muss der aktuelle NEP Gas den Stand der Umsetzung
des vorhergehenden NEP Gas enthalten. Hierzu ist der Umsetzungsstand der Mal3nah-
men aus dem NEP Gas 2014 in Tabelle 20 dargestellt. Bereits vor 2014 in Betrieb genom-
mene Malinahmen wurden nicht mehr berticksichtigt.

Im Vergleich zum NEP Gas 2014 haben die Fernleitungsnetzbetreiber die Kategorisierung
der Projektschritte fur Leitungen und Verdichter ver&ndert und eine Vereinheitlichung mit
der Beschreibung im Netzausbauvorschlag (vgl. Kapitel 8.2) hergestellt. In diesem
Zusammenhang wurde auch die Farbkodierung entsprechend verandert.
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MaRnahme

Bun-
des-
land

024-04a

Lfd. ID- ID-

Nr. Nummer Nummer
im NEP im NEP
2014 2015

1 -

2 007-01/
009-01
011-01

VDS Embsen

heute

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ge-
plante
km

reali-
sierte
km

5 024-04b  024-04b GDRM-Anlage Schwandorf BY
6 024-04c 024-04c GDRM-Anlage Arresting BY

7 02606 02606 VDS Rothenstadt | By | | e
8 028-04 028-04 Ltg. Forchheim-Finsing BY 79 0

ren (PFV) / BImSchG

11 038-01 038-01 VDS Werne NW
12 040-05 040-05 VDS Werne NW
13 04504 04504  Ltg. Epe-Legden T nwoo | 15 | o
14 049-04 049-04 VDS Herbstein HE
15 06201 06201  M+RLandshut BY | |
16 067-02 067-02 Ltg. Voigtslach-Paffrath NW 23,2 0
17 069-0la 069-0la  Nordschwarzwaldleitung BW | 71| 15
18 069-01b - M+R Au am Rhein BW
19 069-0lc 069-0lc  M+R Ettiingen-Hagenich || BW ||
20 069-01d 069-01d M+R Leonberg-West BW
legende
1 Projekt- -2 Grundlagen- 3 Entwurfsplanung / 4 Genehmigungsplanung 5 Montage / -6 Realisiert Erwartete Verzdgerung
idee ermittung / Mach- Raumordnungs- bzw. Detailplanung / Bau bei nicht optimalem
barkeitsprifung verfahren (ROV) Planfeststellungverfah- Verfahrensverlauf
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Lfd. ID- ID- MaRnahme Bun- heute ge- reali-
Nr. Nummer Nummer des- plante | sierte
im NEP im NEP land km km
2014 2015 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1
VDS Ochtrup inkl. Anbindung und GDRM-

21 072-03 072-03

NOWAL (Netzkopplung Drohne inkl. GDRM-
Anlagen, Erweiterung VDS Rehden)

27 113-01 113-01 Querspange Raum Leonberg-Raum Reutlingen
28 115-01 115-01 VDS Scharenstetten

29 116-01 116-01 M+R Raum Pforzheim-Bietigheim

30 117-01 117-01 M+R Raum Leonberg-Reutlingen

31 118-01 - M+R Hittistetten
32 119-01 119-01 M+R Achim

33 121-01 121-01 M+R Ganderkesee

34 125-01 125-01 Projekt Wedel

35 201-01 201-01 M+R Tachenhausen
36 203-01 203-02 VDS ZEELINK (VDS Rheinland)

37 204-01 204-02 ZEELINK 1
38 205-01 205-02 ZEELINK 2

39 206-01 206-01 GDRM-Anlage Mittelbrunn
40 207-01 207-01 GDRM-Anlage Obermichelbach

41 208-01 208-01 GDRM-Anlage Rimpar

Legende
i 1 Projekt- -2 Grundlagen- 3 Entwurfsplanung / 4 Genehmigungsplanung 5 Montage / -6 Realisiert Erwartete Verzogerung
idee ermittung / Mach- Raumordnungs- bzw. Detailplanung / Bau bei nicht optimalem
barkeitspriifung verfahren (ROV) Planfeststellungverfah- Verfahrensverlauf
ren (PFV) / BImSchG
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Lfd. ID- ID- Malnahme Bun- heute ge- reali-

Nr. Nummer Nummer des- plante | sierte
im NEP im NEP land km km
2014 2015 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

42  209-01 209-01 GDRM-Anlage Gernsheim

Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis
Wolfsburg)

Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen Nord,
46  223-01 223-01 Bremerhaven bis Cuxhaven und 6stlicher Teil
des Netzes der EWE Netz)
GDRM-Anlage Nordlohne und
Verbindungsleitung
48  225-01 225-02 GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung

GDRM-Anlage Marburg und Anschlussleitung,
sowie eine neue Leitung

52 230-01 230-01 Umstellung des Netzgebietes Hiuthum auf H-

Gas
Legende
i 1 Projekt- -2 Grundlagen- 3 Entwurfsplanung / 4 Genehmigungsplanung 5 Montage / -6 Realisiert Erwartete Verzogerung
idee ermittung / Mach- Raumordnungs- bzw. Detailplanung / Bau bei nicht optimalem
barkeitspriifung verfahren (ROV) Planfeststellungverfah- Verfahrensverlauf

ren (PFV) / BImSchG

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber; zum 01.04.2015 aktualisierter Datenstand vom 01.02.2015
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Abbildung 16: Umsetzungsstand der NEP Gas 2014-Maflinahmen
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Malnahmen mit einer absehbaren Verzégerung

Das Projekt M+R Landshut (ID 062-01) verzdgerte sich auf Grund der erforderlichen
komplexen Anpassungen der Verteiler- und Fernleitungsnetze. Es ist geplant die
Abstimmungen mit den betroffenen Netzbetreibern im 1. Quartal 2015 abzuschliel3en,
damit die Gasdruckmess- und Regelanlage bis Ende 2015 in Betrieb genommen werden
kann.

Fur das Projekt ,,Anbindung Ahlten 3“ (ID 111-01) beanspruchte die Erstellung des

Konzeptes aufgrund unterschiedlichster Gegebenheiten wie dem Genehmigungsver-

fahren, den Eigentumsverhaltnissen und der grundsatzlichen technischen Umsetzung
mehr Zeit als urspriinglich eingeplant.

4.7 Analyse historischer Unterbrechungen

Die historischen Unterbrechungen fester und unterbrechbarer Kapazitaten im Zeitraum
vom 01.10.2010 bis 30.09.2014 werden nachfolgend ausgewertet.

Die BNetzA hat den Fernleitungsnetzbetreibern in der Bestéatigung des Szenariorahmens
fir den NEP Gas 2014 vom 16.10.2013 [BNetzA 2013] die Anwendung eines gednderten
Auswertungsverfahrens fur die historischen Unterbrechungen unterbrechbarer
Kapazitaten auferlegt. Dieses ist auf die Unterbrechungsdaten ab dem 01.10.2013
anzuwenden. Die Auswertung der historischen Unterbrechungen unterbrechbarer
Kapazitaten wurde in dem Szenariorahmen fir diesen Netzentwicklungsplan vorgestellt
und wird unverandert in dieser Auswertung berticksichtigt.

In dem folgenden Unterkapitel wird die entsprechend den oben genannten BNetzA-
Vorgaben geanderte Methode zur Auswertung der historischen Unterbrechungen unter-
brechbarer Kapazitaten beschrieben. In den darauf folgenden beiden Unterkapiteln
werden die Ergebnisse der Analyse der historischen Unterbrechungen getrennt nach
Unterbrechungen fester und unterbrechbarer Kapazitaten dargestelit.

In Bezug auf die Analyse der historischen Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten
an GUP mochten die Fernleitungsnetzbetreiber generell anmerken, dass sie als Basis fiir
die Feststellung eines erforderlichen Netzausbaus primér die in Kapitel 3.2.4 behandelten
Fragen als relevant ansehen. Historische Unterbrechungen kénnen allenfalls als
Indikation zu weitergehenden Untersuchungen der zukiinftigen Entwicklung an den
betreffenden GUP dienen. Isoliert betrachtet stellen die historischen Unterbrechungen aus
Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber keine Basis fir eine Ausbauentscheidung dar.

Die Liste der historischen Unterbrechungen ist diesem Dokument als Anlage 2 beigefiigt.

Methode zur Ermittlung der Unterbrechungsmengen ab 01.10.2013

Entsprechend den Vorgaben der BNetzA in Abschnitt 3.10.3.7. der Bestatigung des Sze-
nariorahmens fir den NEP Gas 2014 sollen fur Unterbrechungsanalysen in kinftigen
Szenariorahmen und Netzentwicklungsplanen (ab Szenariorahmen 2015) von den
Fernleitungsnetzbetreibern alle Aufforderungen zur Renominierung, die faktisch eine
Unterbrechung der zu transportierenden Gasmenge (= des ursprtinglichen Transport-
wunsches) darstellen, in die Betrachtung einbezogen werden. In diesen Féllen wiirde sich
die Unterbrechung auf die Nominierungshohe des Transportkunden vor der Aufforderung
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zur Renominierung beziehen und nicht auf die letzte Nominierung des Transportkunden
am relevanten Gastag.

Dementsprechend haben die Fernleitungsnetzbetreiber die Unterbrechungsmengen fiir
den Auswertungszeitraum ab dem 01.10.2013 als Differenz der folgenden Stundenwerte
ermittelt:

Der Stundenwert der letzten gultigen Nominierung des Transportkunden vor der
ersten FNB-seitigen Mitteilung einer reduzierten Verflgbarkeit einer beliebigen
Stunde des Gastages.

Die geringste vom Fernleitungsnetzbetreiber fur diese Stunde genannte Verflig-
barkeit. Sofern eine wieder erh6hte Verfiigbarkeit durch (Re-)Nominierung genutzt
wird, kann dies bericksichtigt werden.

Die Unterbrechungsmenge eines Gastages wird durch Addition der 0. g. Unterbrechungs-
mengen jeder Stunde dieses Gastages ermittelt.

Unterbrechung fester Kapazitaten

Im Betrachtungszeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2014 erfolgten die folgenden Unter-
brechungen fester Kapazitaten. Die Analyse dieser Unterbrechungen ergab:

Am 02.05.2011 erfolgte eine zweistindige Unterbrechung fester Einspeisekapazitat
am Grenziibergangspunkt Bocholtz von den Niederlanden. Die Einschrankung
wurde aufgrund eines Maschinenausfalls in der Verdichterstation Stolberg
erforderlich. Aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber lasst sich hieraus kein
Ausbauerfordernis ableiten.

Am 02.08.2011 erfolgte eine 48-stlindige Unterbrechung fester Ausspeisekapazitéat
am Grenzibergangspunkt Wallbach in die Schweiz. Die Einschrankung wurde
erforderlich aufgrund einer geplanten Molchung des vorgelagerten Leitungssystems.
Aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber lasst sich hieraus kein Ausbauerfordernis
ableiten.

Am 19.09.2011 erfolgte eine einstiindige Unterbrechung an einem Netzanschluss-
punkt zu einem Letztverbraucher. Die Einschrankung erfolgte aufgrund einer
Gasflussunterbrechung wahrend einer geplanten MaRhahme an der Anschluss-
leitung. Aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber lasst sich hieraus kein Ausbau-
erfordernis ableiten.

Am 26.09.2011 erfolgte eine dreistiindige Unterbrechung fester Ausspeisekapazitat
am Speicher Xanten. Die Einschrankung erfolgte wegen eines Anlagenausfalls
wahrend einer geplanten Ma3nahme. Aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber lasst
sich hieraus kein Ausbauerfordernis ableiten.

Am 12.06.2012 erfolgte eine neunstiindige Unterbrechung fester Ausspeise-
kapazitat an einem Netzkopplungspunkt zu einem nachgelagerten Netzbetreiber.
Die Einschrankung erfolgte wahrend einer Sperrmaf3nahme. Aus Sicht der
Fernleitungsnetzbetreiber lasst sich hieraus kein Ausbauerfordernis ableiten.
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Am 05.12.2012 erfolgte eine achtzehnstiindige Unterbrechung fester Ausspeise-
kapazitat an einem Netzkopplungspunkt zu einem nachgelagerten Netzbetreiber.
Die Einschrankung erfolgte aufgrund einer von Dritten verursachten Beschadigung
des Leitungssystems. Aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber lasst sich hieraus
kein Ausbauerfordernis ableiten.

Am 15.04.2013 erfolgte eine betriebsbedingte 37-stiindige Unterbrechung fester
Einspeisekapazitat am Grenziubergangspunkt Mallnow nach Polen. Aus Sicht der
Fernleitungsnetzbetreiber lasst sich hieraus kein Ausbauerfordernis ableiten.

Am 05.12.2013 erfolgte eine dreistiindige Unterbrechung fester Einspeisekapazitat
am Grenzlbergangspunkt Oude Statenzijl von den Niederlanden. Die Einschran-
kung erfolgte im Rahmen einer Netzlastkiirzung aufgrund einer Uberspeisesituation
im Ferngasnetz der Gastransport Nord. Dabei wurden lediglich unterbrechbare
Kapazitatsanteile der mit einer Zuordnungsauflage versehenen Kapazitatsprodukte

bFZK sowie DZK eingekirzt. Aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber lasst sich
hieraus kein Ausbauerfordernis ableiten.

Am 08.10.2013 erfolgte eine dreistiindige Unterbrechung, am 09.10.2013 und

08.01.2014 erfolgte jeweils eine sechzehnstundige Unterbrechung und zwischen

dem 25.01. und dem 26.01.2014 erfolgte eine fliinfundzwanzigstiindige Unter-

brechung fester Einspeisekapazitéat am Grenzibergangspunkt Mallnow von Polen

aufgrund betriebsbedingter Einschrankungen. Aus Sicht der Fernleitungs-
netzbetreiber lasst sich hieraus kein Ausbauerfordernis ableiten.

Unterbrechung unterbrechbarer Kapazitaten

Entsprechend § 2 GasNZV ist die technische Kapazitdt das Maximum an fester Kapazitat,

das der Netzbetreiber unter Berticksichtigung der Systemintegritat und der Erfordernisse

des Netzbetriebs den Transportkunden anbieten kann. Laut 8 11 GasNZV haben die

Fernleitungsnetzbetreiber sowohl feste als auch unterbrechbare Kapazitaten anzubieten.

Somit kénnen unterbrechbare Kapazitaten in Engpasssituationen unterbrochen werden.

Fur die ab dem 01.10.2013 erfolgten Unterbrechungen wird die in dem obigen Unter-

kapitel "Methode zur Ermittlung der Unterbrechungsmengen ab 01.10.2013" beschriebene

geanderte Methode zur Ermittlung der Unterbrechungsmengen angewendet. Die in dem

Szenariorahmen fur diesen Netzentwicklungsplan dargestellten Ergebnisse fir den

Zeitraum vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2013 werden unverandert in dieser Auswertung

bertcksichtigt. Hierbei werden die Netzpunkte/ Transportrichtungen aufgefiihrt, an

welchen der Anteil der Unterbrechungsdauer in mindestens einem der Zeitraume tber

1 % lag:

vom 01.10.2010 bis 30.09.2011,
vom 01.10.2011 bis 30.09.2012,
vom 01.10.2012 bis 30.09.2013,
vom 01.10.2013 bis 30.09.2014.

Netzpunkte, an welchen mehrere Netzbetreiber Kapazitaten auf demselben
Leitungssystem vermarkten, wurden fir diese Analyse zusammengefasst.
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folgenden Formel ermittelt:

Y (unterbrochene Gasmenge)

Y (Dauer der Unterbrechung)

Die Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 21 bis 23 sowie den Abbildungen 17 und
18 pro Netzpunkt und Transportrichtung dargestellt.

O

Die im Mittel unterbrochene unterbrechbare Kapazitat wurde unter Anwendung der

Tabelle 21:  Ubersicht des Anteils der Unterbrechungsdauer im Zeitraum vom
01.10.2010 bis 30.09.2013 (Angaben in %)

Netzpunkt/ -richtung 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013
Oberkappel Ausspeisung 30,9% 37,2% 9,1%
Haiming-ABG* Ausspeisung 11,8% 3,3%
USP Haidach Ausspeisung 10,0%
Oude Statenzijl (GTG Nord) Einspeisung 8,1% 7,2% 1,6%
Ellund Einspeisung 7,6%
Haiming 2 7F Ausspeisung 5,0% 1,0% 1,6%
Oude Statenzijl L (GUD) Einspeisung 4,9% 1,3%
\Waidhaus Ausspeisung 3,7% 1,4%
Ellund Ausspeisung 3,6% 0,8%
\Wallbach Ausspeisung 1,9% 3,6%
RC Lindau Ausspeisung 3,5%
RC Basel Ausspeisung 3,5%
Haiming 2 7F Einspeisung 2,9% 0,4%
Haiming-ABG* Einspeisung 2,3%
\Wolfersberg/ USP Einpressen 2,2%
IAusspeisung
Uberackern Exit Gegenstrom Ausspeisung 2,2%
Kiefersfelden/ Tirol Ausspeisung 2,2%
Eynatten (NCG) Ausspeisung 2,2% 0,1%
Uberackern 2 Ausspeisung 2,0%
Reckrod | Ausspeisung 2,0%
Oberkappel Einspeisung 1,9% 1,2%
Remich Ausspeisung 1,5%
Inzenham-West USP Ausspeisung 1,2%
UGS Bad Lauchstédt Einspeisung 1,2%
UGS Bad Lauchstadt Ausspeisung 1,2%
L 307 Emsburen RG Einspeisung 1,1%

* Ein-/ Ausspeisepunkt Haiming-ABG durch Integration SUDAL in das Marktgebiet NCG seit 01.01.2013 entfallen

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Tabelle 22;

O

Ubersicht der im Mittel unterbrochenen unterbrechbaren Kapazitaten im

Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2013 (in kWh/h)

Netzpunkt/ -richtung Gesamt** 2010/ 2011 2011/ 2012 | 2012/ 2013
Oberkappel Ausspeisung 436.816 643.070 301.886 290.882
Haiming-ABG* Ausspeisung 212.431 198.124 262.796

USP Haidach Ausspeisung 270.147 270.147
Oude Statenzijl (GTG Nord) Einspeisung 92.104 63.497 98.465 211.987
Ellund Einspeisung 60.911 60.911

Haiming 2 7F Ausspeisung 1.006.947 1.430.937 365.066 79.429
Oude Statenzijl L (GUD) Einspeisung 275.600 254.014 355.371
\Waidhaus Ausspeisung 595.154 594.437 597.091
Ellund Ausspeisung 185.495 190.653 162.504
\Wallbach Ausspeisung 2.462.688 410.058 3.563.468

RC Lindau Ausspeisung 77.000 77.000

RC Basel Ausspeisung 82.045 82.045

Haiming 2 7F Einspeisung 387.238 343.134 723.200
Haiming-ABG* Einspeisung 439.165 439.165

\Wolfersberg/ USP Einpressen Ausspeisung 1.528.200 1.528.200

Uberackern Exit Gegenstrom Ausspeisung 10.000 10.000
Kiefersfelden/ Tirol Ausspeisung 33.421 33.421

Eynatten (NCG) Ausspeisung 71.886 1.938 | 1.121.095
Uberackern 2 Ausspeisung 115.014 115.014
Reckrod | Ausspeisung 35.442 35.442

Oberkappel Einspeisung 399.332 520.938 202.616
Remich Ausspeisung 224.089 224.089
Inzenham-West USP Ausspeisung 824.221 824.221
UGS Bad Lauchstédt Einspeisung 99.893 99.893

UGS Bad Lauchstadt Ausspeisung 45.421 45.421

L 307 Emsbiiren RG Einspeisung 7.919 7.919

* Ein-/ Ausspeisepunkt Haiming-ABG durch Integration SUDAL in das Marktgebiet NCG seit 01.01.2013 entfallen

** Bezogen auf den gesamten Zeitraum

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 17: Ubersicht der im Mittel unterbrochenen unterbrechbaren Kapazitaten (alte
Unterbrechungsdefinition) im Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2013
(in KWh/h)
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* Ein-/ Ausspeisepunkt Haiming-ABG durch Integration SUDAL in das Marktgebiet NCG seit 01.01.2013 entfallen
** Bezogen auf den gesamten Zeitraum

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Tabelle 23:  Ubersicht der nach der geanderten Methodik ermittelten unterbrochenen
unterbrechbaren Kapazitaten im Zeitraum vom 01.10.2013 bis 30.09.2014

Netzpunkt/ -richtung Anteil Im Mittel unterbrochene
Unterbrechungsdauer |unterbrechbare Kapazitaten (in kWh/h)
Oberkappel Ausspeisung 44,3% 511.433
Haiming 2 Ausspeisung* 12,4% 351.070
USP Haidach Ausspeisung 10,1% 355.264
Uberackern 2 Ausspeisung 6,7% 271.414
Oude Statenzijl Einspeisung 3,7% 54.482
USP Haidach Einspeisung 3,4% 650.518
Inzenham-West USP Ausspeisung 2,0% 810.179

* Kapazitdtsvermarktung am Punkt ,Haiming 2“ durch bayernets unter Verwendung der Bezeichnungen ,Haiming 2-7F/bn*
und ,Haiming 2-RAGES/bn“ sowie durch OGE unter Verwendung der Bezeichnung ,Haiming 2 7F*

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 18: Ubersicht der nach der geanderten Methodik bestimmten im Mittel
unterbrochenen unterbrechbaren Kapazitaten im Zeitraum vom 01.10.2013
bis 30.09.2014 (in kWh/h)

KWhih Im Mittel unterbrochene unterbrechbare Kapazitét
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* Kapazitatsvermarktung am Punkt ,Haiming 2“ durch bayernets unter Verwendung der Bezeichnungen ,Haiming 2-7F/bn*“
und ,Haiming 2-RAGES/bn“ sowie durch OGE unter Verwendung der Bezeichnung ,Haiming 2 7F*

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Die Analyse der Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten an diesen Netzpunkten
und Transportrichtungen wird in den folgenden Abschnitten dargestellt. Diese Darstellung
enthéalt pro Netzpunkt und Transportrichtung

eine Beschreibung der Lage des Netzpunkts,

eine Angabe zu den an diesem Netzpunkt von den Fernleitungsnetzbetreibern
vermarkteten Kapazitaten (Details siehe Anlage 1),

eine Beschreibung des Unterbrechungsgrundes sowie

eine Einschatzung der Fernleitungsnetzbetreiber, ob sich aus diesen
Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten ein Ausbauerfordernis ableiten lasst
(siehe hierzu auch die Erlauterungen im vierten Absatz dieses Kapitels 4.7).
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Oberkappel Ausspeisung

Dieser Ausspeisepunkt ist mit der West Austria Gasleitung in Osterreich verbunden.
GRTgaz Deutschland und OGE vermarkten feste und unterbrechbare Kapazitaten an
diesem Punkt.

Entsprechend dem Ergebnis der Open Season 2008 der OGE erfolgte zum 15.11.2012
eine Erhoéhung der festen frei zuordenbaren Ausspeise-Kapazitat von 3.927.000 kwh/h
auf 7.769.000 kwWh/h. Die im Verhaltnis zur technisch verfugbaren Kapazitat kleinen
Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporaren Engpasssituation im vorgelagerten
Netzbereich. Die Unterbrechungen sind im Wesentlichen auf rticklaufige
Gegenstromnominierungen aus Osterreich zuriickzufiihren.

Die Fernleitungsnetzbetreiber gehen von einer Reduzierung der Exit-Leistung im
Sommerhalbjahr in Richtung Osterreich aus, da u. a. die Befiillung von in Osterreich
gelegenen Speichern aus Richtung Ost- bzw. Stidosteuropa ber neue Projekte erfolgt.
Daher kann ein Gber die 0. g. Erh6hung der Ausspeisekapazitat hinausgehendes
Ausbauerfordernis aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen
Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten, die tberwiegend im Sommerhalbjahr
stattfanden, nicht abgeleitet werden.

Haiming-ABG Ausspeisung

An diesem Ausspeisepunkt wurde Erdgas im Gegenfluss und damit durch Reduktion der
Einspeisemengen aus Osterreich tbergeben. OGE hat an diesem Punkt unterbrechbare
Kapazitat vermarktet.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund zu geringer Einspeise-Nominierungen an diesem
Punkt, so dass die unterbrechbare Ausspeisekapazitat in Gegenrichtung nicht in dem
nominierten Umfang bereitgestellt werden konnte.

Durch Integration des SUDAL-Systems in das Marktgebiet NCG zum 01.01.2013 ist
dieser Netzpunkt entfallen. Bestehende Ausspeisevertrage wurden nach Uberackern
(Ausspeisung ebenfalls nur im Gegenstrom moglich) verlagert.

Der Ausbaubedarf an diesem Ausspeisepunkt wurde im Entwurf des Netzentwicklungs-
plans Gas 2014 ermittelt. Durch die auf dieser Basis ermittelten Netzausbaumafl3nahmen
wird — inshesondere im siiddeutschen Raum — eine deutliche Verbesserung der Kapa-
zitatssituation an den relevanten Grenzibergangspunkten im Raum Burghausen/
Uberackern erreicht. Ein dariiber hinausgehender Netzausbaubedarf an den relevanten
Grenziibergangspunkten im Raum Burghausen/ Uberackern kann aus Sicht der Fern-
leitungsnetzbetreiber aus den historischen Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten
nicht abgeleitet werden.
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Oude Statenzijl Einspeisung (GTG Nord)

An diesem Einspeisepunkt wird L-Gas aus dem niederlandischen Gastransportnetz der
Gasunie Transport Services B. V. bernommen. GTG Nord vermarktet an diesem
Grenziubergangspunkt die festen Kapazitatsarten bFZK und DZK sowie unterbrechbare
Kapazitaten.

Die bFZK unterliegt einer Temperaturbedingung. Vor dem Hintergrund der ricklaufigen
zukunftigen Verfugbarkeit von L-Gas aus dem Groningen Feld stellt die Erweiterung der
Importleitungen aus den Niederlande keine nachhaltige Entwicklung dar.

Ein Ausbauerfordernis kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen
Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten bzw. dem unterbrechbaren Teil der bFZK
nicht abgeleitet werden.

USP Haidach Ausspeisung

Dieser Ausspeisepunkt bindet den Osterreichischen Speicher Haidach seit 01.01.2013 an
das Marktgebiet NCG an. bayernets vermarktet feste (im Wesentlichen beschrankt
zuordenbare) und unterbrechbare Kapazitdten an diesem Ausspeisepunkt.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund der Erreichung der technischen Kapazitat von
Netzanlagen im ost-bayerischen Raum und einer temporaren Engpasssituation in den
vorgelagerten Netzbereichen.

Durch die im NEP Gas 2014 vorgesehenen Netzausbaumafnahmen wird — insbesondere
im suddeutschen Raum — eine deutliche Verbesserung der Kapazitatssituation an den
relevanten Netzpunkten im Raum Burghausen/ Uberackern erreicht. Ein dartiber hinaus-
gehender Netzausbaubedarf an den relevanten Netzpunkten im Raum Burghausen/ Uber-
ackern kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen Unter-
brechungen unterbrechbarer Kapazitéaten nicht abgeleitet werden.

Ellund Einspeisung

An diesem Einspeisepunkt wird Erdgas aus dem danischen Transportnetz tbernommen.
GUD und OGE vermarkten feste und unterbrechbare Einspeisekapazitaten an diesem
Punkt.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporéren Engpasssituation im
nachgelagerten Netzbereich.

Vor dem Hintergrund der zuriickgehenden danischen Erdgasreserven kann aus Sicht der

Fernleitungsnetzbetreiber ein Ausbauerfordernis aus den historischen Unterbrechungen
unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.
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Haiming 2 Ausspeisung

Dieser Speicheranschlusspunkt verbindet die Osterreichischen Speicher 7Fields und
Nussdorf/Zagling mit dem deutschen Fernleitungsnetz. Die Speicheranschlussleitung ist
in Osterreich ebenfalls mit der Leitung Penta West verbunden. bayernets vermarktet
unterbrechbare Ausspeisekapazitaten an diesem Punkt unter der Verwendung der
Bezeichnungen ,Haiming 2-7F/bn“ und ,Haiming 2-RAGES/bn“. OGE vermarktet
unterbrechbare Ausspeisekapazitaten an diesem Punkt unter Verwendung der
Bezeichnung ,Haiming 2 7F“.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporéren Engpasssituation in den
vorgelagerten Netzbereichen.

Durch die im NEP Gas 2014 vorgesehenen Netzausbaumafinahmen wird — insbesondere
im suddeutschen Raum — eine deutliche Verbesserung der Kapazitatssituation an den
relevanten Netzpunkten im Raum Burghausen/ Uberackern erreicht. Ein dariiber
hinausgehender Netzausbaubedarf an den relevanten Netzpunkten im Raum
Burghausen/ Uberackern kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den
historischen Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.

Oude Statenzijl L Einspeisung (GUD)

An diesem Einspeisepunkt wird Erdgas aus dem niederlandischen Gastransportnetz
Ubernommen. GUD vermarktet feste und unterbrechbare Einspeisekapazitaten an diesem
Punkt.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporéren Engpasssituation im
nachgelagerten Netzbereich.

Vor dem Hintergrund der riicklaufigen zuklinftigen Verfugbarkeit von L-Gas aus dem
Groningen Feld stellt die Erweiterung der Importleitungen aus den Niederlande keine
nachhaltige Entwicklung dar. Ein Ausbauerfordernis kann aus Sicht der Fernleitungs-
netzbetreiber aus den historischen Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten nicht
abgeleitet werden.

Wallbach Ausspeisung

Dieser Ausspeisepunkt ist mit dem schweizerischen Transportnetz verbunden. Fluxys
TENP und OGE vermarkten Ausspeisekapazitat an diesem Punkt.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporéaren Engpasssituation im
vorgelagerten Netzbereich.

Unter anderem vor dem Hintergrund der erfolgten umfangreichen Kiindigungen von
Kapazitatsbuchungen an diesem Ausspeisepunkt und den in Kapitel 3.2.4 dargelegten
zukunftigen Anforderungen an die Fernleitungsinfrastruktur, nach denen eher ein Anstieg
der Gasmengen aus der Gegenrichtung zu erwarten ist, kann ein Ausbauerfordernis aus
Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen Unterbrechungen unterbrech-
barer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.
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Ellund Ausspeisung

An diesem Ausspeisepunkt wird Erdgas in das déanische Transportnetz tibergeben. GUD
vermarktet feste und unterbrechbare, OGE unterbrechbare Ausspeisekapazitaten an
diesem Punkt.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporéaren Engpasssituation im
vorgelagerten Netzbereich.

Durch die bereits eingeleiteten Netzausbaumaf3nahmen wird die Exportleistung in
Richtung Danemark (siehe Inputliste) weiter erheblich erhéht. Ein dartiber hinaus-
gehender Netzausbaubedarf kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den
historischen Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.

Waidhaus Ausspeisung

An diesem Ausspeisepunkt wird Erdgas im Gegenfluss und damit durch Reduktion der
Einspeisemengen aus der Tschechischen Republik Gbergeben. GRTgaz Deutschland und
OGE vermarkten unterbrechbare Ausspeisekapazitaten an diesem Punkt.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund zu geringer Einspeise-Nominierungen an diesem
Punkt, so dass die unterbrechbare Ausspeisekapazitat in Gegenrichtung nicht in dem
nominierten Umfang bereitgestellt werden konnte.

Unter anderem vor dem Hintergrund der in Kapitel 3.2.4 dargelegten zuklnftigen
Anforderungen an die Fernleitungsinfrastruktur kann ein Ausbauerfordernis aus Sicht der
Fernleitungsnetzbetreiber aus diesen historischen Unterbrechungen unterbrechbarer
Kapazitaten nicht abgeleitet werden.

RC Basel Ausspeisung

An diesem Ausspeisepunkt wird Erdgas in das schweizerische Transportnetz Gibergeben;
terranets bw vermarktet feste und unterbrechbare Ausspeisekapazitaten an diesem
Punkt.

Die Unterbrechungen erfolgten in der Phase der angespannten Gasversorgungssituation
im Zeitraum 02.02.2012 bis einschlief3lich 15.02.2012. Zur Wahrung der Systemstabilitat
im Marktgebiet NCG wurden Mafinahmen nach § 16 Abs. 1 EnWG ergriffen, die neben
anderen MalRnahmen u.a. die Unterbrechung von unterbrechbaren Kapazitaten vorsahen.

Vor dem Hintergrund, dass diese Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten nur in

dem o. g. Zeitraum erfolgten, kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber ein Ausbau-
erfordernis aus diesen Unterbrechungen nicht abgeleitet werden.
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RC Lindau Ausspeisung

An diesem Ausspeisepunkt wird Erdgas in das ¢sterreichische Transportnetz tibergeben;
terranets bw vermarktet feste und unterbrechbare Ausspeisekapazitaten an diesem
Punkt.

Die Unterbrechungen erfolgten in der Phase der angespannten Gasversorgungssituation
im Zeitraum 02.02.2012 bis einschlie3lich 15.02.2012. Zur Wahrung der Systemstabilitat
im Marktgebiet NCG wurden Maflinahmen nach 8 16 Abs. 1 EnWG ergriffen, die neben
anderen Malnahmen u.a. die Unterbrechung von unterbrechbaren Kapazitaten vorsahen.

Vor dem Hintergrund, dass diese Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten nur in
dem o. g. Zeitraum erfolgten, kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber ein Ausbau-
erfordernis aus diesen Unterbrechungen nicht abgeleitet werden.

Haiming 2 Einspeisung

Dieser Speicheranschlusspunkt verbindet die dsterreichischen Speicher 7Fields und
Nussdorf/ Zagling mit dem deutschen Fernleitungsnetz. Die Speicheranschlussleitung ist
in Osterreich ebenfalls mit der Leitung Penta West verbunden. bayernets vermarktet
unterbrechbare Einspeisekapazitaten an diesem Punkt unter der Verwendung der
Bezeichnungen ,Haiming 2-7F/bn“ und ,Haiming 2-RAGES/bn“. OGE vermarktet
unterbrechbare Einspeisekapazitaten an diesem Punkt unter Verwendung der
Bezeichnung ,Haiming 2 7F*.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporéaren Engpasssituation im
nachgelagerten Netzbereich.

Durch die im NEP Gas 2014 vorgesehenen Netzausbaumafnahmen wird — insbesondere
im suddeutschen Raum — eine deutliche Verbesserung der Kapazitatssituation an den
relevanten Grenziibergangspunkten im Raum Burghausen/ Uberackern erreicht. Ein
daruber hinausgehender Netzausbaubedarf an den relevanten Netzpunkten im Raum
Burghausen/ Uberackern kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den
historischen Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.

Oberkappel Einspeisung

Dieser Einspeisepunkt ist mit der West Austria Gasleitung in Osterreich verbunden.
GRTgaz Deutschland und OGE vermarkten feste und unterbrechbare Kapazitaten an
diesem Punkt.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporéren Engpasssituation im
nachgelagerten Netzbereich.

Entsprechend dem Ergebnis der Open Season 2008 der OGE erfolgte zum 15.11.2012
eine Erhéhung der festen frei zuordenbaren Einspeise-Kapazitat von 550.000 kWh/h auf
1.055.000 kWh/h und bei GRTgaz Deutschland eine Erhéhung der Einspeise-Kapazitat
von 5.559.280 kWh/h auf 5.606.899 kWh/h. Ein Uber die auf dieser Basis im NEP Gas
2014 ermittelten und vorgesehenen Netzausbaumaflnahmen hinausgehendes Ausbau-
erfordernis kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen Unter-
brechungen unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.
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Haiming-ABG Einspeisung

Dieser Einspeisepunkt war mittelbar grenziiberschreitend mit dem Speicher Haidach in
Osterreich verbunden. OGE hat an diesem Punkt unterbrechbare Kapazitat vermarktet.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporéaren Engpasssituation im
nachgelagerten Netzbereich.

Durch Integration des SUDAL-Systems in das Marktgebiet NCG zum 01.01.2013 ist
dieser Netzpunkt entfallen. Bestehende Einspeisevertrage wurden nach Uberackern
verlagert. Durch die im NEP Gas 2014 vorgesehenen Netzausbaumaf3hahmen wird —
insbesondere im stiddeutschen Raum — eine deutliche Verbesserung der
Kapazitatssituation an den relevanten Grenzibergangspunkten im Raum Burghausen/
Uberackern erreicht. Ein dartiber hinausgehender Netzausbaubedarf an den relevanten
Grenzlbergangspunkten im Raum Burghausen/ Uberackern kann aus Sicht der
Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen Unterbrechungen unterbrechbarer
Kapazitaten nicht abgeleitet werden.

Eynatten (NCG) Ausspeisung

An diesem Ausspeisepunkt wird Erdgas in das belgische Gastransportnetz tibergeben.
Fluxys TENP, OGE und Thyssengas vermarkten feste und unterbrechbare Einspeise-
kapazitaten an diesem Punkt.

Ein Teil der Unterbrechungen erfolgte in der Phase der angespannten Gasversorgungs-
situation im Zeitraum 02.02.2012 bis einschlieRlich 15.02.2012. Zur Wahrung der
Systemstabilitat im Marktgebiet NCG wurden MalRnahmen nach § 16 Abs. 1 EnWG
ergriffen, die neben anderen Mal3nahmen u.a. die Unterbrechung von unterbrechbaren
Kapazitaten vorsahen. Der andere Teil der Unterbrechungen erfolgte aufgrund einer
temporaren Engpasssituation im vorgelagerten Netzbereich.

Ein Ausbauerfordernis kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen
Unterbrechungen nicht abgeleitet werden.

Kiefersfelden/ Tirol Ausspeisung

Dieser Grenziubergangpunkt Kiefersfelden (Marktgebiet Tirol) wurde zusammen mit dem
Grenziubergangspunkt Pfronten/ Reutte (Marktgebiet Tirol) am 01.10.2013 zu einer
Ausspeisezone zusammengefasst. bayernets vermarktet feste und unterbrechbare
Kapazitaten an diesem Ausspeisepunk.

Die Unterbrechungen erfolgten in der Phase der angespannten Gasversorgungssituation
im Zeitraum 02.02.2012 bis einschlief3lich 15.02.2012. Zur Wahrung der Systemstabilitat
im Marktgebiet NCG wurden Mafinahmen nach § 16 Abs. 1 EnWG ergriffen, die neben
anderen MalRnahmen u.a. die Unterbrechung von unterbrechbaren Kapazitaten vorsahen.

Der bisher existierende Kapazitatsbedarf der osterreichischen nachgelagerten Netz-
betreiber wurde in der Modellierung des NEP Gas 2014 bericksichtigt. Der im Szenario-
rahmen zum NEP Gas 2015 beschriebene zusétzliche Kapazitatsbedarf fir die Jahre
2015 — 2025 wurde in den TYNDP 2015 eingebracht. Ein dariber hinausgehender
Netzausbaubedarf kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen
Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.
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Uberackern Exit Gegenstrom Ausspeisung

An diesem Grenziibergangspunkt wird Erdgas im Gegenfluss und damit durch Reduktion
der Einspeisemengen aus Osterreich tibergeben. OGE und bayernets haben an diesem
Grenzubergangspunkt zum 6Osterreichischen Marktgebiet Ost unterbrechbare Kapazitaten
vermarktet.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund zu geringer Einspeise-Nominierungen an diesem
Punkt, so dass die unterbrechbare Ausspeisekapazitat in Gegenrichtung nicht in dem
nominierten Umfang bereitgestellt werden konnte.

Durch Abstimmungen zwischen den beteiligten Netzbetreibern wurde die Anbindung des
Netzkopplungspunktes an das Marktgebiet NCG verbessert. Weitere technische
Optimierungen sind in 2014/ 2015 geplant. Durch die im NEP Gas 2014 vorgesehenen
Netzausbaumalinahmen wird — insbesondere im stiddeutschen Raum — eine deutliche
Verbesserung der Kapazitatssituation an den relevanten Grenziibergangspunkten im
Raum Burghausen/ Uberackern erreicht. Ein dariiber hinausgehender Netzausbaubedarf
an den relevanten Netzpunkten im Raum Burghausen/ Uberackern kann aus Sicht der
Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen Unterbrechungen unterbrechbarer
Kapazitaten nicht abgeleitet werden.

Wolfersberg/ USP Einpressen Ausspeisung

An diesem Speicheranschlusspunkt in Stidbayern vermarktet bayernets saisonal feste
und unterbrechbare Kapazitaten.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporéren Engpasssituation im vorgela-
gerten Netzbereich. Diese Situation trat verstarkt im Sommer 2013 auf und betraf mehrere
Speicheranschlusspunkte in Stdbayern.

Aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber sollte diese Sondersituation weiter beobachtet
werden, um gesicherte Erkenntnisse lUber einen mdglichen Ausbaubedarf zu erhalten.
Aktuell kann ein Netzausbaubedarf an den relevanten Speicheranschlusspunkten im
stidbayerischen Raum aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen
Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.

Reckrod | Ausspeisung

An diesem Marktgebietsibergangspunkt wird Erdgas vom NCG-Marktgebiet in das
GASPOOL-Marktgebiet tibergeben. OGE vermarktet unterbrechbare Ausspeise-
kapazitaten an diesem Punkt.

Es erfolgte eine Unterbrechung in der Phase der angespannten Gasversorgungssituation
im Zeitraum 08.02.2012 bis einschlief3lich 15.02.2012. Zur Wahrung der Systemstabilitat
im Marktgebiet NCG wurden Mafinahmen nach § 16 Abs. 1 EnWG ergriffen, die neben
anderen MalRnahmen u.a. die Unterbrechung von unterbrechbaren Kapazitaten vorsahen.

Ein Ausbauerfordernis kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen
Unterbrechungen nicht abgeleitet werden.
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Remich Ausspeisung

An diesem Ausspeisepunkt wird Erdgas in das luxemburgische Gastransportnetz
Ubergeben. OGE vermarktet feste und unterbrechbare Einspeisekapazitaten an diesem
Punkt.

Es erfolgte eine Unterbrechung in der Phase der angespannten Gasversorgungssituation
im Zeitraum 02.02.2012 bis einschlief3lich 08.02.2012. Zur Wahrung der Systemstabilitat
im Marktgebiet NCG wurden Maflinahmen nach 8 16 Abs. 1 EnWG ergriffen, die neben
anderen MalRnahmen u.a. die Unterbrechung von unterbrechbaren Kapazitaten vorsahen.

Ein Ausbauerfordernis kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus dieser
historischen Unterbrechung unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.

L 307 Emsbiren RG Einspeisung

An diesem Einspeisepunkt wird Erdgas im Gegenfluss und damit durch Reduktion der
Ausspeisemengen aus dem NCG-Marktgebiet ins GASPOOL-Marktgebiet ibernommen.
GUD vermarktet an diesem Marktgebietstibergang unterbrechbare Kapazitat.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund zu geringer Ausspeise-Nominierungen an
diesem Punkt, so dass die unterbrechbare Einspeisekapazitat in Gegenrichtung nicht in
dem nominierten Umfang bereitgestellt werden konnte.

Operativ werden seit einigen Jahren alle L-Gas-Netzpunkte zwischen OGE und GUD als
eine Zone behandelt. Es gab in den letzten beiden Jahren keine Unterbrechungen, da
durch die Zonenbetrachtung der Fluss an einer Station keine Relevanz mehr hat. Vor dem
Hintergrund der sich &ndernden L-Gas-Situation kann aus Sicht der Fernleitungs-
netzbetreiber ein Ausbauerfordernis aus den historischen Unterbrechungen unter-
brechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.

Inzenham-West USP Ausspeisung

An diesem Speicheranschlusspunkt in Sidbayern vermarktet bayernets unterbrechbare
Kapazitaten.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporéren Engpasssituation im
vorgelagerten Netzbereich. Diese Situation trat verstarkt im Sommer 2013 und 2014 auf
und betraf mehrere Speicheranschlusspunkte in Stidbayern.

Aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber sollte diese Sondersituation weiter beobachtet
werden, um gesicherte Erkenntnisse tber einen moglichen Ausbaubedarf zu erhalten.
Aktuell kann ein Netzausbaubedarf an den relevanten Speicheranschlusspunkten im
suidbayerischen Raum aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen
Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.
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UGS Bad Lauchstadt Einspeisung/ Ausspeisung

An diesem Speicheranschlusspunkt in Sachsen-Anhalt vermarktet ONTRAS feste und
unterbrechbare Kapazitaten.

Aufgrund einer Instandsetzung der Druckstufentrennung durch den Speicherbetreiber war
zwischen dem 16.04.2012 und 20.04.2012 fir 102 Stunden keine Ein-/ Ausspeisung an
diesem Netzanschlusspunkt zum Speicher Bad Lauchstadt moglich.

Ein Ausbauerfordernis kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus dieser
historischen Unterbrechung fester und unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet
werden.

Uberackern Einspeisung

Dieser Einspeisepunkt ist mit der Leitung Penta West in Osterreich verbunden. bayernets
und OGE vermarkten feste und unterbrechbare Kapazitaten an diesem Punkt.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund der Erreichung der technischen Kapazitat von
Netzanlagen im ost-bayerischen Raum und einer temporéren Engpasssituation in den
nachgelagerten Netzbereichen.

Durch die im NEP Gas 2014 vorgesehenen Netzausbaumafnahmen wird — insbesondere
im suddeutschen Raum — eine deutliche Verbesserung der Kapazitatssituation an den
relevanten Grenziibergangspunkten im Raum Burghausen/ Uberackern erreicht. Ein
daruber hinausgehender Netzausbaubedarf an den relevanten Grenzibergangspunkten
im Raum Burghausen/ Uberackern kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den
historischen Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.

USP Haidach Einspeisung

Dieser Einspeisepunkt bindet den Osterreichischen Speicher Haidach seit 01.01.2013 an
das Marktgebiet NCG an. An diesem Speicheranschlusspunkt vermarktet bayernets feste
(nur beschrankt zuordenbare) und unterbrechbare Kapazitaten.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund der Erreichung der technischen Kapazitat von
Netzanlagen im ost-bayerischen Raum und einer temporaren Engpasssituation in den
nachgelagerten Netzbereichen.

Durch die im NEP Gas 2014 vorgesehenen Netzausbaumafnahmen wird — insbesondere
im suddeutschen Raum — eine deutliche Verbesserung der Kapazitatssituation an den
relevanten Netzpunkten im Raum Burghausen/ Uberackern erreicht. Ein dariiber hinaus-
gehender Netzausbaubedarf an den relevanten Netzpunkten im Raum Burghausen/
Uberackern kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den historischen Unter-
brechungen unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.
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Uberackern 2 Ausspeisung

Dieser Ausspeisepunkt verbindet das Marktgebiet NCG und den Speicher Haidach mit der
Leitung Penta West in Osterreich. bayernets vermarktet feste (im Wesentlichen
beschrankt zuordenbare) und unterbrechbare Kapazitaten an diesem Punkt.

Die Unterbrechungen erfolgten aufgrund einer temporéren Engpasssituation in den
vorgelagerten Netzbereichen.

Der im Szenariorahmen zum NEP Gas 2015 beschriebene zusatzliche Kapazitatsbedarf
fur die Jahre 2015-2025 wurde in den TYNDP 2015 eingebracht. Ein dariiber hinaus-
gehender Netzausbaubedarf kann aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber aus den
historischen Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitaten nicht abgeleitet werden.
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5 Entwicklung der L-Gas-Versorgung —
Versorgungssicherheitsszenario

Gemal § 15a Abs.1 EnWG sind die Fernleitungsnetzbetreiber angehalten, die Aus-
wirkung denkbarer Stérungen der Erdgasversorgung im Zusammenhang mit der
Versorgungssicherheit im Szenariorahmen zu bertcksichtigen. Im Entwurf des Szenario-
rahmens fir den NEP Gas 2015 wurde somit ein Szenario definiert, das solche Aspekte
im Rahmen der Marktraumumstellung behandelt. Hierbei soll insbesondere die L-Gas-
Leistungsbilanz bis 2030 betrachtet werden. Die BNetzA hat dieses Szenario in ihrer
Entscheidung (Az 8615-NEP Gas 2015 — Bestatigung Szenariorahmen) vom 06.11.2014
als verpflichtend fir den NEP Gas 2015 bestatigt.

5.1 Beschreibung der Situation

Ein Teil des deutschen Gasmarktes wird mit niederkalorischem Erdgas (L-Gas — low
calorific value) versorgt. L-Gas stammt ausschlie3lich aus Autfkommen der deutschen und
der niederlandischen Produktion. Die Ubrigen in Deutschland verfligbaren Aufkommen
(Gas aus Danemark, Norwegen/ Nordsee, Russland bzw. von LNG-Terminals) liefern
hdherkalorisches Erdgas (H-Gas). Die beiden unterschiedlichen Gruppen der Erdgas-
beschaffenheit missen aus technischen und eichrechtlichen Griinden in definierten
Grenzen in getrennten Systemen transportiert werden. Fur Netzbereiche, die mit Gas
einer gednderten Beschaffenheit versorgt werden sollen, muss eine Anpassung der
Verbrauchsgeréate erfolgen. Die qualitatsiibergreifenden Marktgebiete stellen sicher, dass
bilanziell jeder Kunde mit Energie, unabhangig von der Gasqualitat, versorgt werden kann
— physisch miissen jedoch die Gasbeschaffenheitsgrenzen beachtet werden.

Die L-Gas-Aufkommen in Deutschland gehen in ihrer Leistung kontinuierlich zurtck.
Durch den niederlandischen Transportnetzbetreiber GTS wurde ebenfalls ein
kontinuierlicher Riickgang der Exportleistungen und -mengen ab Oktober 2020
angekiindigt. Die Planungen fiir die derzeit mit L-Gas versorgten Bereiche missen vor
dem Hintergrund des Produktionsriickgangs in Deutschland und der Reduktion der
Importmengen aus den Niederlanden verschiedenen Anforderungen geniigen:

Die Versorgung der aktuell mit L-Gas belieferten Verbraucher muss weiterhin
sichergestellt werden.

Neue Anforderungen durch einen erhdhten Kapazitatsbedarf an Ausspeisepunkten
(z. B. neue Industrie, Kraftwerke oder Ansiedlungen) in den heutigen L-Gas-
Bereichen sollen soweit moglich erfullt werden.

Die vorhandenen deutschen L-Gas-Aufkommen sollen soweit mdglich weiter
gefordert und in die Erdgastransportnetze eingespeist werden kdénnen.

Die zuvor genannten Anforderungen lassen sich durch die sukzessive Umstellung von
L-Gas-Netzbereichen auf H-Gas erreichen. Hierzu sollte die bestehende L-Gas-Transport-
infrastruktur auch nach der Umstellung fir H-Gas-Transporte nutzbar sein. Ein mittel-
fristiger LOsungsansatz fir einige Bereiche kdnnte die temporare lokale technische
Konvertierung von H-Gas zu L-Gas sein.

Neben der zukUnftigen Entwicklung der nationalen und lokalen L-Gas-Leistungsbilanzen
sind die fur die Anpassung der Verbrauchsgerate zur Verfiigung stehenden Ressourcen
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ein weiteres Kriterium fir die Umstellungsplanung. Die sich daraus ergebende
prognostizierte Umstellungsgeschwindigkeit wurde fur die zeitliche Planung der
Umstellung bertcksichtigt.

Im Folgenden wird der fir den NEP Gas 2015 zu betrachtende Zeitraum der nachsten 10
Jahre konkretisiert und dartiber hinaus um eine indikative Umstellungsplanung bis
einschliel3lich 2030 ergénzt. Der ab 2030 aus deutschen Quellen versorgte, verbleibende
L-Gas-Markt, vornehmlich im Netzbereich der Nowega, wird hierbei ebenso berick-
sichtigt, so dass ein umfassenderes Gesamtbild fur alle angeschlossenen Netznutzer
aufgezeigt wird.

5.2 L-Gas-Leistungsbilanz 2030

Auf Basis des von der BNetzA bestétigten Szenariorahmens 2015 wurde die Leistungs-
entwicklung der nachgelagerten Netzbetreiber fir das Szenario Il betrachtet. Die
Modellierungsvarianten 1l.A und I1.B stellen aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber eine
belastbare Bandbreite der mdglichen Entwicklung dar. Abbildung 20 und Tabelle 26 am
Ende dieses Unterkapitels zeigen die L-Gas-Bilanz unter Berlicksichtigung der
verschiedenen Modellierungsvarianten des Szenarios Il.

Aufgrund der Tragweite und der moglichen gravierenden Auswirkungen der angekiin-
digten Reduzierungen auf der Darbietungsseite der L-Gas-Bilanz tiber 2025 hinaus ist aus
Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber erforderlich, den Zeitraum bis 2030 in der L-Gas-
Bilanz zu betrachten.

Die einzelnen Positionen der L-Gas-Bilanz 2030 werden entsprechend den in Abbildung
20 differenziert dargestellten Komponenten im Folgenden naher erlautert.

Inlandische Produktion

Abbildung 19 zeigt die historische und prognostizierte Produktionsentwicklung (Jahres-
mengen) der Erdgasforderung im Zeitraum 2006 bis 2025. Die Produktion der Jahre 2006
bis 2013 basiert auf den durch den Wirtschaftsverband Erdél- und Erdgasgewinnung e. V.
(WEG) fur die beiden wichtigsten deutschen Forderregionen Elbe-Weser und Weser-Ems
vertffentlichten Daten [WEG Jahresberichte 2006-2013]. Fir die Zeit ab 2014 basieren
die Werte auf der Prognose der regionalen Erdgasférderung des WEG bis zum Jahr 2025.

In den Jahren 2006 bis 2013 war ein kontinuierlicher Riickgang der Erdgasforderung zu
verzeichnen. Entgegen diesem Trend wurde in der Prognose aus dem Jahr 2013 seitens
des WEG fur die Jahre bis 2017 nur eine sehr geringfigige Abnahme der Produktions-
menge prognostiziert. Diese deutlich vom Trend der vergangenen Jahre abweichende
Prognose begriindete der WEG mit einer Reihe von geplanten Projekten zur Entwicklung
der Produktionsfelder. In der neuen WEG-Prognose fir 2014 (Grundlage fur den NEP
Gas 2015) werden diese Projekte teilweise nicht realisiert, so dass mit einem starkeren
Ruckgang der Erdgasférderung, gerade in den Anfangsjahren der L-H-Gas-Umstellung,
zu rechnen ist.
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Abbildung 19: Erdgasférderung in den Aufkommensgebieten Elbe-Weser und Weser-Ems
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Quelle: WEG-Prognose 2013 & 2014, Fernleitungsnetzbetreiber

Der prognostizierte Riickgang entsprechend der WEG-Prognose fir das Jahr 2025 wird in
der Abbildung 20 fir den Zeitraum 2026 bis 2030 fortgeschrieben.

Importe aus den Niederlanden

Den groRRten Beitrag auf der Einspeiseseite erbringen die Importe aus den Niederlanden.
In den Jahren bis 2020 stellen die Importe aus den Niederlanden rund 60 % der L-Gas-
Gesamteinspeiseleistung dar. Die aufgezeigte Import-Leistung ist der in den vergangenen
vier Jahren identifizierte zeitgleiche maximale Fluss an den drei Importpunkten Oude
Statenzijl, Zevenaar und Winterswijk. Ein Teil dieser Leistung wird tiber unterbrechbare
Kapazitaten (auf deutscher Seite) zur Verfigung gestellt. Zur Deckung des Spitzenlast-
bedarfs im Winter stehen diese Einspeisekapazitaten bei entsprechender Last jedoch zur
Verfligung.

GTS hat als Konsequenz des niederlandischen Produktionsriickgangs angekindigt,
zuerst die Exportkapazitaten in Richtung Deutschland zu reduzieren und so die Produk-
tionskapazitaten fur den niederlandischen Bedarf zu sichern. Der Riickgang der Produk-
tionsleistung des Groningen-Feldes fiihrt zu einer Reduktion der L-Gas-Exportleistung
nach Deutschland ab Oktober 2020. Ab dem 01.10.2029 stehen demnach keine Export-
leistungen aus den Niederlanden nach Deutschland mehr zur Verfigung. Fir die
Erstellung der L-Gas-Leistungsbilanz haben die Fernleitungsnetzbetreiber die Import-
Leistung bis 2020 konstant angesetzt (47,7 GWh/h) und in den Folgejahren linear
abfallend (pro Jahr um ca. 10 % des Ausgangswertes) bis auf einen Wert von 0 GWh/h im
Jahr 2029 reduziert.
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Der von den Niederlanden in 2014 beschlossene friiher beginnende Produktions-
riickgang, der auf Erkenntnissen beruht, die sich aus einer Studie zu den Erdbeben durch
die Erdgasforderung im Groningen-Feld [NL 2014] ergeben, soll Gber verstarkte
Konvertierung in den Niederlanden ausgeglichen werden. Da die derzeitigen Annahmen
der Fernleitungsnetzbetreiber hinsichtlich der Importkapazitaten aus den Niederlanden
seitens GTS bestatigt wurden, ergibt sich fir die Planung des NEP Gas 2015 kein
Anderungsbedarf.

Die bis zum 01.10.2020 konstant angesetzte Leistung von 47,7 GWh/h wird mit rund

8,8 GWh/h Uber Oude Statenzijl und mit rund 38,9 GWh/h Uber Zevenaar und Winterswijk
bertcksichtigt. Die verbleibende riucklaufige Produktionsleistung aus den Niederlanden ab
dem 01.10.2020 wurde fur den NEP Gas 2015 auf die Importpunkte Oude Statenzijl,
Zevenaar und Winterswijk gemanR Tabelle 24 planerisch wie folgt aufgeteilt:

Tabelle 24: Aufteilung der Importleistung auf GUP fur die Varianten Il.A und I.B [GWh/h]

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Oude Statenzijl (GASPOOL) | 73 70 70 70 70 70 65 60 40 0,0
Zevenaar, Winterswijk
(NCG) 357 31,2 264 216 169 121 78 35 08 0,0

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
L-Gas-Speicher

Fur die Ermittlung der Speicherleistung wurde die Leistung der Auslagerungskennlinien
bei einem 50 %-igen Fillstand angenommen (25,9 GWh/h). Davon wurden die Leistungen
berlcksichtigt, die transporttechnisch realisierbar sind (vgl. Tabelle 25). Diese Ermittlung
der Werte erfolgte in Abstimmung mit den L-Gas-Speicherbetreibern.

Der relative Anteil der Speicher an der Leistungsbilanz steigt durch den Ruckgang der
deutschen Produktion und der Importe. Bisher wurden die Importmengen in einem
deutlichen Ausmal strukturiert an den Grenziibergangspunkten von den Niederlanden
bereitgestellt. Bei insgesamt abnehmender Importmenge mussen zukinftig die Speicher
verstarkt die saisonale Strukturierung der Jahresmengen tbernehmen.

Nach derzeitiger Prognose wird es ab dem Jahr 2023 zu einem Uberhang an Speicher-
leistung im L-Gas kommen, da sich dann durch die fortgeschrittene netzseitige Umstel-
lung die entsprechende Leistungsbedarfsanforderung aus dem L-Gas in das H-Gas-
Transportnetz verschoben haben wird. Der Wandel des spezifischen Leistungsbedarfs in
einzelnen Netzbereichen kann nur von den Fernleitungsnetzbetreibern bestimmt werden,
da diese den Umstellungsprozess ihrer nachgelagerten Netzbetreiber und Netzanschluss-
kunden steuern. Angesichts dessen muss die Entscheidung tber die Zeitpunkte der
Gasqualitatsumstellung einzelner Speicher in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den
Fernleitungsnetzbetreibern erfolgen und von diesen in den Umstellfahrplanen
berlcksichtigt werden. In diesen Prozess sollen die Speicherbetreiber friihzeitig auch tber
den Netzentwicklungsplan eingebunden werden.

In den vergangenen Netzentwicklungsplanen wurden die Speicherleistungen in den L-
Gas-Bilanzen bis 2030 konstant fortgeschrieben. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben
nun erstmals ein weitergehendes Konzept fiir die Umstellung der direkt am FNB-Netz
liegenden Speicher entworfen. Die Tabelle 25 zeigt das Umstellungskonzept fur die
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Speicher Epe, Lesum, Empelde und Nuttermoor/ Huntorf (Angaben der bilanziell
bericksichtigten Speicherleistungen in GWh/h).

Tabelle 25: Umstellungskonzept fiir die heute direkt am FNB-Netz liegenden L-Gas-
Speicher (Angaben in GWh/h)

Nuttermoor/
Jahr Epe Lesum Empelde Huntorf
2015 9,0 2,1 1,6 7,9
2016 9,0 2,1 1,6 7,9
2017 9,0 2,1 1,6 7,9
2018 9,0 2,1 1,6 7,9
2019 9,0 2,1 1,6 7,9
2020 9,0 2,1 1,6 7,5
2021 9,0 0,0 1,6 7,8
2022 9,0 0,0 1,6 8,1
2023 7,0 0,0 1,6 7,8
2024 55 0,0 1,6 7,6
2025 5,0 0,0 1,6 7,3
2026 3,5 0,0 1,6 5,8
2027 2,5 0,0 1,6 4,3
2028 2,0 0,0 1,6 2,7
2029 0,0 0,0 1,6 0,0
2030 0,0 0,0 1,6 0,0

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Die L-Gas-Speicher wurden ab ihrem Umstellungszeitpunkt fir die L-Gas-Leistungsbereit-
stellung nicht mehr bertcksichtigt und dementsprechend in der H-Gas-Bilanz angesetzt
(siehe Kapitel 6).

Die Fernleitungsnetzbetreiber méchten den Dialog mit den Speicherbetreibern zum
Umstellungszeitpunkt der Speicher am Fernleitungsnetz fortfihren, um entsprechende
abgestimmte Konzepte zu erzielen. Das von den Fernleitungsnetzbetreibern im Rahmen
dieses NEP Gas vorgestellte Konzept soll hierfiir als Diskussionsgrundlage dienen.

Kapazitdtsmindernde Instrumente

Seitens der nachgelagerten Netzbetreiber wurde im NEP Gas 2014 Leistung, die bisher
aus den in den nachgelagerten Netzen angeschlossenen Speichern Lesum (wesernetz
Bremen) und Empelde (auf enercity Netz entfallender Anteil des Speichers) bereitgestellt
wurde, als Zusatzbedarf aus den Fernleitungsnetzen gemeldet. Durch Erarbeitung eines
abgestimmten Umstellungskonzeptes sowie die Anpassung der Langfristprognose durch
die Verteilnetzbetreiber ist die Darstellung dieser kapazitdtsmindernden Instrumente im
NEP Gas 2015 nicht mehr notwendig.

Konvertierung
Nowega und Thyssengas werden KonvertierungsmaflRnahmen bis zu 1,7 GWh/h

bertcksichtigen. Die entsprechenden MalRhahmen sind in Abschnitt 5.9 n&her
beschrieben.
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Bedarf an Ausspeisekapazitaten

Fur die Modellierung des Kapazitatsbedarfs der nachgelagerten Netzbetreiber wurden im
NEP Gas 2015 die folgenden Modellierungsvarianten betrachtet:

. Modellierungsvariante 1l.A: Plausibilisierte Langfristprognose der Verteilnetz-
betreiber gemal Kooperationsvereinbarung bis 2025,

. Modellierungsvariante 11.B: Plausibilisierte Langfristprognose der Verteilnetz-
betreiber gemaf Kooperationsvereinbarung bis 2020, fir den Zeitraum 2021 bis
2025 erfolgt eine Fortschreibung auf Basis der Gasbedarfsentwicklung geman
Szenario Il des bestétigten Szenariorahmens 2015.

Alle anderen Modellierungsparameter werden gemaf Tabelle 9 nicht variiert.

Da fur die Jahre 2026 bis 2030 noch keine Kapazitatsprognosen vorliegen, haben die
Fernleitungsnetzbetreiber den jeweiligen Leistungsbedarf aus dem Jahr 2025 in beiden
Modellierungsvarianten konstant fortgeschrieben.

Durch die geplanten L-H-Gas-Umstellungen werden Teile des L-Gas-Bedarfs durch H-
Gas gedeckt und der L-Gas-Bedarf wird somit in Summe reduziert. Ab 2030 wird es auf
Grundlage der hier getroffenen Annahmen einen verbleibenden L-Gas-Markt in Hohe von
rund 7 GWh/h geben (vgl. nachfolgende Abbildung 20 und Tabelle 26).

Abbildung 20: Deutschlandweite kapazitive L-Gas-Bilanz fur die Modellierungsvarianten II.A
und Il.B

NEP Gas 2015: Deutschlandweite kapazitive L-Gas-Bilanz NEP 2015
GWh/h fur die Varianten Il.LAund I1.B
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Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Tabelle 26: Daten zur L-Gas-Bilanz

Angaben in GWh/h verbleibender L-Gas-Bedarf
Inlandische Import Speicher  Konvertierung Summe . .

Jahr Produktion aus NL Entry Nowega/ TG  Darbietung Variante Il.A - Variante Il.B
2015 11,0 47,7 20,6 0,0 79,3 82,0 82,0
2016 10,2 47,7 20,6 1,4 79,9 82,1 82,1
2017 9,7 47,7 20,6 1,4 79,4 81,5 81,5
2018 9,1 47,7 20,6 1,4 78,8 80,0 80,0
2019 8,8 47,7 20,6 1,7 78,7 75,6 75,6
2020 8,2 43,0 20,2 1,7 72,9 68,6 68,6
2021 7,7 38,2 18,4 1,7 65,9 62,4 61,5
2022 7,2 334 18,7 1,7 61,0 55,9 54,5
2023 6,7 28,6 16,4 1,7 53,5 48,2 46,4
2024 6,4 23,9 14,7 1,7 46,6 40,6 38,5
2025 5,8 19,1 13,9 1,7 40,4 34,7 32,4
2026 5,2 14,3 10,9 1,4 31,8 27,5 25,6
2027 4,7 9,5 8,4 1,4 24,1 20,7 19,2
2028 4,3 4.8 6,3 1,4 16,8 15,1 14,0
2029 3,9 0,0 1,6 1,4 6,9 6,5 6,0
2030 3,5 0,0 1,6 1,4 6,5 6,4 6,0

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

5.3 L-Gas-Mengenbilanz

Um im Versorgungssicherheitsszenario ein moglichst ganzheitliches Bild der L-Gas-
Verfuigbarkeit im Rahmen der Marktraumumstellung zu erhalten, wird in diesem
Unterkapitel erstmalig eine L-Gas-Mengenbilanz aufgestellt.

Mit dieser Vorgehensweise mdéchten die Fernleitungsnetzbetreiber sicherstellen, dass
neben der Absicherung der zu erwartenden Leistungsspitzen (Leistungsbilanz) auch die
generelle Verfugbarkeit ausreichender L-Gas-Mengen (Mengenbilanz) wahrend des
gesamten Zeitraumes der Marktraumumstellung gewébhrleistet ist. Die Mengenbilanz dient
zur Plausibilisierung des entwickelten Konzepts zur Marktraumumstellung.

Auf Basis des von der BNetzA bestétigten Szenariorahmens 2015 wurde die Bedarfs-
entwicklung fir die Szenarien | und Il betrachtet. Im Szenario Il wird dabei noch zwischen
temperaturbereinigt (kaltes Jahr) und nicht temperaturbereinigt unterschieden, um eine
maglichst grolRe Bandbreite der Entwicklung des Mengenbedarfs zu berlcksichtigen.
Abbildung 21 und Tabelle 27 am Ende dieses Unterkapitels zeigen die L-Gas-Mengen-
bilanz unter Bertcksichtigung der moglichen Entwicklungen des Mengenbedarfs.

Die einzelnen Positionen der L-Gas-Mengenbilanz 2030 werden entsprechend der in
Abbildung 20 differenziert dargestellten Komponenten im Folgenden naher erlautert.

Inlandische Produktion

Die Abbildung 19 im Unterkapitel L-Gas-Leistungshilanz 2030 (vgl. Abschnitt 5.2) zeigt die
historische und prognostizierte Mengen-Produktionsentwicklung (pro Jahr) der Erdgas-
férderung im Zeitraum 2006 bis 2025. Die entsprechenden Jahresmengen kénnen der
Tabelle 27 enthommen werden. Der prognostizierte Riickgang wird in dieser Tabelle fur
den Zeitraum 2026 bis 2030 linear fortgeschrieben.
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Importe aus den Niederlanden

Fur die Importe aus den Niederlanden wurde der maximale Bezugswert der Jahre 2011
bis 2013 als Startwert flr das Jahr 2014 angesetzt. Ab dem Jahr 2020 wurde eine 10 %-
ige Reduzierung der jahrlichen Importmenge unterstellt. Ab Oktober 2029 erfolgt in der
Planung kein L-Gas-Bezug mehr aus den Niederlanden.

Verbleibender L-Gas-Bedarf

Durch die anstehende Marktraumumstellung werden jahrlich Teile der L-Gas-Mengen
durch H-Gas ersetzt und damit der L-Gas-Bedarf in Summe kontinuierlich reduziert. Der
parallel zu bertcksichtigende Mengenrtickgang beim Endenergiebedarf wurde in drei
unterschiedlichen Varianten unterstellt:

Variante 1: In dieser Variante wurde als Startwert fir das Jahr 2014 der maximale
L-Gas-Mengenbedarf der Jahre 2011 bis 2013 angesetzt. Danach erfolgt eine
Temperaturbereinigung auf ein kaltes Jahr. AbschlieRend wird ein Mengenrickgang
(reiner Endenergiebedarf) gemal Szenario | unterstellt.

Variante 2: In dieser Variante wurde als Startwert fur das Jahr 2014 der maximale
L-Gas-Mengenbedarf der Jahre 2011 bis 2013 angesetzt. Danach erfolgt eine
Temperaturbereinigung auf ein kaltes Jahr. AbschlieRend wird ein Mengenriickgang
(reiner Endenergiebedarf) gemaf Szenario Il unterstellt.

Variante 3: Fur diese Variante wurde als Startwert fir das Jahr 2014 der maximale
L-Gas-Mengenbedarf der Jahre 2011 bis 2013 angesetzt und anschlie3end ein
Mengenruckgang (reiner Endenergiebedarf) gemafl Szenario Il unterstellt. Es erfolgt
keine weitere Temperaturbereinigung.

Die Temperaturbereinigung wurde mit Hilfe der Gradtagszahlen der entsprechenden
Jahre sowie der Gradtagszahl des langjahrigen Mittels vorgenommen. Hierzu werden
Angaben zu den Gradtagszahlen nach VDI-Richtlinie 3807 herangezogen. Die taglichen
Gradtagszahlen geben dabei die Differenz der Tagesmitteltemperaturen zu einer
festgelegten mittleren Raumtemperatur von 20,0°C an.

Zur Abschéatzung des L-Gas-Verbrauchs in einem kalten Jahr wurde die Gradtagszahl des
kaltesten Jahres seit 1991 verwendet.

Durch die geplanten L-H-Gas-Umstellungen werden Teile der L-Gas-Mengen durch H-
Gas gedeckt und der L-Gas-Bedarf wird somit in Summe reduziert. Ab 2030 wird es
voraussichtlich einen verbleibenden L-Gas-Markt in einer Gro3enordnung von 21.000 bis
24.000 Mio. kWh/a geben.
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Abbildung 21: L-Gas-Mengenbilanz — Verbleibender Bedarf iber deutsche Produktions-

und Import-Mengen

Twh/a

300
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Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Tabelle 27: Daten zur L-Gas-Mengenbilanz

Angaben in TWh/a Verbleibende L-Gas-Darbietung Verbleibender L-Gas-Bedarf

Jahr Ig'ggtf;zs ;T:;rlf Dar;l;rt]::; Variante 1 Variante 2 Variante 3
2014 92 169 260 265 265 249
2015 89 169 258 262 261 246
2016 83 169 252 258 256 241
2017 79 169 248 250 248 233
2018 74 169 243 242 239 224
2019 72 169 241 225 222 208
2020 67 165 232 205 202 190
2021 64 148 212 180 176 166
2022 60 131 191 161 157 147
2023 56 114 170 138 134 126
2024 53 97 151 114 110 104
2025 49 80 129 98 95 89
2026 44 63 107 80 7 72
2027 39 46 86 57 55 52
2028 34 30 64 43 41 38
2029 30 13 42 24 23 21
2030 25 - 25 23 22 21

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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5.4 Umstellungsgeschwindigkeit

Ein wichtiges Kriterium fur die zeitliche Planung der Umstellung von L-Gas auf H-Gas ist
neben der L-Gas-Leistungsbilanz das Vorhandensein ausreichender personeller
Ressourcen fir die technische Anpassung der Verbrauchsgeréate an den héheren
spezifischen Energiegehalt des H-Gases.

Da in den letzten Jahren nur in geringem Umfang Umstellungsmafinahmen in
Deutschland durchgefihrt wurden, sind die derzeit vorhandenen Ressourcen begrenzt.
Aus diesem Grund missen in den ersten Jahren Ressourcen aufgebaut werden, um den
Rickgang der L-Gas-Verfugbarkeit durch die Umstellung von Gebieten auf H-Gas
kompensieren zu kénnen.

Diskussionen mit Dienstleistungsunternehmen fur die Umstellung im Rahmen des DVGW-
Projektkreises L-H-Gas-Anpassung ergaben, dass die Rekrutierung und Qualifizierung
von Monteuren fir die technische Anpassung von ca. 400.000 bis 450.000 Verbrauchs-
geraten pro Jahr bis zum Jahr 2020 als realistisch angesehen wird. Dies wirde rund

6 GWh/h bis 7 GWh/h umzustellender Leistung pro Jahr entsprechen. Durch die
Einbeziehung der Umstellung einzelner groRRer Industriebetriebe kann die umstellbare
Leistung in einzelnen Jahren gezielt variiert werden.

Fur die Umstellungsplanung wird daher davon ausgegangen, dass nach einer Anfangs-
phase in den ersten Jahren von 2015 bis 2019, in der bei der Umstellung kleinerer
Bereiche Ressourcen aufgebaut werden und Personal qualifiziert wird, ab dem Jahr 2020
ca. 400.000 bis 450.000 Verbrauchsgerate pro Jahr umgestellt werden kénnen.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben in 2014 eine Abfrage zur Sammlung der Zahlpunkte
der direkt bzw. indirekt nachgelagerten Netzbetreiber gestartet, um eine erste Indikation
der Anzahl der umzustellenden Verbrauchsgerate zu bekommen. Die genaue Anzahl der
Verbrauchsgerate wird erst im Laufe der Datenerhebung durch die Anpassungsfirmen
erfolgen kénnen.

Im Zuge der guten Zusammenarbeit mit den Verteilnetzbetreibern sind die Datensamm-
lungen zu Z&ahlpunkten der Haushaltskunden sehr weit fortgeschritten, die als Grundlage
fur die Anzahl der pro Jahr umzustellenden Verbrauchsgerate (durchschnittlicher Faktor
1,3 Gerate/Zahlpunkt) dient. Dadurch wird im Folgenden nicht mehr wie in den
vergangenen Jahren die umzustellende Leistung pro Jahr dargestellt, sondern die Anzahl
der umzustellenden Verbrauchsgerate. An den Stellen, wo z.B. aus Komplexitatsgriinden
noch keine genaue Zuteilung der Verbrauchsgerate zu Umstellungsbereichen
durchgefuhrt werden konnte, wurde die Anzahl der Gerate Uber die Leistung abgeschétzt.

In der folgenden Abbildung 22 ist die Anzahl der in den einzelnen Jahren umzustellenden

Verbrauchsgeréate bis 2030 entsprechend der hier dargestellten L-H-Gas-Umstellungs-
planung auf Basis der Datenabfrage angegeben.
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Abbildung 22: Anzahl der umzustellenden Verbrauchsgerate pro Jahr der bis 2030
benannten Umstellungsgebiete
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Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Wie in Abbildung 22 zu erkennen ist, wird durch die Festlegung der Umstellungsbereiche
in den Jahren bis 2020 der sukzessive Aufbau der personellen Ressourcen ermdglicht. Ab
2020 wird die maximale Umstellungsleistung von 400.000 bis 450.000 Verbrauchsgeraten
pro Jahr weitestgehend eingehalten.

Es besteht grundsatzlich die Herausforderung des Aufbaus geeigneter Personal-
ressourcen. Der Bedarf an Umstellungsressourcen hangt auch stark von der Moglichkeit
der unterjahrigen Aufteilung der Umstellungsbereiche ab. Die Aufteilung in kleine
Umstellungsbereiche kann den Ressourcenbedarf deutlich reduzieren. In den ersten
Jahren konnten sehr viele kleine Umstellungsbereiche identifiziert werden, die nach-
einander umgestellt werden kdénnen.

In den Jahren 2025 und 2029 sollen nach jetzigen Abschéatzungen voraussichtlich mehr
als 500.000 Verbrauchsgerate umgestellt werden. Ziel in den kommenden Netzentwick-
lungsplanen wird es sein, die Umstellungsbereiche dahingehend anzupassen, dass eine
optimierte Auslastung der Ressourcen erreicht wird.

Da die Ressourcen fir das Umstellungsjahr 2024 bislang noch nicht vollkommen
ausgeschopft sind, wird Uberprift, ob die Umstellung des Bereichs Drohne-Ahlten, der
bisher in 2025 geplant ist, schon in 2024 beginnen kann (Versorgungsbereich der enercity
Netz).
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Fur die Umstellungsbereiche in 2029 wird in den kommenden Netzentwicklungsplanen
untersucht, ob und welche Bereiche ggf. nach 2027 oder 2028 vorgezogen werden
konnen.

In Abbildung 23 ist die umzustellende Leistung in MWh/h bezogen auf den Startwert 2015
mit und ohne Berlcksichtigung der Netzanschlusspunkte (NAP) dargestellt.

Abbildung 23: Umzustellende Leistung mit und ohne NAP auf Basis des Leistungsbedarfs

im Jahr 2015
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Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

5.5 Umstellungsbereiche

5.5.1 Festlegung der Umstellungsbereiche

Aufgrund des kontinuierlichen Riickgangs der L-Gas-Produktion in Deutschland und der
Verpflichtung, auch in den L-Gas-Bereichen den erforderlichen Zusatzbedarf an Kapazi-
taten bereitstellen zu kénnen, besteht in Abhéngigkeit des jeweiligen Bedarfsszenarios
bereits im Planungshorizont ab 2015/ 2016 die Notwendigkeit zur Umstellung von
Netzbereichen auf eine Versorgung mit H-Gas.

Die Umstellung von Netzbereichen auf eine Versorgung mit H-Gas ist organisatorisch
sehr aufwendig und insbesondere in Bezug auf die notwendige Anpassung der Ver-
brauchsgerate auf die geanderte Gasqualitat mit erheblichen Kosten verbunden. Die
Auswahl der Bereiche erfolgte sehr sorgféltig sowie unter Beachtung der Versorgungs-
sicherheit Uber alle Netzebenen. Dies war und ist auch weiterhin nur durch eine sehr enge
Zusammenarbeit mit den Verteilnetzbetreibern zu erreichen. Nach der Erarbeitung der
ersten Konzepte der Umstellungsbereiche durch die Fernleitungsnetzbetreiber, wurden
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deren Ergebnisse gemeinsam mit den Verteilnetzbetreibern besprochen und in
Umstellungsfahrpldnen verbindlich vereinbart. Diese Gesprache haben teilweise zu
erforderlichen Anpassungen in der Umstellungsreihenfolge gefuhrt. Dies wird in der
Bemerkungsspalte in Anlage 3 ndher erlautert.

Die indirekt nachgelagerten Netzbetreiber sollen in Zukunft enger eingebunden werden.
Ein erster Schritt ist die Ermittlung und Auflistung aller L-Gas-Netzbetreiber und deren
Zuordnung zu den Umstellungsbereichen (siehe Anlage 3).

Abhangigkeiten bzgl. der Umstellungsreihenfolge verschiedener Umstellungsbereiche
werden flr die Bereiche, fur die bereits Detailplanungen vorliegen, ebenfalls in Anlage 3
erlautert.

Im Zuge der guten Zusammenarbeit mit den Verteilnetzbetreibern konnten schon
Umstellungen mit finalen Umstellungskonzepten verbindlich angekindigt werden. Diese
Umstellungskonzepte werden daraufhin in Umstellungsfahrplanen vertraglich fixiert.

Die folgenden allgemeinen Kriterien wurden bei der Auswahl der Umstellungsbereiche
bericksichtigt:

Nutzung vorhandener Schnittpunkte von H- und L-Gas-Netzen,

Integration bestehender L-Gas-Transportinfrastruktur fir H-Gas-Transporte nach
der Umstellung,

Definition von Netzgebieten, deren Qualitdtsumstellung zu einem
Umstellungszeitpunkt sicher beherrschbar ist (Zahl der Verbrauchseinrichtungen,
verfligbares Fachpersonal etc.),

Sicherstellung der im L-Gas-Markt weiterhin erforderlichen Entry-Kapazitaten fir die
Produktionseinspeisung, d. h. die L-Gas-Einspeisepunkte der deutschen Férderung
bleiben so lange wie méglich voll genutzt,

Anschluss bzw. geographische Néahe von H-Gas-Leitungen mit hohen
Transportkapazitaten,

Sicherstellung der Abtransportkapazitat fir Speicherleistungen im L-Gas zur
Deckung der Leistungsbilanz (auch nach der Umstellung von Bereichen),

Bertcksichtigung der Auswirkungen einer Auftrennung von nachgelagerten Netzen
fur eine teilweise Umstellung auf H-Gas,

Erhalt der Versorgungsfahigkeit im verbleibenden L-Gas-System,

Aufgrund der bereits gesammelten Erfahrung wird die Umstellung eines Industrie-
bereichs weniger komplex eingeschatzt als die Umstellung von nachgelagerten
Netzen. Insbesondere fur Kraftwerke lasst sich mit verhaltnismaRig geringem
Aufwand eine signifikante Entlastung der L-Gas-Leistungsbilanz erzielen,

Einen erheblichen Anteil innerhalb der Planung der Marktraumumstellung nimmt der
Antransport der substituierenden H-Gas-Kapazitaten ein. Zudem muss
bertcksichtigt werden, dass es sich um zusatzliche H-Gas-Leistungen handelt, die
das H-Gas-System dariber hinaus belasten.
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5.5.2 Ubersicht der Umstellungsbereiche

Die folgende Abbildung 24 zeigt die Umstellungsbereiche fir die Jahre 2015 bis 2020. Die
in Gelb dargestellten Umstellungsbereiche symbolisieren die GréRe des umzustellenden
Gebietes entsprechend dem Leistungsbedarf.

Abbildung 24: Umstellungsbereiche 2015 bis 2020

= Famiaitungen Deutschiand

= = Leitungen noch nicht in Batricb

= = Speicheranschlgsse Ausland
W Speicher an Fernleitungsnetzen
1 Nr. L/H-Umstellungsbersiche

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Die folgende Abbildung 25 zeigt die Umstellungsbereiche fur die Jahre 2021 bis 2025.

Abbildung 25: Umstellungsbereiche 2021 bis 2025
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Die folgende Abbildung 26 zeigt die Umstellungsbereiche fur die Jahre 2026 bis 2030.

Abbildung 26: Umstellungsbereiche 2026 bis 2030

= Fornleitungen Deutschiand

= = Leitungen noch nicht in Batricb

= = Speicheranschiisse Ausiand

W Speicher an Fernleitungsnetzen
1 Nr. LH-Umstellungsberaiche

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Die folgende Tabelle 28 zeigt eine Ubersicht tiber alle Umstellungsbereiche. Die in

diesem Vorschlag dargestellten Umstellungszeitpunkte und die Strukturierungs-
mdglichkeiten bei der Umstellung von gré3eren Bereichen werden mit den
nachgelagerten Netzbetreibern konkretisiert. Eine punktscharfe Auflistung der
Umstellungsbereiche bis 2030 mit rund 1.100 umzustellenden Netzkopplungs- und
Netzanschlusspunkten findet sich in Anlage 3. Die indikativen Umstellungszeitpunkte
beziehen sich jeweils auf das genannte Kalenderjahr. Der monatsscharfe technische

Umstellungstermin in dem jeweiligen Jahr soll spatestens dreizehn Monate vorher

gemeinsam mit dem nachgelagerten Netzbetreiber festgelegt werden.

Tabelle 28: Ubersicht der L-Gas-Umstellungsbereiche

FNB Gas

DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Nr. | Bereich Kennung | FNB Umstellungs- Umstellungs- Geschétzte
zeitpunkte NEP | zeitpunkte NEP | Geratezahl an

2014 2015 nachgelager-

ten Netzen

1 | Schneverdingen WAL-02 GUD 2016 2015 8.000
1 | Walsrode/ Fallingbostel WAL-04 GUD 2015-2016 2016 2.000
1 | Walsrode/ Fallingbostel WAL-03 GUD 2015-2016 2016 10.000
3 | Achim ACH-02 GUD 2017-2019 2017 23.000
2 | Avacon | AV1-01 GUD 2017 2017 8.000
2 | Nienburg NIE-01 GUD 2017 2017 12.000
2 | Neustadt/ Avacon Il AV2-01 GUD 2017 2017 25.000
3 | Bremen/ Delmenhorst BD1-02 GUD 2017-2019 2017 15.000
4 | Teutoburger Wald 1 TW1-01 OGE 2017 2017 2.000
5 | Huthum HUT-01 Thyssengas 2017 2017 11.000
3 | Bremen/ Delmenhorst BD1-03 GUD 2017-2019 2018 77.000
6 |GBW I/ GBW II GBW-01 GUD 2018 2018 69.000
6 |Peine PEI-01 GUD 2018 2018 15.000
6 |GBW I/ GBW II GBW-02 GUD 2020 2018 0**
8 | Teutoburger Wald 2 TW2-01 OGE 2018 2018 5.000
3 | Bremen/ Delmenhorst BD1-04 GUD 2017-2019 2019 42.000
7 | Avacon-Wolfsburg AV3-02 GUD 2020 2019 56.000
7 | Avacon-Wolfsburg AV3-03 GUD 2020 2019 0*
9 | Teutoburger Wald 3 TW3-01 OGE 2019 2019 15.000
10 | Osnabriick OSN-01 OGE 2019 2019 64.000
10 | Teutoburger Wald 4 TW4-01 OGE 2019 2019 3.000
11 | Marl MAR-01 OGE 2019 2019 0*
12 | Frankfurt FRA-02 OGE 2019-2021 2019 63.000
13 | Bonn BON-02 OGE 2019-2023 2019 11.000
14 | Teutoburger Wald 6 TW6-02 OGE 2021 2019 13.000
15 | Elverlingsen ELV-01 OGE 2019 0*
3 | Bremen/ Delmenhorst BD1-05 GUD 2017-2019 2020 52.000
7 | Avacon-Wolfsburg AV3-04 GUD 2020 2020 121.000
16 | Verden VER-01 GUD 2020 2020 13.000
12 | Frankfurt FRA-03 OGE 2019-2021 2020 92.000
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FNB Gas

DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Nr. | Bereich Kennung |FNB Umstellungs- Umstellungs- Geschatzte
zeitpunkte NEP | zeitpunkte NEP | Geréatezahl an
2014 2015 nachgelager-
ten Netzen
13 | Bonn BON-03 OGE 2019-2023 2020 35.000
17 | Teutoburger Wald 5 TW5-01 OGE 2020 2020 39.000
18 | Limburg LIM-02 OGE 2020-2021 2020 6.000
19 | Aggertalleitung AGG-01 OGE 2020 2020 8.000
19 | Aggertalleitung AGG-01 Thyssengas 2020 2020 72.000
20 | Cux-/ Bremerhaven EWE CB2-01 GTG Nord 2021 2021 47.000
20 83;/ Bremerhaven EWE CB1-02 GUD 2017-2019 2021 27.000
20 83;/ Bremerhaven EWE CB1-01 GUD 2021 2021 62.000
13 (E?srtm BON-04 OGE 2019-2023 2021 55.000
18 | Limburg LIM-03 OGE 2020-2021 2021 63.000
21 | Dusseldorf DUS-01 OGE 2021 2021 18.000
21 | Dormagen DOR-01 OGE 2021 2021 0*
22 | Kirchen-Wissen KIW-01 OGE 2021 12.000
23 | Haiger HAI-01 OGE 2021 13.000
21 | Dusseldorf DUS-01 Thyssengas 2021 2021 15.000
24 | Bergheim 1 BER-01 Thyssengas 2021 2021 20.000
13 | Bonn BON-05 OGE 2019-2023 2022 25.000
25 | Rhein-Main RHM-01 OGE 2022 2022 255.000
26 | Ergste ERG-01 OGE 2022 23.000
27 | Wipperfirth-Niederschelden WIN-01 OGE 2022 24.000
28 | Sudwestfalen SUw-01 OGE 2022 40.000
29 [ Moénchengladbach MON-01 Thyssengas 2022 2022 65.000
27 | Wipperfirth-Niederschelden WIN-01 Thyssengas 2022 16.000
30 | EWE-Zone Teil | EW1-01 GTG Nord 2023 40.000
13 | Bonn BON-06 OGE 2019-2023 2023 152.000
31 | Viersen Willich VIW-01 OGE 2023 2023 8.000
31 | Neukirchen NEU-01 OGE 2023 2023 21.000
31 | Kaldenkirchen KAL-01 OGE 2023 2023 25.000
31 | Willich WIL-01 OGE 2023 2023 22.000
32 | Hagen-Iserlohn HAG-01 OGE 2023 173.000
33 | Oberaden OBA-01 OGE 2023 0*
31 | Viersen Willich VIw-01 Thyssengas 2023 2023 45.000
31 | Neukirchen NEU-01 Thyssengas 2023 2023 0*
34 | EWE-Zone Teil Il EW2-01 GTG Nord 2024 40.000
35 | Emsland | EMS-01 Nowega 2024 2024 0*
36 | Radevormwald RAD-01 OGE 2024 2024 69.000
37 | KdIn-Dorm-Lev KDL-01 OGE 2024 2024 147.000
36 | Radevormwald RAD-01 Thyssengas 2024 2024 3.000
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FNB Gas

DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Nr. | Bereich Kennung |FNB Umstellungs- Umstellungs- Geschatzte
zeitpunkte NEP | zeitpunkte NEP | Geréatezahl an
2014 2015 nachgelager-
ten Netzen
37 | KdIn-Dorm-Lev KDL-01 Thyssengas 2024 2024 109.000
38 | EWE-Zone Teil lll EW3-01 GTG Nord 2025 40.000
39 | Bereich Lemforde LEM-01 Nowega 2025 4.000
40 | Petershagen PET-01 Nowega 2025 9.000
40 | Drohne-Ahlten DRA-01 OGE 2025 485.000
41 | EWE-Zone Teil IV EW4-01 GTG Nord 2026 119.000
42 | Rommerskirchen/ Kerpen ROK-01 OGE 2026 23.000
43 | Sonsbeck-Dorsten SOD-01 OGE 2026 103.000
44 | Weisweiler/ Duren WED-01 Thyssengas 2026 41.000
45 | Hurth/ Briihl/ Bergheim 2 HBB-01 Thyssengas 2026 63.000
42 | Rommerskirchen/ Blatzheim ROB-01 Thyssengas 2026 23.000
46 | Hamb/ Kapellen/ Aldekerk HKA-01 Thyssengas 2026 11.000
47 | Elten-Uedem ELU-01 Thyssengas 2026 21.000
43 | Sonsbeck-Oberhausen S00-01 Thyssengas 2026 37.000
48 | EWE-Zone Teil V EW5-01 GTG Nord 2027 119.000
49 | HulsWupp + Westltg + Zons HUw-01 OGE 2027 220.000
49 | HulsWupp + Westltg + Zons HUW-01 Thyssengas 2027 56.000
50 | EWE-Zone Teil VI EW6-01 GTG Nord 2028 119.000
51 [Zone Westnetz WES-01 GTG Nord 2028 4.000
52 | Munsterland MUN-01 OGE 2028 82.000
53 | Dorsten-Leichlingen DOL-01 OGE 2028 90.000
54 | Hamm HAM-01 OGE 2028 54.000
53 | Wuppertal WUP-01 Thyssengas 2028 200
55 | EWE-Zone Teil VI EW7-01 GTG Nord 2029 119.000
56 | Bielefeld-Paderborn- BPD-01 GUD 2029 128.000
Diepholz
57 | Emsland Il EM2-01 Nowega 2029 38.000
56 | Werne-Ummeln-Drohne WUuUD-01 OGE 2029 238.000
58 | Lengerich LEN-01 Nowega nach 2030
59 | GUD - Hassel-Hulsen- HAH-01 GUD nach 2030
Visselhdvede
60 | Haanrade HAA-01 Thyssengas nach 2030
61 | Bereich Rehden-Lengerich REL-01 Nowega nach 2030
62 | Bereich Salzgitter SzG-01 Nowega nach 2030
63 | Bereich Voigtei VOI-01 Nowega nach 2030
64 | Bereich Munster MUG-01 Nowega nach 2030
Gockenholz
65 | UnterliiR-Gockenholz UGO-01 GUD nach 2030
* keine nachgelagerten Netze
**in GBW-01 enthalten
Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Aus den Umstellungsbereichen der obigen Tabelle ergeben sich fiir die
Modellierungsvarianten Il.A und 11.B unter Bertcksichtigung der Leistungsentwicklung
folgende Umstellungsleistungen fur die Jahre 2020 und 2025:

Tabelle 29: Umstellungsleistung bis 2020 und 2025 [GWh/h]

2020 2025
Modellierungsvariante II.A 16,4 51,1
Modellierungsvariante 11.B 16,4 48,1

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

5.6 Detaillierte Erlauterung der Umstellungsbereiche der
jeweiligen Fernleitungsnetzbetreiber bis 2025

5.6.1 Netzgebiet GUD
Im Netz der GUD sind Umstellungen bereits ab 2015 geplant. Die Griinde dafir sind:

Das Netz der GUD ist direkt vom inlandischen Produktionsriickgang betroffen, was
insbesondere auch Auswirkungen auf die verfigbaren Transport-Kapazitaten hat.

Zusatzlicher Bedarf entsteht durch zukinftig deutlich erhéhte interne Bestellungen
sowie ein neues ,Kraftwerk VW* und kann am effizientesten durch die Umstellung
von Netzbereichen abgedeckt werden.

Aufgrund des vorhandenen Zugangs zu verschiedenen Grenziibergangspunkten —
insbesondere auch Zugang zu Importen aus Russland tber die NEL — stehen
aktuell innerhalb des Netzes der GUD ausreichende H-Gas-Kapazitaten zur
Verfigung, um eine Umstellung zu ermdglichen.

Zur Gewabhrleistung eines geordneten Umstellungsprozesses ist es erforderlich,
schrittweise qualifiziertes Personal fiir diesen Vorgang aufzubauen. Daher werden
zunachst kleinere Bereiche identifiziert und fur die Umstellung vorgesehen. Im Netz
der GUD besteht die Moglichkeit zur sukzessiven Umstellung von kleineren
Bereichen.

Die bis 2025 geplanten Bereiche lassen sich in vier Regionen zusammenfassen, die
jeweils durch die Antransport-Route des fur die Umstellung bendétigten H-Gases
charakterisiert sind. Die Umstellungsreihenfolge innerhalb der Regionen ist in der Regel
durch den H-Gas-Antransport bestimmt.

Schneverdingen/ Walsrode/ Fallingbostel [2015-2016]

Dieser Bereich soll durch eine neu zu schaffende Uberspeisestation von der NETRA in
die Leitung 52 (Bomlitz-Schneverdingen) versorgt werden. Der gesamte Bereich umfasst
die Stationen an der ETL52, an der ETL22 (Luttum-Bomlitz) und ETL70 (bis Fallingbostel)
und erstreckt sich von Schneverdingen bis nach Fallingbostel. Durch die neue Verbindung
kann ein Uberschaubarer Bereich friihzeitig isoliert umgestellt werden. Die Umstellung des
Gesamtbereichs kann sukzessiv in Teilbereichen erfolgen. Die zeitliche Strukturierung ist
madglich durch die Nutzung vorhandener Streckenarmaturen und den Antransport von L-
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Gas von Luttum aus uber die Leitung 22 (Luttum-Lehringen-Bomlitz). Die Aufteilung wird
dazu genutzt werden, die Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen bereits in 2015
umzustellen. Im Jahr 2016 folgt dann die Umstellung bis Fallingbostel, wodurch die Zahl
der in einem Schritt anzupassenden Endgeréate reduziert wird.

Luttum bis Wolfsburg [2017-2020]

Der Bereich zwischen Luttum und Peine (vgl. Tabelle 28) soll sukzessiv auf H-Gas umge-
stellt werden. Das fir die Umstellung bendétigte H-Gas wird tber das Netz der Nowega an
der Station Voigtei bereitgestellt werden. Von dort ausgehend sollen nacheinander
Stationen entlang der Leitungen von Nienburg ausgehend in Richtung Osten und Norden
umgestellt werden. Die in einer Phase jeweils nicht umgestellten Stationen an den
Leitungen werden von der Station Kolshorn aus mit L-Gas versorgt. Das benétigte L-Gas
wird Uber die Station Lehringen und die Leitung 9038 (Lehringen-Kolshorn) nach Kolshorn
transportiert. Die Trennung zwischen den Gasqualitaten erfolgt bei den jeweiligen
Umstellungsteilschritten durch vorhandene Streckenarmaturen.

Fur die Umstellung der Stationen im Bereich ,Avacon-Wolfsburg“ befindet sich die
detaillierte Planung in der Abstimmung. Im Rahmen der abschlielenden Umstellung des
gesamten Bereichs ist geplant, H-Gas (auch) wieder von Achim aus Uber die Leitung
Achim-Luttum-Kolshorn in den Bereich zu transportieren. Dieser Schritt erfolgt koordiniert
mit der Umstellung des Bereichs ,Verden®, dessen Stationen an der Leitung von Achim
nach Kolshorn vor Luttum liegen.

Bremen/ Achim/ Delmenhorst [2017-2020]

Die Umstellbereiche ,Bremen/ Delmenhorst* und ,Achim* (vgl. Tabelle 28) umfassen die
gesamten Netze der genannten Stadte mit Ausnahme des ndrdlichen Teils des Netzes
der wesernetz Bremen (nérdlich der ,Lesum®), der tber die Station ,Bremen Nord*
versorgt wird.

Fur die Umstellung der Bereiche liegen abgestimmte Umstellungsfahrpléne vor, die auch
Basis fir die zeitliche Nennung der Stationen (Anlage 3) sind. Im Rahmen der Umstellung
der Gasqualitat erfolgt die Bereinigung einer Uberlappung zum Marktgebiet NCG.

Bremen Nord, Bremerhaven bis Cuxhaven und o6stlicher Teil des Netzes der EWE
Netz [2021]

Beim Umstellbereich ,Cux-/ Bremerhaven EWE Ost* (vgl. Tabelle 28) wird der nordliche
Bereich umgestellt, der von Ganderkesee aus uber die Leitung Ganderkesee-
Bremerhaven sowie Bremerhaven-Cuxhaven versorgt wird. Der Bereich beinhaltet den
nordlichen Teil des Netzes der wesernetz Bremen und reicht Uber Bremerhaven bis
Cuxhaven. Der 6stliche Teil des Netzes der EWE Netz wird Uber einen Weserduker der
EWE Netz und Uber die Station Heerstedt der GTG Nord, die an diesem nordlichen Ast
liegt, versorgt. Dieser Bereich des Netzes der EWE Netz gehort daher auch zu dem
Umstellungsbereich. Die H-Gas-Versorgung dieses Bereiches wird zukiinftig zum Teil aus
westlichen H-Gas-Leitungen erfolgen.

Die Planung der Umstellung des Bereiches befindet sich teilweise noch in einer friilhen
Phase.
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5.6.2 Netzgebiet Nowega
Konvertierungsanlage [2016]

Ab 2017/ 2018 kénnen die erforderlichen festen Ausspeisekapazitaten ohne weitere
Netzmafl3nahmen nicht mehr in vollem Umfang dargestellt werden. Da sich der Leistungs-
engpass zunadchst nur auf wenige Stunden des Jahres in Hochlastphasen beschrankt,
wurde seitens Nowega bereits zum NEP Gas 2013 ein Konzept fiir eine GDRM-Anlage
zur Konvertierung von H-Gas mittels Stickstoffbeimischung zur Spitzenlastdeckung erar-
beitet. Dartiber hinaus werden hiermit die im Rahmen des Verfahrens nach § 39 GasNzV
angefragten Speicher-Exit-Kapazitdten am Nowega-Netz als Kapazitatsprodukt TaK
langfristig darstellbar. Die Anlage wird fur eine Spitzenleistung von 1,4 GWh/h ausgelegt.
Die MalRBnahme wird auch im vorliegenden NEP Gas in den modellierten Szenarien
berlcksichtigt und seitens Nowega entsprechend weiterverfolgt.

Teutoburger Wald 5 (Nowega-Anteil Stadtwerke Lengerich) [2020]

Im Umstellbereich , Teutoburger Wald 5“ der OGE erfolgt die Teilumstellung der
Stadtwerke Lengerich. Diese befinden sich mit Teilen der stadtischen Versorgung in einer
Marktgebietstiberlappung mit NCG (OGE) und GASPOOL (Nowega). Der OGE-Anteil soll
in 2020 vollstandig, der Nowega-Anteil in einem ersten Schritt 2020, in einem zweiten
Schritt erst nach 2030 auf H-Gas umgestellt werden (vgl. Anlage 3). Diese Umstellung
erfordert bei Nowega keine Aus- bzw. Umbaumafinahmen.

Emsland | [2024]

Dieser Netzbereich beinhaltet einen Industriekunden. Der H-Gas-Antransport an Nowega
erfolgt iber GUD.

Petershagen [2025] & Lemférde [2025]

Im Umstellbereich ,Drohne-Ahlten“ der OGE erfolgt u.a. die Umstellung von Bereichen, in
denen die Westnetz GmbH nachgelagerter Netzbetreiber ist. Diese befinden sich mit
Teilen der Versorgung in einer Marktgebietsiiberlappung mit NCG (OGE) und GASPOOL
(Nowega). Diese Uberlappung wird im Zuge der Marktraumumstellung durch vollstandige
Versorgung dieses Gebietes durch OGE (im H-Gas) bereinigt. Die Umstellung erfordert
bei Nowega keine Aus- bzw. Umbaumal3nahmen. Der Umstellbereich Lemforde beinhaltet
dariber hinaus die Umstellung eines direkt angeschlossenen Industriekunden. In diesem
Zuge erfolgt hier ebenfalls ein Marktgebietswechsel und die vollstindige Versorgung tber
OGE.

5.6.3 Netzgebiet GTG Nord

An das Netz der GTG Nord sind zahlreiche L-Gas-Kavernen der Speicheranlagen
Nuttermoor und Huntorf angeschlossen, die u.a. die lokale Leistungsbilanz im Netzgebiet
der GTG Nord sicherstellen. Die lokale Leistungsbilanz im Netz der GTG Nord erfordert
nach derzeitigen Einschatzungen bis 2025 keine Umstellungen.

Die Umstellung des 6stlichen Netzteils der GTG Nord (Cux-/ Bremerhaven EWE Ost

2021) resultiert aus der Umstellung des Cuxhaven-Asts der GUD und ist aus versor-
gungstechnischen Griinden nicht getrennt voneinander zu betrachten. Alle weiteren
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genannten Umstellungsgebiete bis 2025 resultieren aus der zeitlichen Notwendigkeit, bis
2030 den Umstellungsprozess abgeschlossen zu haben. Hieraus folgt zugleich, dass die
der GTG Nord nachgelagerten Netzbetreiber innerhalb kurzer Zeit eine beachtliche An-
zahl von Geraten umstellen missen.

GTG Nord speist unmittelbar und mittelbar mehrere Verteilnetzbetreiber auf. Der grof3te
nachgelagerte Verteilnetzbetreiber ist die EWE NETZ, die Uber ca. 70 Netzkopplungs-
punkte mit der GTG Nord verbunden ist. Alle diese Netzkopplungspunkte sind
gegenwartig zu einer Zone zusammengefasst. Fur die Umstellung dieser Zone ist es
notwendig, sie in kleinere Bereiche zu unterteilen. Fir die Umstellung dieser Bereiche
bedarf es noch weiterer Abstimmungen mit EWE NETZ. Daher kann noch keine genauere
Auskunft Uber die betroffenen Netzkopplungspunkte gegeben werden.

5.6.4 Netzgebiet OGE/ Thyssengas

Im Folgenden werden die im Netzgebiet von OGE und Thyssengas ab dem Jahr 2017
geplanten Umstellungen beschrieben.

Nordlicher Teil des L-Gas-Netzes zwischen Bremen und Werne [2017-2025]

Im noérdlichen Teil des L-Gas-Netzes wird in den Anfangsjahren (2017 — 2020) mit
kleineren Umstellungen im Bereich Teutoburger Wald begonnen. Dies betrifft kleinere,
regional abgegrenzte Netzgebiete, bei denen eine Anbindung an das parallel verlaufende
H-Gas-System erfolgen kann. Im Jahr 2019 erfolgt dann die Umstellung des Gebiets
Osnabrick. Des Weiteren wird im Jahr 2019 ein Industriekunde in Marl umgestellt.

Im Jahr 2025 folgt dann die Umstellung des gesamten nord-6stlichen Bereichs des L-Gas-
Netzes zwischen Drohne und Ahlten inklusive des nachgelagerten Anteils des Speichers
Empelde. Die Produktionseinspeisung in Steinbrink liegt ebenfalls in diesem
Versorgungsbereich. Eine Ubernahme von Produktionsmengen in Steinbrink ist nach
Umstellung des Bereichs Drohne-Ahlten ab 2025 nicht mehr mdglich. Die verbleibenden
Produktionsmengen kénnen tber Nowega abtransportiert werden.

Im Zuge der Umstellungen im nordlichen Teil des L-Gas-Netzes ist in Absprache mit
Verteilnetzbetreibern, deren Netzgebiete bisher aus beiden Marktgebieten versorgt
wurden, eine Aufldsung der Marktgebietstiberlappung vorgesehen. Durch diese wird
zudem eine bisherige Insellage (d. h. Versorgung nur Gber einen Entry) aufgeldst. Dies
betrifft den Umstellungsbereich Bremen/ Delmenhorst. Die Umstellung wird komplett in
2020 Uber GUD erfolgen. Somit verbleibt der Versorgungsraum danach vollstandig im
Marktgebiet GASPOOL.

Mittlerer Teil des L-Gas-Netzes zwischen Werne und Kdln [2019-2023]

Im mittleren Teil des L-Gas-Netzes beginnt die Umstellung im Jahr 2019 mit dem
Kraftwerk Elverlingsen. Hierfir sind keine UmstellungsmalRnahmen notwendig, da dieses
bereits bivalent betrieben wird.

In den Jahren 2021 bis 2023 wird nach und nach das System 6stlich der Leitung zwischen
Werne und Koéln umgestellt. Hierbei wird mit den Gebieten Kirchen-Wissen und Haiger in

2021 begonnen. Anschliel3end werden in 2022 die Bereiche Wipperfurth-Niederschelden,
Sudwestfalen und Ergste umgestellt. In 2023 folgen dann die Gebiete Hagen-Iserlohn und
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Oberaden. Diese Umstellungsbereiche waren nicht Bestandteil des NEP Gas 2014. Im
Rahmen der Erstellung des NEP Gas 2015 wird erstmals der komplette Zeitraum der
Marktraumumstellung bis 2030 dargestellt. Auf der Basis dieser detaillierteren
Betrachtung und vor dem Hintergrund einer Entzerrung der zur Verfigung stehenden
technischen Ressourcen, sind diese Umstellungsbereiche vorgezogen worden.

Sudlicher Teil des L-Gas-Netzes zwischen Koln und Frankfurt [2019-2023]

Im stidlichen Teil des L-Gas-Netzes wird im Jahr 2019 im Raum Bonn sowie im Raum
Frankfurt mit kleineren Umstellungen begonnen.

Im Jahr 2020 beginnt der Riickgang der niederlandischen L-Gas-Importe. Um dieser
Entwicklung entgegenzuwirken, ist es erforderlich, gréRere Bereiche umzustellen. In 2020
betrifft dies den Raum Frankfurt, in 2021 den Raum Limburg, in 2022 den Raum Rhein-
Main und in 2023 den Raum Bonn-Euskirchen.

Durch diese Umstellungen steht bereits eine L-Gas-Transportleitung (Scheidt-
Weidenhausen) fur das H-Gas-Netz ab 2021 zur Verfiigung.

Ab 2023 konnen die Transportleitungen stdlich von Porz inklusive der bisher im L-Gas
genutzten Verdichtereinheiten an den Standorten Porz und Scheidt im H-Gas genutzt
werden.

Westlicher Teil des L-Gas-Netzes zwischen Elten und Kéln [2017-2024]

Weitere Marktraumumestellungen erfolgen in der Region Hithum im Jahr 2017 sowie
Aggertal im Jahr 2020.

Nachfolgend werden zunachst grof3e Industriebetriebe und Kraftwerke im Raum
Dusseldorf und Dormagen zur Entlastung der L-Gas-Bilanz umgestellt. Bis zum Beginn
dieser Umstellung im Jahr 2021 ist es notwendig, die Anbindung an das H-Gas-System
von Eynatten nach Legden (ZEELINK 1&2 und VDS ZEELINK) mit den Anschlusspunkten
in Glehn, St. Hubert und Legden zu realisieren. Des Weiteren wird im Jahr 2021 das
Gebiet Bergheim 1 umgestellt. Der Antransport von H-Gas erfolgt Gber das bestehende
System der Thyssengas.

Fur die Umstellung weiterer Netzbereiche in den Jahren 2022 und 2023 in der Region
Niederrhein (Mdnchengladbach, Viersen/ Willich, Kaldenkirchen, Neukirchen) erfolgt die
H-Gas-Bereitstellung gréf3tenteils Gber die Anbindung in Eynatten, St. Hubert und Legden
(ZEELINK 1&2 und VDS ZEELINK). Der Umstellungsbereich Monchengladbach wird
Uibergangsweise aus dem bestehenden H-Gas-System der Thyssengas versorgt.

Schlieflich ist im Jahr 2024 die Umstellung von Netzbereichen im Bergischen Land
(Radevormwald) und in der Region KdIn/ Dormagen/ Leverkusen geplant. Hierfur ist der
Bau einer Transportleitung von Paffrath bis Voigtslach [ID 067-02] notwendig, um sowohl
die H-Gas-Anbindung der Umstellbereiche als auch die Versorgung der im L-Gas
verbleibenden Netzbereiche zu gewahrleisten. Nach erfolgter Umstellung im Jahr 2024
steht dadurch die Leitung von St. Hubert bis Paffrath im H-Gas-Netz zur Verfligung.
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5.7 Umstellungsbereiche 2026 bis 2030

Mit dem NEP Gas 2015 liegt erstmalig eine vollstandige jahresscharfe
Umstellungsplanung bis 2030 vor. Die in Anlage 3 aufgefiihrten Umstellungsbereiche fir
die Jahre 2026 bis 2030 sind noch nicht mit den Verteilnetzbetreibern besprochen worden
und dienen daher lediglich als erste Indikation einer moglichen Umstellungsreihenfolge.
Durch Gesprache in den kommenden Monaten und Jahren wird auch fir diese
Umstellungsbereiche gemeinsam mit den Verteilnetzbetreibern ein Umstellungskonzept
erarbeitet. Neben neun kleineren Umstellungsbereichen liegt der Schwerpunkt der
Umstellungen auf den folgenden acht groRen Umstellungsbereichen:

EWE-Zone Teil IV (2026),
Sonsbeck-Dorsten-Oberhausen (2026),
EWE-Zone Teil V (2027),

Huls-Wuppertal (2027),

EWE-Zone Teil VI (2028),

Miunsterland (2028),

EWE-Zone Teil VII (2029),
Bielefeld-Paderborn-Werne-Drohne (2029).

5.8 Verbleibender L-Gas-Markt 2030

Neben den im Szenariorahmen zum NEP Gas 2015 festgelegten Modellierungsvarianten
wurde die deutschlandweite L-Gas-Bilanz bis zum Jahr 2030 analysiert. Basis fur die
Aufkommensseite sind zum einen die Angaben der GTS zum Ruckgang der niederlan-
dischen Exportkapazitaten sowie eine Fortschreibung des Riickgangs der deutschen
Produktion.

Beziglich der Perspektive der inlandischen Produktion fur das Jahr 2030 wurde der WEG
um Unterstutzung gebeten. Der WEG hat Prognosedaten fiir die Jahre 2025-2030 bereit-
gestellt. Diese Daten sind allerdings von Investitionsentscheidungen in vorhandene bzw.
neu zu erschlieRende Lagerstatten und somit von politischen sowie unternehmensindivi-
duellen Entscheidungen abhéngig und von den Fernleitungsnetzbetreibern nicht
beeinflussbar. Daher haben die Fernleitungsnetzbetreiber die Daten fur die L-Gas-Bilanz
2030 nicht verwendet.

Die L-Gas-Bilanz 2030 orientiert sich daher im Sinne einer auf die Versorgungssicherheit
fokussierten Analyse an dem vom WEG fir die Jahre 2013-2025 prognostizierten
Ruckgang und schreibt diesen ab 2026 fort.

Unter obigen Pramissen fur die voraussichtlich noch verfugbare Produktionsleistung im
L-Gas sowie aus den Festlegungen der Umstellbereiche bis 2025 und darUber hinaus
ergibt sich ein verbleibender L-Gas-Markt im Jahr 2030, dessen Absatzbereich in den der
Produktion rAumlich nah gelegenen Netzbereichen der Nowega liegen wird.
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Die Planung des verbleibenden L-Gas-Marktes soll es ermdglichen, dass die in
Deutschland vorhandenen Produktionsaufkommen (im L-Gas) entsprechend der
Produktionserwartungen weiter geférdert werden kénnen. Nach der aktuellen Planung
entwickelt sich der L-Gas-Markt in Deutschland zu einer Versorgungsinsel um die ver-
bleibenden deutschen Aufkommen herum. Eine solche Entwicklung des verbleibenden
Marktes setzt wiederum voraus, dass durch die Einbindung von Speicher- und Kon-
vertierungskapazitaten eine ausreichende Flexibilitdt zur Verfiigung gestellt werden kann
um zwei Pramissen sicherzustellen:

Die Versorgungssicherheit der mit L-Gas versorgten Kunden muss weiterhin
gewahrleistet sein.

Aus technischen und wirtschaftlichen Griinden sollte eine gleichmaRige Férderung
der L-Gas-Aufkommen mdglich sein.

Die Aufrechterhaltung des L-Gas-Marktes und damit die Absatzfahigkeit der verblei-
benden heimischen Produktionsaufkommen ist sowohl im wirtschaftlichen Interesse der
Produzenten als auch im volkswirtschaftlichen Interesse. Es muss allerdings sichergestellt
werden, dass fur die Aufrechterhaltung des L-Gas-Marktes keine unangemessenen
zusatzlichen oder nicht vertretbaren Kosten (z. B. ein Regelenergiebedarf zum Ausgleich
zwischen den Gasqualitaten; zusatzlicher Strukturierungsbedarf, um den saisonal unter-
schiedlichen Bedarf ausgleichen zu kénnen) auf alle Transportkunden umgelegt werden.
Dies wirde zum einen zu falschen wirtschaftlichen Anreizen filhren und zum anderen den
volkswirtschaftlichen Nutzen der Restproduktion kompensieren.

5.9 Konvertierung

Eine weitere Moglichkeit der Kompensation ricklaufiger L-Gas-Aufkommen und Importe
ist der Einsatz von technischen Konvertierungsanlagen. Hierbei wird mittels Beimischung
von Stickstoff oder Luft in einen H-Gas-Strom L-Gas gemafl DVGW Arbeitsblatt G 260
hergestellt.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben fir ihre spezielle Netzsituation eine L-H-Gas-
Umstellung und eine Konvertierung gegeniibergestellt. Fir spezielle Netzbereiche kommt
die Konvertierung in Frage.

Im Rahmen einer Analyse wurde fur das Nowega-Netz die Mdglichkeit der technischen
Konvertierung von H-Gas zur Aufspeisung im L-Gas-Netz zur ausschlief3lichen Spitzen-
lastdeckung betrachtet. Als Basis fiir die wirtschaftliche Bewertung dieser Uberlegungen
wurde eine durch die Marktgebietsverantwortlichen beauftragte Studie zum Festlegungs-
beschluss BK7-11-002 (,Konni Gas*) bzw. das dort beschriebene vom Lehrstuhl fir
Gasversorgungssysteme der Technischen Universitat Clausthal entwickelte Modell
herangezogen. Inhalt dieser Studie ist ein Entscheidungsmodell fiir die Auswahl unter-
schiedlicher Anpassungsoptionen fur die L-Gas-/ H-Gas-Versorgung mit Fokus auf
qualitatsibergreifende Marktgebiete.

Fur die bereits in den vorangegangenen Netzentwicklungspl&nen aufgefuhrte Konver-
tierungsanlage im Netzbereich der Nowega wurde eine auf dieser Studie aufbauende
wirtschaftliche Betrachtung von technischer Konvertierung ggu. der Marktraumumstellung
durchgefihrt. Zu beachten ist hier insbesondere auch der vor dem Hintergrund des
planerischen verbleibenden L-Gas-Marktes vorteilhafte Standort der Konvertierungs-
anlage und die somit zugrunde gelegte Nutzungsdauer von ca. 15 Jahren. In diesem Fall
wird seitens Nowega eine Konvertierung mit einer Gesamtleistung von max. 1,4 GWh/h
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mittels Beimischung von vor Ort gelagertem Stickstoff vorgesehen. Die hier gewéahlte
Variante der Konvertierung mittels Beimischung von Stickstoff berticksichtigt die
technischen Anforderungen angeschlossener Netzanschlussnehmer sowie den
vorgesehenen Einsatz zur Spitzenlastdeckung und die somit verhaltnismafig geringen
Stickstofflagermengen. Im Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist die technische
Konvertierung in diesem Fall gesamtwirtschaftlich vorteilhaft.

Das Ergebnis der Berechnungen fur das Nowega-Netz trifft keine grundlegende Aussage
zur Wirtschaftlichkeit von Konvertierungsanlagen. Diese ist von einer Vielzahl von
Faktoren und Einsatzwecken abhéngig und im Einzelfall entsprechend zu prufen.

Eine weitere Konvertierungsmdglichkeit steht ab 2019 mit fester Kapazitat im Netz der
Thyssengas zur Verfigung. Hierbei wird fur eine bereits bestehende Mischanlage (H-Gas/
Luft) in Broichweiden der Thyssengas eine feste H-Gas-Kapazitat zur Konvertierung
eingeplant. Bei Bedarfsspitzen wird dadurch eine gesicherte Einspeisung von 250 MWh/h
in ein regionales L-Gas-System maoglich, bis auch dieses System auf H-Gas umgestellt
wird. Da hier auf bestehende Infrastruktur zuriickgegriffen werden kann, sind keine
Investitionen fur die Konvertierung erforderlich und die Betriebskosten verfahrensbedingt
gering. Das Entscheidungsmodell fir die Auswahl unterschiedlicher Anpassungsoptionen
der TU Clausthal fand daher keine Anwendung.

Weitere Netzbereiche, in denen der komplette Bedarf tiber 8.760 Stunden pro Jahr
konvertiert werden miusste, werden nicht betrachtet, weil eine dauerhafte Konvertierung
keine volkswirtschaftlich sinnvolle Alternative darstellt.

5.10 Fazit zum Versorgungssicherheitsszenario ,,L-Gas-
Leistungsbilanz 2030*

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben in diesem Kapitel die folgenden Punkte intensiv
betrachtet:

Ermittlung und Darstellung der Leistungsbilanz der nachsten Jahre fir L-Gas unter
Berticksichtigung der lokalen Gegebenheiten bis zum Jahr 2030,

Bertcksichtigung der Marktraum-Umstellungsgeschwindigkeit (Anzahl der pro Jahr
umstellbaren Geréte),

Identifikation konkreter Projekte im Netzentwicklungsplan 2015 zur Sicherstellung
der Versorgung,

Prifung der zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit notwendigen
technischen MalRnahmen, die rechtzeitig den L-Gas-Rickgang kompensieren
kdénnen,

Analyse sowohl der Mdglichkeiten der Umstellung der Netze von L-Gas auf H-Gas
als auch der temporéaren Umwandlung von H-Gas zu L-Gas durch Beimischung von
Stickstoff bzw. Luft (technische Konvertierung),

Erstellung einer vollstandigen jahresscharfen Ubersicht der L-Gas-Umstellungs-
bereiche bis 2030, einschlieB3lich der Bereiche, die erst nach 2030 umgestellt
werden,
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Konkretisierung des verbleibenden L-Gas-Marktes,
Berlicksichtigung der vorliegenden Detailplanungen der Verteilnetzbetreiber,

Auflistung aller von der Umstellung betroffenen Netzbetreiber sowie Zuordnung des
jeweiligen Umstellungsjahres (Anlage 3).

Nach Einschatzung der Fernleitungsnetzbetreiber kann die Versorgungssicherheit fur die
heute mit L-Gas versorgten Gebiete durch die vorgestellten Malinahmen der Umstellung
und temporére technische Konvertierung weiterhin gewéhrleistet werden.
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6 Entwicklung der H-Gas-Versorgung

6.1 H-Gas-Leistungsbilanz 2030

Die H-Gas-Leistungsbilanz 2030 untersucht, ob gentigend H-Gas-Leistungen zur
Verfugung stehen, um die in den Modellierungsvarianten Il.A und I1.B hinterlegten
Gasbedarfsentwicklungen zu bedienen. Hierbei werden verfligbare Einspeiseleistungen
(einschlief3lich unterbrechbarer Leistung, sofern sie in den betrachteten maximalen
Abnahmeszenarien nach Einschatzung der Fernleitungsnetzbetreiber dargestellt werden
kann) den erwarteten Abnahmen gegeniiber gestellt und marktgebietsweit aggregiert.

Wesentliche Annahmen fir die H-Gas-Bilanz sind:

Grenziubergangspunkte werden im Rahmen der technisch verfligbaren Kapazitaten
berlcksichtigt.

Fur Speicher wird eine saisonale Beschéaftigung angenommen. Im Spitzenlastfall
wird eine Auslagerung unterstellt. Die Analysen der Leistungsbereitstellung haben
ergeben, dass von Speichern derzeit rund ein Drittel der bendtigten Spitzenleistung
dargestellt wird.

Bestandskunden und nachgelagerte Netzbetreiber nehmen Kapazitaten
entsprechend den Modellierungsvarianten I1.A und 11.B in Anspruch. Zuséatzlicher
Kapazitatsbedarf wird entsprechend den Modellierungsvarianten II.A und I1.B
angesetzt.

Umstellungen von L-Gas-Gebieten auf eine H-Gas-Versorgung werden als
erwartete H-Gas-Abnahme angesetzt.

Im Folgenden wird die in Abbildung 27 dargestellte deutschlandweite kapazitive H-Gas-
Bilanz jeweils fur die Modellierungsvariante II.A und 11.B naher erlautert. Im Anschluss
daran wird im folgenden Kapitel 6.2 die Aufteilung des sich aus der Bilanz ableitenden H-
Gas-Zusatzbedarfs beschrieben.

Die Kapazitatsentwicklung an den Grenziibergangspunkten (GUP) zeigt im
Betrachtungszeitraum bis 2030 eine weitgehend konstante Entwicklung.

Die Leistungsbereitstellung der Speicher wachst von 82 GWh/h im Jahr 2015 auf
rund 119 GWh/h im Jahr 2030. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus neuen
Speicher-Kapazitatsreservierungen nach § 38 GasNZV sowie Speicher-
Ausbaubegehren nach 8§ 39 GasNZV sowie der Umstellung von L-Gas-Speichern.
Der relative Anteil der Leistungsbereitstellung durch Speicher wird auch in Zukunft
rund ein Drittel betragen, da im Zusammenhang mit der H-Gas-Quellenverteilung
auch ein Anstieg der GUP-Leistung angenommen wird.

Der H-Gas-Gesamtbedarf steigt von rund 324 GWh/h im Jahr 2015 auf rund

413 GWh/h im Jahr 2030 in der Variante 11.B bzw. rund 433 GWh/h in der Variante
I.A. Hierin enthalten sind rund 100 GWh/h an GUP-Exit-Leistung. Dies ist im
Wesentlichen auf die Marktraumumestellung, den Zusatzbedarf der nachgelagerten
Netzbetreiber und zuséatzliche Kraftwerke zurtickzufihren.
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Abbildung 27:  Deutschlandweite kapazitive H-Gas-Bilanz fir die
Modellierungsvarianten IL.A, Il.B [GWh/h]

GWh/h NEP Gas 2015: Deutschlandweite kapazitive H-Gas-Bilanz
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Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Tabelle 30: Daten zur H-Gas-Bilanz [GWh/h]

: Speicher
Angaben in Speicher (E)mter- GUP Entry Bedarf LA Bedarf I.B Zusatzbedarf Zusatzbedarf
GWh/h ILA I.B
brechbar)

2015 82 27 218 327 324 324 -3 -3
2016 82 27 219 327 333 333 6 6
2017 84 27 217 328 340 340 11 11
2018 94 27 217 338 351 351 13 13
2019 104 27 217 347 362 362 15 15
2020 104 27 220 351 370 370 19 19
2021 106 27 220 353 377 374 24 21
2022 107 27 220 353 384 378 31 24
2023 107 29 220 355 392 383 37 27
2024 108 30 220 358 400 386 42 28
2025 108 31 220 358 406 389 48 31
2026 114 32 220 366 411 394 45 27
2027 115 33 220 368 418 400 50 32
2028 115 34 220 369 424 405 55 37
2029 119 36 220 374 433 413 58 39
2030 119 36 220 374 433 413 58 39

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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6.2 Zusatzbedarf entsprechend der H-Gas-Quellenverteilung in
den Modellierungsvarianten

Der sich aus der H-Gas-Bilanz fur die Jahre 2020 und 2025 in den Modellierungsvarianten
II.LA und 11.B ergebende Zusatzbedarf wird im Folgenden auf die Marktgebiete und Zuord-
nungspunkte aufgeteilt.

Modellierungsvariante Il.A: Quellenverteilung

Der summierte Zusatzbedarf zum Leistungsausgleich beider Marktgebiete in Hohe von
25,5 GWh/h (2020) bzw. 48,4 GWh/h (2025) (vgl. Tabelle 31) wird entsprechend der
Quellenverteilung angesetzt. In dem Wert fur das Jahr 2020 ist der Bedarf fiir die L-H-
Gas-Umstellungsgebiete des Jahres 2021 von rund 6,5 GWh/h berlcksichtigt. Das H-
Gas-System muss bereits Ende 2020 fir den Bedarf der Marktraumumstellung 2021
fertiggestellt sein, um mit der L-H-Gas-Umstellung dieser Umstellungsgebiete Anfang des
Jahres 2021 beginnen zu konnen.

In Variante IlI.A ergibt sich fir den H-Gas-Bereich von GASPOOL fir die Jahre 2020 bzw.
2025 ein Zusatzbedarf in Hohe von 5,3 GWh/h bzw. 7,2 GWh/h. Fir den H-Gas-Bereich
des Marktgebiets NetConnect Germany (NCG) betragt der Zusatzbedarf in 2020 rund
20,2 GWh/h und in 2025 etwa 41,2 GWh/h.

Anhand der Quellenverteilung wird zugrunde gelegt, dass zusatzliche Einspeisekapazi-
taten tGber Bunde/ Oude und Greifswald nach Deutschland an das Marktgebiet GASPOOL
angebunden werden. Analog hierzu werden zuséatzliche Einspeisekapazitaten im NCG-
Marktgebiet tiber die Grenziibergangspunkte Emden, Eynatten, Medelsheim, Uberackern
und Wallbach eingeplant. Gemal Quellenverteilung kann der jeweilige Zusatzbedarf der
Marktgebiete nach Modellierungsvariante 11.A fir die Jahre 2020 und 2025 gedeckt
werden (vgl. Tabelle 31).

Tabelle 31:  H-Gas-Leistungsbilanz II.A fur die Jahre 2020 und 2025 in GWh/h

2020 2025
GASPOOL NCG GASPOOL NCG
(I) Zusatzbedarf nach Variante II.A 53 20,2 7,2 41,2
(I1) Zuséatzliche Kapazitaten tber
Quellenverteilung:
Greifswald 2,8 - 5,3 -
Bunde/Oude 2,5 - 1,9 -
Eynatten - 2,2 - 9,7
Medelsheim - 1,3 - 1,3
Emden - 1,6 - 1,6
Wallbach - 10,0 - 23,5
Uberackern - 5,1 - 5,1

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Modellierungsvariante 1.B: Quellenverteilung

In der Modellierungsvariante I1.B werden die H-Gas-Leistungsbilanzen analog zur
Modellierungsvariante II.A gebildet. Einziger Unterschied in der Leistungsbilanz der
Variante I1.B ist der Ansatz der internen Bestellleistungen fur den Betrachtungszeitraum
nach Modellierungsvariante 11.B.

Der summierte Zusatzbedarf zum Leistungsausgleich beider Marktgebiete in Hohe von
25,5 GWh/h (2020) bzw. 31,0 GWh/h (2025) (vgl. Tabelle 32) wird entsprechend der
Quellenverteilung angesetzt.

In Variante I1.B ergibt sich fir den H-Gas-Bereich von GASPOOL fir die Jahre 2020 bzw.
2025 ein Zusatzbedarf in Héhe von 5,3 GWh/h bzw. 0,2 GWh/h. Fir den H-Gas-Bereich
des Marktgebiets NetConnect Germany (NCG) betragt der Zusatzbedarf in 2020 rund
20,2 GWh/h und in 2025 etwa 30,8 GWh/h.

Anhand der Quellenverteilung wird zugrunde gelegt, dass zusatzliche Einspeisekapa-
zitaten Uber Bunde/ Oude und Greifswald nach Deutschland an das Marktgebiet
GASPOOL angebunden werden. Analog hierzu werden zusétzliche Einspeisekapazitaten
im Marktgebiet NetConnect Germany (NCG) Uber die Grenziibergangspunkte Emden,
Eynatten, Medelsheim, Uberackern und Wallbach eingeplant.

Gemalf Quellenverteilung kann der jeweilige Zusatzbedarf der Marktgebiete nach
Modellierungsvariante 11.B fir das Jahr 2020 gedeckt werden (vgl. Tabelle 32).

Fur das Betrachtungsjahr 2025 ergibt sich fir das NCG-Marktgebiet aus der Quellen-
verteilung eine Unterdeckung in H6he von 3,2 GWh/h. Diese kann aus dem sich fiir das
Marktgebiet GASPOOL ergebenden Uberschuss in Hohe von 3,2 GWh/h gedeckt werden
und wird zusatzlich Gber die NOWAL in Drohne an NCG Ubergeben (vgl. Tabelle 32).

Tabelle 32:  H-Gas-Leistungsbilanz I1.B fir die Jahre 2020 und 2025 in GWh/h

2020 2025
GASPOOL NCG | GASPOOL NCG
(I) Zusatzbedarf nach Variante I1.B 53 20,2 0,2 30,8
(I) Zuséatzliche Kapazitaten tber
Quellenverteilung:
Greifswald 2,8 - 34 -
Bunde/Oude 2,5 - 0,0 -
Eynatten - 2,2 - 6,4
Medelsheim - 1,3 - 1,3
Emden - 1,6 - 1,6
Wallbach - 10,0 - 13,3
Uberackern - 5,1 - 5,1
Austausch zwischen den Marktgebieten
in Drohne 0,0 0,0 -3,2 3,2

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Erlauterung der Berlicksichtigung des Zusatzbedarfs entsprechend der H-Gas-
Quellenverteilung

Gemal} Szenariorahmen 2015 haben die Fernleitungsnetzbetreiber die nachfolgenden
Grenzubergangspunkte fur die Berticksichtigung in der H-Gas-Quellenverteilung
vorgeschlagen. In der folgenden Tabelle prazisieren die Fernleitungsnetzbetreiber ihr
Vorgehen bei der Berlicksichtigung des Zusatzbedarfs entsprechend der H-Gas-
Quellenverteilung auf die einzelnen GUP.
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Tabelle 33: Vorgehen bei der Bertcksichtigung des Zusatzbedarfs entsprechend der H-
Gas-Quellenverteilung

Land

GUP-Regionen

Erlauterung der Beriicksichtigung des Zusatzbedarfs in der H-Gas-
Quellenverteilung

Region Nordost

Polen

Mallnow

Mallnow wurde nicht zusatzlich beriicksichtigt, da der TYNDP 2013 kein Projekt zur
Kapazitatssteigerung in Polen in Ost-West-Richtung enthalt.

Russische
Foderation

Greifswald

Der komplette Zusatzbedarf aus der Region Nordost wird Uber Greifswald gedeckt.
Diese Leistungen sind durch Nord Stream zusatzlich bereitstellbar (vgl.
Stellungnahme zum SR NEP Gas 2015).

Region West

Niederlande

Bunde/ Oude Statenzijl
H-Gas

Die im Marktgebiet GASPOOL benétigten Mengen, die Uber die Mengen in
Greifswald hinaus zusétzlich benétigt werden, werden in Oude Statenzjil H-Gas
angesetzt, da die Leistung in Bunde direkt in den L-H-Gas-Umstellungsbereichen
nutzbar ist.

Norwegen

Emden

Emden wurde zusatzlich zu den in der H-Gas-Quellenverteilung genannten Punkten in
der Region West beriicksichtigt, da das GUD-Kraftwerk Herne mit einer Leistung
von 1.600 MWh/h (fDZK) diesem Entry-Punkt zugeordnet wurde.

Frankreich

Medelsheim

Medelsheim wurde mit rund 1,3 GWh/h angesetzt. Hierbei wurden die Leistungen
der Kraftwerke Karlsruhe RDK (740 MWh/h) und Ensdorf (590 MWh/h) (alle fDZK)
bertcksichtigt. Diese Mengen sind im Gegenstrom abfahrbar.

Es erfolgt keine zuséatzliche Beruicksichtigung von H-Gas-Leistungenim NEP Gas
2015, da im franzdsischen Plan décennal 2013-2022 signalisiert wurde, dass es
mittelfristig sehr unwahrscheinlich ist, dass in Frankreich zusétzliche LNG-
Regasifizierungskapazitéat fur Exporte nach Deutschland geschaffen wird.

Niederlande

Bocholtz

In Bocholtz wurden keine weiteren H-Gas-Mengen angesetzt, weil zusatzliche H-Gas-
Mengen Uber die Niederlande langfristig effizienter durch die bestehenden Systeme
in Elten und Vreden transportiert werden kdnnen. Dariber hinaus fiihrt ein
zusétzlicher H-Gas-Bezug in Bocholtz zu einem spezifisch teureren Ausbau des
nérdlichen TENP-Systems.

Niederlande

Elten/ Zeevenar

In Elten wurden keine zusatzlichen H-Gas-Mengen angesetzt, weil zuvor eine
entsprechende Entlastung des NETG-Systems stattfinden muss (erst nach 2025
erwartet). Danach konnen auch Uber Elten H-Gas-L eistungen tbernommen werden.

Belgien

Eynatten/ Raeren/
Lichtenbusch

Fir die Region West werden Mengen in Emden, Oude Statenzjil H-Gas und
Medelsheim angesetzt. Die verbleibenden H-Gas-Zusatzmengen fiir die Region
West werden in Eynatten beriicksichtigt. Darin sind rund 1,7 GWh/h fir die
Kraftwerke Scholven (866 MWHh/h) und Knapsack Il (860 MWh/h) (alle fDZK)
enthalten. Entsprechend der Stellungnahme der Fluxys Belgium sind ausreichend
Kapazitaten auf belgischer Seite vorhanden.

Region Sud/ Sudost

Osterreich

Oberkappel

Die derzeitigen Diskussionen im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit in
Osteuropa und der Ukraine filhren in Situationen bei sehr kalten Temperaturen eher
zu Flussrichtungen in Richtung Stdosten. Daher wird in Spitzenlastszenarien kein
Entry in Oberkappel angesetzt.

Osterreich

Uberackern

Uberackern wurde mit rund 5,1 GWh/h angesetzt. Hierbei wurden die Leistungen der
Kraftwerke CCPP Haiming (1.460 MWh/h), Kraftwerk Leipheim (2.493 MWh/h) und
Irsching (1.100 MWh/h) (alle fDZK) beriicksichtigt.

Die Gas Connect Austria weist im KNEP eine technische Kapazitat am GUP
Uberackern von rund 7,5 GWh/h aus. Mit dem in der H-Gas Bilanz angesetzten
Zusatzbedarf und den bestehenden FZK in Uberackern werden die im KNEP
genannten technischen Kapazitaten erreicht.

Schweiz

Wallbach

Fir die Region Sud/ Siidost werden in Uberackern 5,1 GWh/h angesetzt. Die
verbleibenden H-Gas-Zusatzmengen fiir die Region Sud/ Sudost werden in Wallbach
bertcksichtigt.

Die Reversierung der Fernleitungsinfrastruktur von ltalien nach Deutschland ist
entsprechend dem TYNDP 2013 fir das Jahr 2015/2016 vorgesehen. Dies fiihrt zu
ausreichenden Exit-Kapazitaten aus der Schweiz in Richtung Deutschland.

Die Stellungnahmen von SNAM S.p.A. und FluxSwiss unterstiitzen diese
Berticksichtigung.

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

NEP Gas 2015

124




6 DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Ausblick auf den Zeitraum 2026 bis 2030

Im Hinblick auf die bis mindestens 2029 laufende L-H-Gas-Umstellung und den daraus
resultierenden Zusatzbedarf sei darauf hingewiesen, dass der aus der Quellenverteilung
zu deckende H-Gas-Bedarf auch nach 2025 weiter steigen wird (vgl. Abbildung 27).

Entsprechend der dargestellten Bedarfsentwicklung ware dann, je nach Szenario, in 2030
im GASPOOL-Marktgebiet ein zusatzlicher Bedarf von ca. 1,7 GWh/h in der Variante 11.B
bis 2,3 GWh/h in der Variante Il.A zu decken. Fur das NCG-Markgebiet wirde fur 2030, je
nach Szenario, eine weitere Unterdeckung von etwa 6,5 GWh/h in der Variante 11.B bzw.
7,7 GWh/h in der Variante Il.A erwartet.

Der Grof3teil der L-Gas-Speicher wird erst nach dem Jahr 2025 umgestellt werden

konnen, weshalb sich zwischen den Jahren 2025 und 2030 ein relativ geringer
Zusatzbedarf Uber die H-Gas-Quellenverteilung ergibt.
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7 Ergebnisse der Modellierung

7.1 Beschreibung der Modellierungsvarianten

Im Folgenden werden die geédnderten und zusatzlichen Anforderungen entsprechend der
beiden Modellierungsvarianten 11.A und I1.B im Uberblick dargestellt, bevor im Anschluss
auf die Modellierungsergebnisse eingegangen wird.

In Modellierungsvariante II.A liegt der Fokus auf der Modellierung der internen Bestellung
der nachgelagerten Netzbetreiber mit der plausibilisierten Langfristprognose bis 2025.

In Modellierungsvariante 11.B liegt der Fokus auf der Modellierung der internen Bestellung
der nachgelagerten Netzbetreiber mit der plausibilisierten Langfristprognose bis 2020,
danach erfolgt die Modellierung auf Basis der Gasbedarfsentwicklung des
Szenariorahmens (Szenario I1) bis 2025.

Speicher-Neubauten bzw. Erweiterungen mit Kapazitatsreservierungen gemalf § 38
GasNZzZV und Ausbaubegehren nach § 39 GasNZzV (Stichtag: 15.08.2014) werden mit
100 % der angefragten Leistung als feste temperaturabhangige Kapazitat (TaK)
berlcksichtigt.

Nicht-systemrelevante Bestandskraftwerke werden unverandert in die Modellierung
Ubernommen, Neubau-Kraftwerke und heute unterbrechbar direkt angeschlossene
systemrelevante Gaskraftwerke (nicht-bivalent) werden mit fDZK fiir Kraftwerke
modelliert.

Mehr-/ Minderbedarf durch interne Bestellungen, Speicher und Kraftwerke
In den Modellierungsvarianten Il.A und I1.B ergeben sich fir die Jahre 2020 und 2025 die
in der Abbildung 28 sowie in der Tabelle 34 dargestellten Anderungen hinsichtlich der

internen Bestellungen, Speicher und Kraftwerke:

Abbildung 28: Geéanderte Anforderungen in 2020 und 2025 in den Modellierungsvarianten

[GWh/h]
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Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Tabelle 34: Zuséatzliche Anforderungen in 2020 und 2025 in den Segmenten Kraftwerke,

Speicher und interne Bestellung in den Modellierungsvarianten [MWh/h]

Segment/ Name Gas- | Fernleitungs- 2020 2025
gualitat | netzbetreiber
Kraftwerke (Neubau) 14.826 15.026
UPM Schongau H-Gas |bayernets 0 0
GuD-Heizkraftwerk, Bautzen H-Gas | ONTRAS 146 146
Heizkraftwerk Flensburg H-Gas |GUD 280 280
KW VW, Wolfsburg L-Gas |GUD 200 200
Knapsack Il H-Gas |OGE 860 860
Stora Enso Kabel GmbH H-Gas | GASCADE 135 135
Gaskraftwerk Ensdorf H-Gas |OGE 590 590
Niehl llla L-Gas |OGE 580 580
GuD Leverkusen H-Gas |GASCADE 1.181 1.181
Stuttgart H-Gas |terranets 715 715
CCPP Haiming H-Gas |bayernets 1.460 1.460
Wedel H-Gas |GUD 865 865
KW Leipheim H-Gas |bayernets 2.493 2.493
Kraftwerk Scholven* H-Gas | OGE/ Thyssengas 866 866
Trianel Kraftwerk Krefeld H-Gas | GASCADE 2.300 2.300
GuD-KW Herne H-Gas | Thyssengas 1.600 1.600
Gasmotorenheizkraftwerk Kiel H-Gas |GUD 555 755
Kraftwerke (Systemrelevant) 0 -1.914
Staudinger 4 H-Gas |OGE 0 -1.914
Speicher (Entry) 16.865 16.865
Kiel R6nne H-Gas |GUD 1.800 1.800
Etzel H-Gas |OGE 3.659 3.659
Haiming 2-RAGES H-Gas | bayernets 675 675
Haidach, Stufe I H-Gas |OGE 2.146 2.146
Haidach, Stufe I H-Gas |OGE 2.585 2.585
Jemgum | H-Gas |GASCADE 6.000 6.000
Speicher (Exit) 9.538 9.538
Kiel Rénne H-Gas |GUD 1.260 1.260
Haiming 2-RAGES H-Gas |bayernets 675 675
Haidach, Stufe Il H-Gas |OGE 1.776 1.776
Haidach, Stufe Il H-Gas |OGE 2.585 2.585
Empelde L-Gas | Nowega 1.635 1.635
Jemgum | H-Gas | GASCADE 1.607 1.607
Nachgelagerte Netzbetreiber 1l.A 8.000 11.910
Summe H-Gas |Alle 5.725 8.926
Summe L-Gas |Alle 2.274 2.984
Nachgelagerte Netzbetreiber 11.B 8.000 -6.346
Summe H-Gas |Alle 5.725 -4.073
Summe L-Gas |Alle 2.275 -2.273

* Die angefragte Exit-Kapazitat kann sowohl von OGE, nach Umstellung des Marktraums Marl ab 2019 und Inbetriebnahme

der GDRM-Anlage Legden (ID 225-02), als auch ausbaufrei von Thyssengas ab 2018 als fDZK dargestellt werden.

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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7.2 Modellierungsergebnisse

Die Modellierungsergebnisse der Variante II.B werden im Kapitel 7.2.1, die Modellierungs-
ergebnisse der Variante 1A in Kapitel 7.2.2 dargestellt.

7.2.1 Modellierungsvariante I1.B

Im Folgenden werden die Modellierungsergebnisse der Variante 11.B fiir die Jahre 2020
und 2025 beschrieben. Hierbei werden die Unterschiede mit dem NEP Gas 20148
hervorgehoben. Grundsétzlich wird dabei eine Einteilung in die nachfolgenden vier
Kategorien vorgenommen:

- A) Unveranderte MalRnahmen gegentber NEP Gas 2014
- B) Verédnderte MalRnahmen gegentber NEP Gas 2014

- C) Zusatzliche MalRnahmen gegentiber NEP Gas 2014

- D) Entfallene MalBhahmen gegentiber NEP Gas 2014

Innerhalb einer Kategorie wird dann noch in jeweiligen Unterkapiteln zwischen den Jahren
2020 und 2025 unterschieden. Eine Kurzbeschreibung der Malinahmen findet sich in
Anlage 6 (Projektsteckbriefe).

A) Unveranderte Mallnahmen gegentber NEP Gas 2014

Folgende Maflinahmen aus dem NEP Gas 2014 sind unveréandert Ergebnis der
Modellierungsvariante 11.B fiir das Jahr 2020:

Leitung Schwandorf-Forchheim (ID 024-04a)

GDRM-Anlage Schwandorf (ID 024-04b)

GDRM-Anlage Arresting (ID 024-04c)

VDS Rothenstadt (ID 026-06)

Leitung Forchheim-Finsing (ID 028-04)

VDS Amerdingen/Wertingen (ID 036-04)

VDS Werne (ID 038-01)

VDS Werne (ID 040-05)

Leitung Epe-Legden (ID 045-04)

Anbindung Ahlten 3 (ID 111-01)

M+R Achim (ID 119-01)

M+R Ganderkesee (ID 121-01)

GDRM-Anlage Mittelbrunn (ID 206-01)

GDRM-Anlage Obermichelbach (ID 207-01)

GDRM-Anlage Rimpar (ID 208-01)

GDRM-Anlage Gernsheim (ID 209-01)

Umstellung auf H-Gas (Bereich: Walsrode/ Fallingbostel) (ID 220-01)
Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis Wolfsburg) (ID 221-01)

8 NEP 2014" bezieht sich hier auf Anlage 4 des finalen NEP 2014 [FNB Gas 2015].
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Dartber hinaus sind folgenden Maflinhahmen aus dem NEP Gas 2014 unverandert
Ergebnis der Modellierungsvariante 11.B fur 2025:

Leitung Voigtslach-Paffrath (ID 067-02)

Querspange Raum Pforzheim-Raum Bietigheim (ID 112-01)

Querspange Raum Leonberg-Raum Reutlingen (ID 113-01)

M+R Raum Pforzheim-Bietigheim (ID 116-01)

M+R Raum Leonberg-Reutlingen (ID 117-01)

Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen Nord, Bremerhaven bis Cuxhaven und
Ostlicher Teil des Netzes der EWE Netz) (ID 223-01)

B) Veranderte MalRnahmen gegentiber NEP Gas 2014

Folgende MalRnahmen aus dem NEP Gas 2014 sind mit gednderten technischen
Parametern Ergebnis der Modellierungsvariante 11.B fir das Jahr 2020. Die Griunde fir die
Anpassung der Netzausbaumaflnahmen werden im Folgenden dargestellt:

VDS Herbstein (ID 049-07)

Fur die im bestatigten NEP Gas 2014 vorgesehene Neubaumaflinahme VDS
Herbstein erhéht sich — auf der Basis aktueller Erkenntnisse der Projektabwicklung
— die Verdichterleistung von (2+1) * 11 MW geringfligig auf (2+1) * 13 MW.

VDS ZEELINK (ID 203-02)

Im Vergleich zum bestétigten NEP Gas 2014 wurde die Verdichterkonfiguration
geringflgig verandert. Auf der Basis aktueller Erkenntnisse wurde die Maschinen-
auslegung auf (2+1) * 13 MW optimiert. Dartber hinaus wird die Inbetriebnahme,
aufgrund der geplanten L-H-Gas-Umstellungsbereiche ab dem Jahr 2021, bereits
bis Dezember 2020 notwendig. Dartber hinaus wird die VDS Rheinland des
bestatigten NEP Gas 2014 in VDS ZEELINK umbenannt.

Leitung ZEELINK 1 (St. Hubert-Eynatten) (ID 204-02)

Im Vergleich zum bestétigten NEP Gas 2014 wird die Inbetriebnahme, aufgrund der
geplanten L-H-Gas-Umstellungsbereiche ab dem Jahr 2021, bereits bis Dezember
2020 notwendig.

Leitung ZEELINK 2 (Legden-St. Hubert) (ID 205-02)

Im Vergleich zum bestétigten NEP Gas 2014 wird die Inbetriebnahme, aufgrund der
geplanten L-H-Gas-Umstellungsbereiche ab dem Jahr 2021, bereits bis Dezember
2020 notwendig.

Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen/ Achim/ Delmenhorst) (ID 222-02)

Diese MaRnahme umfasst die technischen Anderungen, die zur Umstellung der
Bereiche Bremen/ Delmenhorst und Achim notwendig sind. Die Bereiche umfassen
die gesamten Netze der genannten Stadte mit der Ausnahme des nordlichen Teils
vom Netz der wesernetz Bremen GmbH (nérdlich der Lesum), der Uber die Station
Bremen Nord versorgt wird. Im Vergleich zum NEP Gas 2014 wurde die Integration
der derzeitigen L-Gas-Netzkopplungspunkte zwischen OGE und wesernetz GmbH
in das GUD-H-Gas-System mit in diese Ma3nahme aufgenommen.

GDRM-Anlage Nordlohne und Verbindungsleitung (ID 224-02)
Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der L-H-
Gas-Umstellungsplanung.
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GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung (ID 225-02)
Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der L-H-
Gas-Umstellungsplanung.

GDRM-Anlage Rechtenbach und Verbindungsleitung (ID 226-02)

Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der L-H-
Gas-Umstellungsplanung, sowie einer Standortverschiebung von Weidenhausen
nach Rechtenbach.

GDRM-Anlage Marburg und Verbindungsleitung, sowie eine neue Leitung

(1D 227-02)

Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der L-H-
Gas-Umstellungsplanung.

GDRM-Anlage Hilter und Verbindungsleitung (ID 228-02)

Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der L-H-
Gas-Umstellungsplanung. Die Inbetriebnahme wird, aufgrund der vorgezogenen
Umstellung des Umstellungsbereichs Teutoburger Wald 6, bereits bis Dezember
2018 notwendig. Dartiber hinaus wird die GDRM-Anlage Voxtrup 2 des bestétigten
NEP Gas 2014 in GDRM-Anlage Hilter umbenannt.

Dariuiber hinaus sind folgende MafRnahmen aus dem NEP Gas 2014 mit geanderten
technischen Parametern Ergebnis der Modellierungsvariante 11.B fiir 2025. Die Grinde fir
die Anpassung der Netzausbaumafinahmen werden im Folgenden dargestellt:

Erweiterung NEL (ID 110-06)

Im Vergleich zum bestétigten NEP Gas 2014 wurde die Verdichterleistung der VDS
Hamburg aufgrund geringerer Zusatzmengen aus der H-Gas-Quellenverteilung fir
Greifswald von (1+1) * 30 MW auf (1+1) * 25 MW reduziert.

C) Zusatzliche Manahmen gegentber NEP Gas 2014

Zusatzliche Netzausbaumalinahmen der Modellierungsvariante 11.B fir das Jahr 2020
gegenuber dem NEP Gas 2014 werden im Folgenden beschrieben:

VDS Schatteburg (ID 300-01)

Bei der hier beschriebenen Mafinahme handelt es sich um den Neubau einer Ver-
dichterstation mit zwei Verdichtereinheiten, von denen eine Einheit als Standby
vorgesehen ist. Die Station ist zur Verdichtung in West-Ost- und Ost-West-Richtung
vorgesehen und wird bendtigt, um den erhdhten Importbedarf aus den Niederlanden
ab 2020 durch die L-H-Gas-Umstellung (H-Gas-Quellenverteilung) sowie die H-Gas-
Versorgung von Umstellungsbereichen an der Leitung 31 (Bunder-Tief-Emsburen)
sicher zu stellen.

Uberspeisung Embsen (ID 301-01)

Diese MaRnahme erhéht die Ubernahmeleistung aus der NEL/ Greifswald in das
Netz der GUD zur Aufnahme zuséatzlicher Mengen nach der H-Gas-Quellenvertei-
lung und erhdht die Austauschmdglichkeiten im Marktgebiet GASPOOL.
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Ltg. Datteln — Herne (1D 302-01)

Zur Schaffung der Ausspeisekapazitaten fir das GuD-Kraftwerk Herne (BNetzA 1D
BNAP125) wird eine neue Leitungsverbindung zwischen Datteln und Herne
erforderlich um das bestehende Netz zu verstarken und eine Anbindung des
Kraftwerks zu ermdglichen.

Ltg. Deggendorf-Plattling (ID 303-01)

Mit der Leitungsbaumafinahme Deggendorf-Plattling kdnnen grof3e
Letztverbraucher (Industriebetriebe) im Raum Plattling direkt an das deutsche
Fernleitungsnetz angebunden werden. Die Dimensionierung ermdéglicht ebenfalls
den direkten Anschluss des systemrelevanten Kraftwerkes Plattling (BNAO8Q5,
Daimler AG/UPM GmbH) an das deutsche Fernleitungsnetz und an internationale
Transportleitungen (MEGAL, WAG). Dies bedeutet eine Entlastung des
betreffenden nachgelagerten Verteilnetzbetreibers insbesondere bei Lastspitzen.
Ebenso wird eine Teilnetz-Bildung (mit entsprechenden Walzungskosten mehrerer
vorgelagerter Netzebenen) in dieser Region vermieden.

Reversierung West-Ost MEGAL VDS Waidhaus (ID 304-01)

Im Szenariorahmen fir den NEP Gas 2015 haben die Fernleitungsnetzbetreiber
angekiindigt, Untersuchungen anzustellen, um aufzuzeigen, welche MaRnahmen fiir
eine Flussumkehr von Deutschland nach Tschechien am Grenzibergangspunkt
Waidhaus (Reverse-Flow) erforderlich sind. Die Untersuchungen haben ergeben,
dass durch technische MaRnahmen auf der Station der MEGAL in Waidhaus die
Maoglichkeit des physischen Gasflusses von Deutschland in die Tschechische
Republik auf unterbrechbarer Basis geschaffen werden kann.

Reversierung TENP (ID 305-01)

Die Mallnahme umfasst die Reversierung (Sid-Nord) der Verdichterstation
Higelheim sowie die Errichtung einer Deodorierungsanlage nahe der deutsch-
schweizerischen Grenze zur Schaffung der Mdglichkeit, Erdgas aus Sid/ Stidost-
europa gemal H-Gas-Quellenverteilung Uber den Grenzubergangspunkt Wallbach
transportieren zu kdnnen.

GDRM-Anlage Epe (ID 306-01)
Errichtung einer neuen GDRM-Anlage in Epe zur Erhéhung der
Uberspeisemaoglichkeiten in Richtung Suden fiir die L-H-Gas-Umstellung.

GDRM-Anlage Mittelbrunn (ID 307-01)
Erweiterung der GDRM-Anlage Mittelbrunn zur Erhéhung der bidirektionalen
Uberspeisemdglichkeiten zwischen MEGAL und TENP.

GDRM-Anlage Gernsheim (ID 308-01)
Erweiterung der GDRM-Anlage Gernsheim fiir die Uberspeisung von Gasmengen
von Scheidt in Richtung MEGAL.

VDS MEGAL Rimpar (ID 309-01)
Erweiterung der VDS MEGAL Rimpar fur den Fahrweg in Richtung Sannerz.

GDRM-Anlage Reichertsheim (ID 310-01)
Errichtung einer neuen GDRM-Anlage in Reichertsheim zur Erhéhung der
Uberspeisekapazitaten zwischen OGE und bayernets.

NEP Gas 2015 131



6 DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Leitung Schliichtern-Rimpar (1D 311-01)

Druckanhebung auf einem Teilstlick der Leitung Schliichtern-Rimpar von 80 auf 84
barg zur Erhéhung der Uberspeiseméglichkeiten von der MEGAL in Richtung
Norden fur die L-H-Gas-Umstellung.

Umstellung des Netzgebietes Bergheim 1 auf H-Gas (ID 320-01)

Zur Aufspeisung des Netzgebietes Bergheim 1 mit H-Gas ist eine bestehende
Systemtrennung aufzulésen und neue Trennungen zu schaffen. Zusatzlich ist zur
Umbindung eines Netzkopplungspunktes eine neue Leitungsverbindung
erforderlich.

GDRM-Anlage Weidenhausen und Verbindungsleitung (ID 321-01)

Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen Lauterbach-
Scheidt und Scheidt-Weidenhausen sowie der hierzu erforderlichen neuen
Verbindungsleitung.

Leitung Weidenhausen-Giel3en (ID 322-01)
Errichtung einer neu zu bauenden Leitung zwischen Weidenhausen und Giel3en.

Schieberanlage Paffrath und Verbindungsleitung (ID 323-01)
Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath
und der Aggertalleitung von Thyssengas.

Schieberanlage Niederpleis und Verbindungsleitung (ID 324-01)

Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Paffrath-
Russelsheim und der Leitung in Richtung Niederpleis sowie der hierzu
erforderlichen neuen Verbindungsleitung.

Schieberanlage Neukirchen und Verbindungsleitung (ID 325-01)

Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung St. Hubert-
Paffrath und der Leitung in Richtung Dusseldorf sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung.

Schieberanlage Horrem und Verbindungsleitung (ID 326-01)

Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung St. Hubert-
Paffrath und der Leitung in Richtung Dormagen sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung.

GDRM-Anlage Niederschelden und Verbindungsleitung (ID 327-01)

Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitungen in Richtung
Werdohl, Haiger, Wissen und Radevormwald sowie der hierzu erforderlichen neuen
Verbindungsleitung.

GDRM-Anlage Langenscheid und Verbindungsleitung (ID 328-01)

Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Scheidt-Wetzlar
und der Leitung Wesseling-Raunheim sowie der hierzu erforderlichen
Verbindungsleitung.

GDRM-Anlage Siegwiesen und Verbindungsleitung (ID 329-01)
Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung in Richtung
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Koblenz und der Leitung in Richtung Bonn sowie der hierzu erforderlichen
Verbindungsleitung.

GDRM-Anlage Elsdorf und Verbindungsleitung (ID 330-01)

Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Paffrath-
Russelsheim und der Leitungen in Richtung Dorsten und KdIn sowie der hierzu
erforderlichen Verbindungsleitung.

GDRM-Anlage Scheidt (ID 331-01)
Erweiterung der GDRM-Anlage zur Verbindung der L-Gas und H-Gas-Leitungen auf
der Station Scheidt.

Zusatzliche Netzausbaumalnahmen der Modellierungsvariante 11.B fur das Jahr 2025
gegenitber dem NEP Gas 2014 werden im Folgenden beschrieben:

Systemverbindungen und -anpassungen fir L-H-Gas-Umstellung (ID 229-01)
Anpassungen des Transportsystems der OGE zur Umstellung der OGE-
Netzgebiete im Zeitraum von 2022 bis 2025. Die entsprechenden MafRnahmen
werden in den folgenden NEP konkretisiert.

Systemverbindungen und -anpassungen fir L-H-Gas-Umstellung 2022-2025 (ID
231-01)

Anpassungen des Transportsystems der Thyssengas zur Umstellung der
Thyssengas-Netzgebiete im Zeitraum von 2022 bis 2025. Die entsprechenden
MalRnahmen werden in den folgenden NEP konkretisiert.

VDS MEGAL Rimpar (ID 312-01)
Neubau der VDS MEGAL Rimpar zur Erhéhung der Uberspeiseméglichkeiten von
der MEGAL in Richtung Norden fiir die Umstellungsbereiche im Raum Bonn.

VDS St. Hubert (ID 313-01)
Neubau der VDS St. Hubert zur Verdichtung von Mengen aus der ZEELINK in die
Leitung Elten-Paffrath fir die Umstellungsbereiche im Raum Kalin.

GDRM-Anlage Leeheim (ID 314-01)
Errichtung einer neuen GDRM-Anlage in Leeheim zur Erhéhung der
Uberspeisemaoglichkeiten in Richtung Suden fiir die L-H-Gas-Umstellung.

Erweiterung NOWAL (ID 316-01)

Anpassung des Leitungsdurchmessers von DN600 auf DN700 und der GDRM-
Anlage wegen hoherer Ubergabe von GASPOOL an NCG gemal H-Gas-Bilanz
(vgl. Abschnitt 6.2). Aufgrund der noch nicht erfolgten Beschaffung der Rohre kann
diese Anpassung in das Projekt des Startnetzes (vgl. Kapitel 4.3) ohne
Verschiebung des Inbetriebnahmezeitpunkts 12/2017 erfolgen.

Schieberanlage Ergste und Verbindungsleitung (ID 332-01)
Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath
und dem Regler Ergste sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung.

GDRM-Anlage Asbeck und Verbindungsleitung (ID 333-01)
Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne-
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Schliichtern und der Leitung Beckum-Werdohl sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung.

Schieberanlage Rauschendorf und Verbindungsleitung (ID 334-01)

Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Wesseling-
Raunheim und der Leitung Koblenz-Frankfurt sowie der hierzu erforderlichen neuen
Verbindungsleitung.

GDRM-Anlage Marienheide und Verbindungsleitung, sowie Anschlussleitungen

(1D 335-01)

Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Umstellung des Raums Wipperfirth-
Niederschelden sowie mehrerer Anschlussleitungen.

Schieberanlage Oberaden und Verbindungsleitung (ID 336-01)
Errichtung einer neuen Schieberanlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath
und dem Regler Oberaden sowie der hierzu erforderlichen Verbindungsleitung.

GDRM-Anlage Porz (ID 337-01)
Erweiterung der GDRM-Anlage zur Verbindung der L-Gas- und H-Gas-Leitungen
auf der Station Porz.

GDRM-Anlage Paffrath (ID 338-01)
Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur Verbindung der Leitung Werne-Paffrath
und der Leitung St. Hubert-Paffrath.

GDRM-Anlage Wiefelstede (ID 339-01)

Bei dieser Malinahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM-Anlage zur
Ubernahme von H-Gas-Mengen aus der NETRA in Hohe Wiefelstede. Die GDRM-
Anlage dient dem Antransport von H-Gas-Mengen fir den L-H-Gas-Umstellungs-
prozess.

D) Entfallene MaBnahmen gegeniiber NEP Gas 2014

Alle Maznahmen des NEP Gas 2014 haben sich in der Modellierung der Variante I1.B
bestatigt.

7.2.2 Modellierungsvariante II.A

Die Ergebnisse der Modellierungsvariante 1l.A fir 2025 sind im Wesentlichen identisch mit
denen der Variante 11.B. Im Folgenden werden die zusatzlichen und entfallenen Netz-
ausbaumalnahmen der Modellierungsvariante II.A gegeniiber der Modellierungs-
variante 11.B beschrieben:
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A) Zusatzliche MalRhahmen

Loop Heidenau-Sauensiek (ID 315-01)

Die nach Schleswig-Holstein tiber das Netz der GUD transportierten Gasmengen
werden in Heidenau aus der NEL entnommen. Bei den in Variante Il.A anzusetzen-
den Leistungen ist der Druckabfall hinter Heidenau zu stark. Ein teilweiser Loop ei-
ner vorhandenen Leitung wére planerisch in dieser Variante notwendig.

B) Entfallene MaBnahmen

NOWAL Erweiterung (ID 316-01)

Da aus der H-Gas-Leistungsbilanz (siehe Kapitel 6.2) keine héheren
Austauschkapazitaten zwischen den Marktgebieten resultieren, ist eine Erweiterung
der NOWAL in dieser Modellierungsvariante nicht erforderlich.

7.3 Gesamtergebnisse der Modellierungsvarianten

7.3.1 Gesamtergebnis der Variante I.B
Die Modellierungsvariante 11.B fuihrt zu folgenden Ergebnissen:

Tabelle 35: Ergebnisse Variante 11.B

Bis 2020 Bis 2025
Verdichterstationen
(zuséatzliche Leistung und 217 MW 332 MW
notwendige Reversierungen)
Leitungsbau 434 km 559 km
Kosten 2,0 Mrd. € 2,7 Mrd. €

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Darlber hinaus sind die in Kapitel 8.1 beschriebenen Startnetz-Maflinahmen aus dem
NEP Gas 2014 mit einem Investitionsvolumen von rund 0,8 Mrd. € zu berilcksichtigen.

Die resultierenden Netzausbaumafl3nahmen sind detailliert in Anlage 4 zu diesem
Dokument aufgefihrt und werden in den folgenden Abbildungen dargestelit.

NEP Gas 2015 135



FNB Gas

O

Abbildung 29: Ausbaumafinahmen in den Varianten I1.B bis zum Jahr 2020
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Abbildung 30: Ausbaumafinahmen in den Varianten I1.B bis zum Jahr 2025
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7.3.2 Gesamtergebnis der Variante Il.A

Die Modellierungsvariante II.A fihrt zu folgenden Ergebnissen:

Tabelle 36: Ergebnisse Variante I.A
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Bis 2020 Bis 2025
Verdichterstationen
(zusétzliche Leistung und 217 MW 332 MW
notwendige Reversierungen)
Leitungsbau 434 km 569 km
Kosten 2,0 Mrd. € 2,7 Mrd. €

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Daruber hinaus sind die in Kapitel 8.1 beschriebenen Startnetz-Maflinahmen aus dem
NEP Gas 2014 mit einem Investitionsvolumen von rund 0,8 Mrd. € zu beriicksichtigen.

Die resultierenden Netzausbaumaf3nahmen sind detailliert in Anlage 4 zu diesem
Dokument aufgefihrt und werden in den folgenden Abbildungen dargestelit.
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Abbildung 31: Ausbaumafinahmen in den Varianten Il.A bis zum Jahr 2020
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Abbildung 32: Ausbaumafinahmen in den Varianten Il.A bis zum Jahr 2025
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7.4 Transportalternativen

Die Bundesnetzagentur hat den Fernleitungsnetzbetreibern in der Bestéatigung des
Szenariorahmens zum NEP Gas 2015 gem. Tenor 8 der Entscheidung vom 06.11.2014
aufgegeben zu erlautern, wie konkurrierende Malinahmen in der europaischen
Netzentwicklungsplanung im Hinblick auf mégliche Transportalternativen bewertet wurden
und daraufhin Eingang in die Netzentwicklungsplanung gefunden haben. Insbesondere
sollen die derzeit bekannten Investitionsvorhaben in die gemeinschaftsweite Infrastruktur,
die einen Einfluss auf den deutschen Netzausbauplan haben, bei der Erarbeitung des
Netzentwicklungsplans Gas 2015 bertcksichtigt werden. Beispielhaft fuhrt die BNetzA die
im Rahmen der Konsultation des Szenariorahmens von Gasunie Transport Services B.V.
eingebrachte Studie Uber eine Transportalternative im niederlandischen Netz zu den
Mafnahmen ZEELINK 1 und 2 auf. Die Fernleitungsnetzbetreiber sollen zunéachst prifen,
ob die alternativen Mal3nahmen in den TYNDP 2015-2024 eingebracht werden. Die aus
der Uberpriifung gewonnenen Erkenntnisse sollen die Fernleitungsnetzbetreiber in ihre
Erwégungen einbeziehen. Bei der Erarbeitung des Netzentwicklungsplans Gas 2015 soll
ferner von den Fernleitungsnetzbetreibern dargelegt werden, ob der Vorschlag die
Erforderlichkeit der eigenen Malinahme entfallen lassen kénnte.

Transportalternative im niederlandischen Fernleitungsnetz

Mit der gemeinsamen Antwort der N.V. Nederlandse Gasunie und der Gasunie Transport
Services B.V. zur Konsultation des Szenariorahmens fur den NEP Gas 2015 wurde eine
im Auftrag der GTS von DNV GL erstellte Studie eingebracht. Im Folgenden setzen sich
die Fernleitungsnetzbetreiber mit den Aussagen dieser Studie entsprechend der
Ankuindigung im Szenariorahmen und den durch die BNetzA in lhrer Bestatigung
gemachten Anforderungen auseinander.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben fur den Szenariorahmen des NEP Gas 2015 den
aktuell gultigen TYNDP 2013-2022 herangezogen. Im TYNDP 2013-2022 sind keine
Mafinahmen enthalten, die mit den MaRnahmen der DNV GL Studie korrespondieren
oder geeignet waren, eine Transportalternative zu den im verbindlichen NEP Gas 2014
enthaltenen ZEELINK-MalRnahmen (zu den Mal3Bnahmen gehéren die beiden Leitungen
sowie die Verdichterstation ZEELINK) darstellen zu kénnen. Da der TYNDP 2015-2024
noch nicht verdffentlicht ist, kbnnen die Fernleitungsnetzbetreiber zu den
Alternativmalnahmen aktuell keine Aussage treffen.

Die in der Stellungnahme zum Szenariorahmen des NEP Gas 2015 von N.V. Nederlandse
Gasunie und Gasunie Transport Services erwahnte Studie von DNV-GL im Auftrag der
Gasunie bezuglich Transportalternativen zur ZEELINK enthalt Ergebnisse, die
beispielsweise eine Erhdéhung der Versorgungssicherheit und Diversifikation von
Transportrouten als Ziel haben. Eine fundierte Begriindung in Form von quantifizierbaren
Ergebnissen liegt zurzeit nicht vor. Somit ist diesbeziiglich auch derzeit kein objektiver
Vergleich zu ZEELINK moglich.

In der DNV-GL-Studie wird vorgeschlagen, an Stelle der ZEELINK zwei Leitungen aus
den Niederlanden nach Deutschland von Tegelen nach St. Hubert und von Winterswijk
nach Legden zu errichten. Dartber hinaus sind drei Verdichterstationen sowie drei Mess-
und Regelstationen erforderlich. Das damit verbundene Investitionsvolumen wurde mit
385 Mio. Euro beziffert. Die Kostenermittlung wurde nicht vollstédndig analog zu den
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Annahmen im Netzentwicklungsplan durchgefiihrt. Damit ist ein direkter Vergleich der
Alternativen zurzeit nicht vollstandig moéglich. Mit den zur Erreichung einer
Vergleichbarkeit erforderlichen Korrekturen bei der Ermittlung der Investitionskosten
nahern sich nach erster Einschatzung die InvestitionsmalRnahmen kostenseitig an.

Daruber hinaus ist ein Vergleich der Alternativen allein auf Basis von reinen
Investitionskosten nicht sachgerecht. Eine Ermittlung der annuitatischen Kosten inklusive
Betriebskosten und weiterer jahrlicher Kosten ist zwingend erforderlich. Mit der in der
DNV-GL-Studie unterstellten Nutzung des niederlandischen Transportnetzes sind im
aktuellen Regulierungsregime zusatzliche wiederkehrende Kosten fir den deutschen
Transportkunden verbunden.

Die Ausbaumafinahme ZEELINK ist der wesentliche Bestandteil der aufgrund der
Ressourcenverfiigbarkeit technisch schrittweise durchzufiihrenden Marktraumumstellung
im NCG-Marktgebiet auch nach 2025. Dieser zusatzliche Nutzen ist in der DNV-GL-
Studie, wie derzeit dargestellt, nicht erkennbar.

Das ZEELINK-Projekt hat neben der Anbindung neuer H-Gas-Aufkommen aus dem
Siuden und Westen auch die Aufgabe, Zwischenaufspeisungen und damit abschnittsweise
Umstellungen der bisher mit L-Gas versorgten Gebiete vorzunehmen. Die Uber die
Grenzubergangspunkte Winterswijk und Zeevenaar angeschlossenen Leitungssysteme
transportieren Kapazitaten in Hohe von 15 GWh/h bzw. 20 GWh/h. Diese kdnnen
aufgrund der begrenzten Umstellkapazitaten nicht in einem Schritt umgestellt werden. Die
durch die Erschopfung der Lagerstatte in Groningen vorgegebene Reduzierung der
Kapazitat liegt bei rund 5 GWh/h pro Jahr. Die Aufteilbarkeit der bisher mit L-Gas
versorgten Gebiete ist mit der Realisierung des ZEELINK-Projekts mdglich, da die Leitung
weitgehend entweder parallel zu bestehenden L-Gas-Leitungen verlauft oder diese kreuzt.
Mit der DNV-GL-Studie ist in der derzeit vorliegenden Form die erforderliche
Zwischenaufspeisung nicht ohne zusatzlichen Leitungsbau, der sich zumindest in Teilen
am Verlauf der geplanten ZEELINK-Leitung orientieren muss, zu erreichen. Hinzu kommt,
dass die ZEELINK die Leitung Rysum-Werne der OGE mit einem Nenndruck PN 84 und
das belgische System mit einem Druck von 80 bar verbindet. Diese Verbindung ware
unter Nutzung des niederlandischen Systems, das mit einem Nenndruck von 67 bar
ausgelegt ist, nur mit zusatzlichem Verdichtereinsatz zu verbinden.

Die ZEELINK soll nach der erfolgten vollstandigen H-Gas-Umstellung (nach 2030) zur
Integration der vormaligen L-Gas-Netzteile in das H-Gas-Netz dienen, d.h. zur
Gewahrleistung von frei zuordenbaren Kapazitaten fir diese Bereiche beitragen. Diese
Funktion kdnnen die in der DNV-GL-Studie vorgeschlagenen Mal3nahmen so nicht
erfillen.

Uber die in der DNV-GL-Studie beschriebene Transportalternative hinaus sind einige
wesentliche Fragen in der knappen verbleibenden Zeit verbindlich zu klaren:

anwendbares Bilanzierungsmodell,
regulatorisch relevante Kostenpositionen,
Zugriff in Engpass- und Notfallsituationen,

operative Abwicklung in den unterschiedlichen Rechts- und Regulierungsregimen.
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Erfahrungen der OGE und der Thyssengas mit konkreten grenzuberschreitenden
Sachverhalten haben in der Vergangenheit gezeigt, dass schon die Klarung von
Einzelfragen oftmals tber lange Zeitraume hinweg bisher nicht méglich war.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die MalRnahmen der DNV-GL-Studie in
der vorliegenden Form keine hinreichend konkretisierte Transportalternative zu den
verbindlichen MalRnahmen des NEP Gas 2014 darstellen. Aufgrund des Planungsstandes
der DNV-GL-MafRnahmen und der Vielzahl der noch zu I6senden Grundsatzfragen ist eine
zeitgerechte Realisierbarkeit als Alternative zur ZEELINK nicht gegeben.

Die DNV-GL-Studie gibt vielmehr Anregungen zur Verbesserung der
Versorgungsicherheit und Diversifizierung sowie des innereuropaischen Gasaustausches.
Die ZEELINK-Mafinahmen sollen auch keine Alternative zu den bestehenden
Transportrouten zwischen den Niederlanden und Deutschland darstellen, die in ihrer
Kapazitat grundsatzlich auch nach der erfolgten Marktraumumestellung erhalten bleiben
sollen. Durch den Bau der ZEELINK wird ein Transportsystem geschaffen, das auch
hinsichtlich alternativer Quellenverteilungen robust ist, da durch die neue Leitung auch die
Grenziubergangspunkte in Richtung Niederlande angebunden werden. Auf die Art wird
sichergestellt, dass die heute im L-Gas zwischen Deutschland und den Niederlanden
bestehenden Uberspeisekapazitaten nach der L-H-Gas-Umstellung (2030 ff.) erhalten
bleiben und dartiber hinaus die erforderliche Flexibilitat zur sicheren und effizienten
Versorgung des deutschen Marktes mit den zukinftig erforderlichen zuséatzlichen
Gasmengen geschaffen wird. Die beteiligten Fernleitungsnetzbetreiber beabsichtigen, die
Umstellung der zwischen Deutschland und den Niederlanden bestehenden
Uberspeisekapazitaten von L- nach H-Gas und den Erhalt der grenziiberschreitenden
Austauschkapazitaten in einer multilateralen Vereinbarung verbindlich fir die beteiligten
Unternehmen zu vereinbaren.

NEP Gas 2015 143



6 DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

8 Netzausbaumallnahmen

Die MalRnahmen zum Ausbau des Transportnetzes erfordern erhebliche finanzielle Mittel,
die von den Fernleitungsnetzbetreibern bereitgestellt werden missen. Die durch den
Netzausbau entstehenden Kosten werden Uber die Netzentgelte umgelegt. Es ist daher
von allen an der Entwicklung des Netzentwicklungsplans Beteiligten besonderes
Augenmerk darauf zu legen, dass der Netzausbau unter langfristigen Gesichtspunkten
gesamtwirtschaftlich sinnvoll und fiir die investierenden Unternehmen angesichts immer
kurzer werdender Bindungsfristen von Transportkunden wirtschaftlich zumutbar bleibt.
Dies erfordert vor allem einen stabilen und nachhaltigen Regulierungsrahmen mit einer
risikoaddquaten Verzinsung.

8.1 In das Startnetz fir den NEP Gas 2015 aufgenommene
MalRnahmen des NEP Gas 2014

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben fir die Modellierung des NEP Gas 2015 verschie-
dene noch nicht fertiggestellte Mal3nahmen aus dem NEP Gas 2014 in das Startnetz
aufgenommen (vgl. Kapitel 4.3 und Anlage 4). Dies bedeutet, dass die Realisierung dieser
Mafnahmen fir die weitere Planung unterstellt wird.

Bei diesen MalRhahmen, die detailliert in Anlage 4 beschrieben sind, handelt es sich um
LeitungsbaumalRnahmen mit einer Gesamtléange von 251 km,
VerdichtermalRnahmen mit einer Gesamtleistung von 73 MW,

und einer Investitionssumme von insgesamt 815 Mio. €.

8.2 Vorschlag der konkreten NetzausbaumalRnahmen der
Fernleitungsnetzbetreiber fir den NEP Gas 2015

In diesem Kapitel werden die in Umsetzung der Anforderungen des 8§ 15a Absatz 1 EnWG
von den Fernleitungsnetzbetreibern am 01.04.2015 vorgeschlagenen
Netzausbaumalnahmen 2016-2025 aufgefiihrt.

Die in diesem NEP Gas zugrunde gelegten Modellierungsvarianten, auf Grundlage des
von der BNetzA bestatigten Szenariorahmens 2015, unterscheiden sich im Wesentlichen
hinsichtlich der Annahmen des zukiinftigen Kapazitatsbedarfs der nachgelagerten
Netzbetreiber. Die Annahmen zu Kraftwerken, Speichern, Grenziibergangspunkten und
Industrie unterscheiden sich in den beiden Modellierungsvarianten nicht.

In der Modellierungsvariante I1.B werden fir die Jahre bis einschlie3lich 2020 die internen
Bestellungen und Langfristprognosen der nachgelagerten Netzbetreiber verwendet.
Gemalf der in Modellierungsvariante II.B vorgeschlagenen Berlicksichtigung eines
Kapazitatsriickgangs in den Jahren 2021 bis 2025 ergibt sich ber den gesamten
Prognosezeitraum betrachtet ein deutschlandweit leicht sinkender Kapazitatsbedarf.
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Die Fernleitungsnetzbetreiber haben gemeinsam mit den Verb&nden BDEW, VKU und
GEODE eine Studie zu den Einflussfaktoren auf den zukinftigen Leistungsbedarf der
Verteilnetzbetreiber beauftragt (,Studie tber Einflussfaktoren auf den zukunftigen
Leistungsbedarf der Verteilnetzbetreiber®; vgl. Kapitel 2.6.2). Als zentrales Ergebnis dieser
Studie ist festzuhalten, dass mit einem Mengenriickgang an Gas auch eine Kapazitats-
reduzierung verknipft ist. Die Studie weist aus, dass entsprechend den Rahmen-
bedingungen der Energiereferenzprognose ein Riickgang des Gasbedarfs von rund 13 %
bis 2025 einen Riickgang des Leistungsbedarfs von 6 % bis 8 % zur Folge hat.

Die BNetzA hat in der Bestatigung des Szenariorahmens zum NEP Gas 2015 den Fern-
leitungsnetzbetreibern zwei Varianten verbindlich zur Modellierung vorgegeben. Von
diesen beiden Varianten beinhaltet nur Variante 11.B einen Riickgang des Kapazitéats-
bedarfs. Dieser Riickgang betragt lediglich 2 % zwischen den Jahren 2015 und 2025.
Insgesamt liegt der Kapazitatsbedarf in der Modellierungsvariante 11.B damit noch deutlich
Uber dem Bedarf, welcher sich aus der oben genannten Studie ergibt.

Abbildung 33: Deutschlandweite Kapazitatsentwicklung der nachgelagerten Netzbetreiber
in den Modellierungsvarianten im Vergleich zum Ergebnis der Studie zum
Leistungsbedarf, Angaben in GWh/h

Kapazitatsentwicklung der nachgelagerten Netzbetreiber in den
Modellierungsvarianten, Angaben in GWh/h
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Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Aus den oben genannten Grinden liegen den in den folgenden Abschnitten vorge-
schlagenen Ausbaumaf3nahmen die Ergebnisse der Modellierungsvariante 11.B fir das
Jahr 2025 zugrunde.

Die Fernleitungsnetzbetreiber schlagen vor, die gemafd Modellierungsvariante I1.B bis
2025 durchzufiihrende MalRnahme ,Erweiterung NOWAL* (ID 316-01) in das laufende
Projekt NOWAL (ID 083-05) des Startnetzes zu integrieren. Eine Prifung der Projektplane
hat ergeben, dass dies ohne eine Zeitverzégerung im laufenden Projekt noch mdglich ist,
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da die Beschaffung der Leitungsrohre bislang noch nicht erfolgt ist. Die Ma3nahme
NOWAL (ID 083-06) aus dem Netzausbauvorschlag des NEP Gas 2015 umfasst somit die
MaRnahmen ID 083-05 und ID 316-01.

Aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber sollten die Ergebnisse der Studie zum Leistungs-
bedarf in den zukiinftigen Netzentwicklungsplanen bei der Modellierung des Kapazitéts-
bedarfs der Verteilnetzbetreiber bericksichtigt werden.

Eine Ubersicht tiber die von den Fernleitungsnetzbetreibern am 01.04.2015 vor-
geschlagenen Netzausbaumalnahmen bis zum Jahr 2025 sind in der folgenden Tabelle
37 und in der Anlage 4 dargestellt.

Die Fernleitungsnetzbetreiber schlagen die ermittelten Netzausbaumaflinahmen mit einem
Investitionsvolumen von rund 2,8 Mrd. € bis zum Jahr 2020 und insgesamt rund

3,5 Mrd. € bis zum Jahr 2025 vor. Darin sind auch die in Kapitel 8.1 beschriebenen
Startnetz-MaRnahmen aus dem NEP Gas 2014 mit einem Investitionsvolumen von rund
0,8 Mrd. € enthalten.

NEP Gas 2015 146



O

FNB Gas

DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Tabelle 37: Ubersicht tiber die von den Fernleitungsnetzbetreibern am 01.04.2015 vorgeschlagenen NetzausbaumaRnahmen bis zum
Jahr 2025

Leitung
Netzausbau-
Lfd. maRnahmen/ . H-Gas/ Verdichter Aktueller FID/ Planerische Anteile bei
ID-Nr. N MaRnahmenbeschreibung Lange DN DP Kosten Projektstatus/ . 1 |Auswirkung auf Bedarfsabdeckung® Durchfith-rendes A
Nr. Projekt L-Gas MwW] . non-FID  {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen "
(ggf. Ort/ Strecke) Federfilhrung
stand
Entwurfsplanung/ L - . e .
Ltg. Schi rf- Erhoht ki E
1 iopaosa |9 Schwando Loop Schwandorf - Forchheim H-Gas 62,0 1000 100 126 Mio. €;Raumordnungsterfahre {non-FID 1212017| EhoNung der Uberspeisekapazitt OGE mit bayemets, |,
Forchheim* Speicher 7Fields, Haidach
n (ROV)
GDRM-Anlage Erweiterung GDRM-Anlage . Erhéhung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayernets,
2 024-04b Schwandorf* Schwandorf H-Gas 7 Mio. €:Entwurfsplanung non-FID 12/2017 Speicher 7Fields, Haidach OGE
3 024-04c  |GDRM-Anlage Arresting* EnNelt.erung GDRM-Anlage H-Gas 5 Mio. €;Entwurfsplanung non-FID 12/2017 Erhqhung dgr Ubersp.elsekapaznat OGE mit bayemets, OGE -
Arresting Speicher 7Fields, Haidach
4 {02606 VDS Rothenstadt Neubau VDS Rothenstadt H-Gas (2+1)x 15| 119 Mio. € Entwurfsplanung non-FID 1212018/ EhONUNg der Uberspeisekapazitat OGE mit bayernets, {GRTgazDb/ 55,04 %/ 44,96 %
Speicher 7Fields, Haidach OGE
Loop Forchheim - Finsing inkl. Entwurisplanung/ Erhéhung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayemets
5 028-04 Ltg. Forchheim-Finsing* . H-Gas 79,0 1000 100 180 Mio. €Raumordnungsver- non-FID 12/2018 . . . " {OGE -
GRDM-Anlage Finsing Speicher 7Fields, Haidach
fahren (ROV)
Erhohung der Uberspeisekapazitat zwischen OGE und
VDS Amerdingen/ Neubau VDS Amerdingen/ . bayemets, terranets bw; Speicher 7Fields, Haidach, bayernets/
6 036-04 . N H-Gas 2+1)x 11 107 Mio. €Machbarkeitsstudie non-FID 12/2019 ) ) 55 %/ 45 %
Wertingen* Wertingen @ )x 1o tsstudl Kraftwerk Burghausen; Erhohung der Exit-Kapazitaten {OGE
fir nachgelagerte Netzbetreiber.
Erhéhung der Uberspeisekapazitaten mit TG, Erhéhung
7 038-01 VDS Werne* Reversierung Stid-Nord H-Gas 26 Mio. €;Entwurfsplanung non-FID 12/2017|der Uberspeisekapazitét Ellund, Speicher 7Fields, OGE -
Haidach, L-H-Gas-Umstellungsgebiete
(x25)+ Erhéhung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayernets/
" terranets bw/ TG
- VDS Wi * N VDS Wi H- 2x 12 147 Mio. €:El I -FID 12/201 E -
8 040-05 S Werne’ leubau VDS Werne Gas (2x12) io. € Entwurfsplanung non /2018 Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- OGI
Umstellungsgebiete
Entwurfsplanung/ :Eerrf:;):;r;g:v;rTLJGberspelsekapaznat OGE mit bayernets/
9 045-04 Ltg. Epe-Legden Loop Epe-Legden H-Gas 15,0 1100 100 41 Mio. €;Raumordnungs: non-FID 12/2018: Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- OGE
verfahren (ROV) y
Umstellungsgebiete
Erhéhung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayernets/
terranets bw/ TG,
10 049-07 VDS Herbstein* Neubau VDS Herbstein H-Gas (2+1) x 13 120 Mio. €:Entwurfsplanung non-FID 12/2018{Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- OGE
Umstellungsgebiete, Erhéhung der Uberspeisekapazitét
Ellund
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Leitung
Netzausbau-
Lfd mafnahmen/ H-Gas/ Verdichter Aktueller FIDI  |Planerische Anteile bei
© ID-Nr. N MaRnahmenbeschreibung Lange DN DP Kosten Projektstatus/ . ; {Auswirkung auf Bedarfsabdeckung® Durchfith-rendes -
Nr. Projekt L-Gas MwW] _ non-FID  {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen -
(ggf. Ort/ Strecke) Federfuhrung
stand
Genehmigungs-
. planung bzw.
11 067-02 Ltg. Voigtslach-Paffrath* L,\?;;;étg. Voigtslach - Paffrath L-Gas 23,2 900 70 48 Mio. €:Detailplanung/ non-FID 12/2023|L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE/ Thyssengas {50 %/ 50 %
( ) Planfeststellungs-
verfahren (PFV)
Erhéhung des Nenndurchmessers
der NOWAL wvon DN 600 auf DN Durchfiihrung L-H-Gas-Umstellung (Umstellbereiche 4, 8-15, 17-19,
" 700 (Neubau Leitung Rehden- . Planfeststellungs- 21-23, 25-28, 31-33, 36, 37, 40, siehe Anlage 3 zum
- ( 2 - -| o —
12 08306  INOWAL Drohne (NOWAL) in DN 600, H-Gas 26,0 700 90 @x13 5 Mio. € o tanren (PFV), non-FID 12120174\ Ep.Dokument) und erhohte Ubergaben innerhalb GASCADE
Erweiterung VDS Rehden ist Wegerechtserwerb NCG.
Bestandteil des Startnetz)
. Neubau VDS Hamburg, . . N . Fluxys D/ GOAL/
- *x ¥ ¥ -Gas-
13 110-06 Erweiterung NEL’ Erweiterung GDRM Anlandestation H-Gas (1+1) x 25 157 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2025{Importbedarf gemaR H-Gas-Quellenverteilung NEL Gastransport
L\l\;ubahu :';e: Xerbln:ﬁ\gzlesltlutnign Bereitstellung von FZK Kapazitaten am Punkt Ahlten 3
14 111-01 Anbindung Ahlten 3* schen der Avaco AN | _Gas 0,4 500 64 1 Mio. €;Entwurfsplanung non-FID 01.10.2015{aus dem Marktgebiet Gaspool zur Versorgung der Nowega
Ahlten 3 und dem Nowega HDN
Fernleitungsnetz. A
Querspange Raum Erhohung der frei zuordenbaren Kapazitat fiir die
15 112-01 Pforzheim-Raum Ringschluss Kraichgauleitung H-Gas 26,0 400 80! 33 Mio. €}Projektidee non-FID 12/2024{Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum terranets bw
Bietigheim* Stuttgart
Querspange Raum Erhohung der frei zuordenbaren Kapazitat fur die
16 113-01 Leonberg-Raum Anbindung Schwarzwaldleitung H-Gas 62,0 500 80! 88 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2024{Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum terranets bw
Reutlingen* Reutlingen
Erhéhung der frei zuordenbaren Kapazitét fir die
M+R Raum Pforzheim- A . I :
17 116-01 Bietigheim®* M+R Raum Pforzheim- Bietigheim iH-Gas 6 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2024{Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum terranets bw
9 Stuttgart
M+R Raum Leonberg- Erhohung der frei zuordenbaren Kapazitat fiir die
18 117-01 Reutlingen* 9 M+R Raum Leonberg- Reutlingen {H-Gas 6 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2024}Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum terranets bw
9 Reutlingen
Anbindung L-Gas Versorgung und - Netzverstarkun
19 i119-01  {M+R Achim* Erhéhung der Uberspeisekapazitat {H-Gas 7 Mio. €:Projektidee non-FID 2018 9 . GUD
- Umstellung von L-Gas Bereichen
zwischen Drucksystemen H-Gas
Anbindung L-Gas Versorgung und " P - Netzverstarkung
2 121-01 M+R ki * g 7 Mio. €:Projek -FID 202 D -
0 0 Ganderkesee Erhéhung der Uberspeisekapazitat Gas fo. €{Projektidee nor 020 - Umstellung von L-Gas Bereichen GU
Grundlagen-
Neubau VDS ZEELINK (VDS ittung/ .
21 120302 VDS ZEELINK* eubau \ H-Gas (@+1)x 13 142 Mio. € g’ non-FID 12/2020]L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE/ Thyssengas |75 %/ 25 %
Rheinland) Machbarkeits-
priifung
Grundlagen-
. Neubau Leitung St. Hubert- . ermittung/ . o o
22 204-02 ZEELINK 1 Eynatten, inkl. GDRM-Anlagen -Gas 112,0: 1.000 100 291 Mio. € Machbarkeits- non-FID 12/2020{L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE/ Thyssengas {75 %/ 25 %
priifung
Grundlagen-
Neubau Leitung Legden-St. Hubert, " ermittung/
2! 205-02 ZEELINK 2* H-¢ 11! 1 L 299 Mio. -FID 12/2020{L-H- - |l E/ Thy 75 %/ 25 %
3 05-0: inkl. GDRM-Anlagen Gas 5,0 000 00! 99 Mio. € Machbarkeits- non: /2020 Gas-Umstellungsgebiete OGE/ Thyssengas 5 %/ 25 %
priifung
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Lfd.

ID-Nr.

Netzausbau-
malnahmen/
Projekt

(ggf. Ort/ Strecke)

MaBnahmenbeschreibung

H-Gas/
L-Gas

Lange
[km]

Leitung

DN
[mm]

DP
[bar]

Verdichter
Mw]

Kosten

Aktueller
Projektstatus/
Entwicklungs-

stand

FID/
non-FID

Planerische
Inbetrieb-nahme*

Auswirkung auf Bedarfsabdeckung®

Durchfiih-rendes
Unternehmen

Anteile bei
gemeinsamer
Federfiihrung

24

206-01

GDRM-Anlage
Mittelbrunn*

Errichtung von GDRM-Anlagen auf
der MEGAL vor VDS Mittelbrunn,
um den Druck herunterregeln zu
kénnen, damit Gasmengen von der
TENP auf die MEGAL tiberspeist

werden kiénnen.

14 Mio. €;

Grundlagen-
ermittung/
Machbarkeits-
prifung

non-FID

12/2019

Speicher 7Fields, Haidach

GRTgazD/
OGE

55,04 %/ 44,96 %

25

207-01

GDRM-Anlage
Obermichelbach*

Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Uberspeisung von
Gasmengen in Obermichelbach
von der Leitung Obermichelbach-
Amerdingen in die MEGAL

H-Gas

6 Mio. €

Grundlagen-
ermittung/
Machbarkeits-
priifung

non-FID

12/2019:

Speicher 7Fields, Haidach

GRTgazD/
OGE

55,04 %/ 44,96 %

26

208-01

GDRM-Anlage Rimpar*

Erweiterung der GDRM-Anlage
VDS Rimpar (MEGAL)

10 Mio. €

Grundlagen-
ermittung/
Machbarkeits-
prifung

non-FID

12/2019

Speicher 7Fields, Haidach

GRTgazD/
OGE

55,04 %/ 44,96 %

27

209-01

GDRM-Anlage
Gernsheim*

Erweiterung der GDRM-Anlage
Gernsheim fir die

Uberspeisung von Gasmengen von
der MEGAL in Richtung Scheidt

10 Mio. €

Grundlagen-
ermittung/
Machbarkeits-
priifung

non-FID

12/2019:

Speicher 7Fields, Haidach

GRTgazD/
OGE

55,04 %/ 44,96 %

28

220-01

Umstellung auf H-Gas
(Bereich Walsrode/
Fallingbostel)*

Umstellung von L- auf H-Gas des
Bereiches Walsrode /
Fallingbostel. Hierfiir sind nach
aktueller Planung u. a.
EinzelmaBnahmen wie *
Errichtung einer Station

* Schaffung einer Verbindung
zwischen NETRA und ETL 52
*Trennungsmai nahmen auf ETL 52
und ETL 22 notwendig fiir

a) die Versorgung des Bereiches
mit H-Gas

b) die Trennung des Bereiches vom
L-Gas-Transportnetz

2 Mio. €

Bauworbereitung und
Baubeginn

2015-2016

- Ankiindigung des Umstellungsgebietes ist erfolgt.

- Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-
Bereich durch Marktraumumstellung

- Erfillung zusétzlicher interner Bestellungen

- Anschluss KW Wolfsburg

GUD

29

221-01

Umstellung auf H-Gas
(Bereich: Luttum bis
Wolfsburg)*

Umstellung von L- auf H-Gas des
Bereiches Luttum bis Wolfsburg.
Hierfiir sind nach aktueller Planung
u. a. EinzelmaR nahmen nétig wie
* Anbindung der Leitung Rehden-
Voigtei an das GUD Netz in Voigtei
sowie Schaffung der technischen
Voraussetzungen zur Ubernahme
des Gases in Voigtei

*Technische Anderungen an der
Station Kolshon

* Verbindung der Lehringen-
Kolshorn Leitung mit der Achim-
Kolshorn Leitung im Bereich
Luttum/Lehringen

* Qualitatstrennende Manahmen
im Bereich Kolshorn bis Sophiental

12 Mio. €

Entwurfsplanung

non-FID

2017-2020

- Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-
Bereich durch Marktraumumstellung
- Erfiillung zusétzlicher interner Bestellungen

GUD
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Leitung
Netzausbau-
Lfd maBnahmen/ H-Gas/ Verdichter Aktueller FID/  {Planerische Anteile bei
© iID-Nr. MaBnahmenbeschreibung Lénge DN DP Kosten Projektstatus/ . 1 {Auswirkung auf Beclarfsabdeckung3 Durchfiih-rendes
Nr. Projekt L-Gas [MW] . non-FID  {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen "
(ggf. Ort/ Strecke) Federfiihrung
stand
Schaffung der technischen
Voraussetzungen fiir die
Umstellung des Bereiches
Bremen, Achim und Delmenhorst
Umstellung auf H-Gas é??lr:e?::g;;,:k&;n??:n " - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-
30 222-02 (Bereich: Bremen/ Achim/ emen St Kum, Breme L-Gas 12 Mio. €:Entwurfsplanung non-FID 2017-2020Bereich durch Marktraumumstellung GUD -
Dreye, Bremen Siid Bollen, . "
Delmenhorst)** - Effillung zusétzlicher interner Bestellungen
Bremen Ost und Delmenhorst
- Integration der derzeitigen L-Gas-
Netzkopplungspunkte zwischen
OGE und wesernetz GmbH in das
GUD-H-Gas-System
Umstellung auf H-Gas Schaffung der technischen
(Bereich: Bremen Nord, "
Bremerhaven bis Voraussetzungen fir die - Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-
31 223-01 . Umstellung des Bereiches Bremen L-Gas 1 Mio. €:Projektidee non-FID 2021{Bereich durch Marktraumumstellung GUD
Cuxhaven und 6stlicher . " : : :
" bis Cuxhaven und Modifikation auf - Effllung zusétzlicher interner Bestellungen
Teil des Netzes der EWE N
der Station Ganderkesee
Netz)**
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung Grundlagen-
GDRM-Anlage Nordlohne {Wardenburg-Werne und der " ermittung/ L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabriick, Teutoburger
2 224-02 - 2 Mio. -FID 12/201 E -
s 0 und Verbindungsleitung** :Leitung Bremen-Osnabriick sowie Gas 03 00 84 § Mio. € Machbarkeits- non /2018 Wald 4, Teutoburger Wald 6 o6
der hierzu erforderlichen neuen prifung
Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung Grundlagen-
GDRM-Anlage Legden Rysum-Werne und der Leitung . ermittung/ .
33 225-02 L-G: 0,3 200: 84: Mio. -FID 12/2018{L-H-Gas-Umstell biet Marl OGE -
und Verbindungsleitung** :Bentheim-Dorsten sowie der hierzu as ' 5 Mio. € Machbarkeits- non as-Umstellungsgebist Mar
erforderlichen neuen priifung
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der
Leitungen Lauterbach-Scheidt, Grundlagen-
GDRM-Anlage Frankfurter Leitung, Leitung ) ermittung/ .
34 226-02 Rechtenbach gnd " Weidenhausen-Giessen, der neu L-Gas 0,2 300: 100 5 Mio. € Machbarkeits- non-FID 12/2018{L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt OGE
Verbindungsleitung zu errichtenden Leitung priifung
Weidenhausen-GieR3en sowie der
hierzu erforderlichen neuen
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitun Grundlagen-
GDRM-Anlage Marburg Wen?e—éshli.’lchtlemuur?d der L;itjur? erm\ttung/
35 227-02 und Verbindungsleitung, y 3 9 L-Gas 25 300: 16 9 Mio. €; 9 non-FID 12/2018|{L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt OGE -
sowiie eine neue Leitung™ GroRseelheim-Marburg, der hierzu Machbarkeits-
erforderlichen Verbindungsleitung, prufung
sowie einer neuen Leitung
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung Grundlagen-
9 GDRM-Anlage Hilter und :Wardenburg-Werne und der p . ermittung/ g L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabriick, Teutoburger
36 22802 Verbindungsleitung** Leitung in Richtung Osnabriick L-Gas 0.4 300 84 6 Mio. € Machbarkeits- non-FIb 1212018 Wald 4, Teutoburger Wald 6 OCE
sowie der hierzu erforderlichen prifung
neuen Verbindungsleitung
Systemierbindungen und - 1612\?1335?2985':::1}: der OGE zur
37 229-01 anpassungen fiir L-H-Gas- portsy: -Gas 125 Mio. €;Projektidee non-FID 2021-2025{L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE
Umstellung 2022-2025+ Umstellung der OGE- Netzgebiete
im Zeitraum von 2021 bis 2025
NEP Gas 2015 150




O

FNB Gas

DIE FERNLEITUNGSNETZBETREIBER

Leitung
Netzausbau-
Lfd maBnahmen/ H-Gas/ Verdichter Aktueller FID/  {Planerische Anteile bei
© iID-Nr. MaBnahmenbeschreibung Lénge DN DP Kosten Projektstatus/ . 1 {Auswirkung auf Beclarfsabdeckung3 Durchfiih-rendes
Nr. Projekt L-Gas [Mw] . non-FID  {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen "
(ggf. Ort/ Strecke) Federfiihrung
stand
Anpassungen des
bindungen und - Transpc der TG zur
38 231-01 anpassungen fiir L-H-Gas- {Umstellung der aufgefiihrten L-Gas 28 Mio. €:Projektidee non-FID 2021-2025{L-H-Gas-Umstellungsgebiete Thyssengas -
Umstellung 2022-2025**  :Netzgebiete im Zeitraum von 2022
bis 2025
- (West-Ost) Erhohter Importbedarf aus den
Niederlanden ab 2020 durch die L-H-Gas-Umstellung (H-:
. . . . " Grundlagenermittung/ Gas-Quellenverteilung)
39 300-01 VDS Schatteburg Neubau einer Verdichterstation fiir \iH-Gas 1+1)x6 79 Mio. €: Machbarkeitspriifung non-FID 2020 - (Ost-West) H-Gas-Versorgung von GUD -
Umstellungsbereichen (L-Gas) auf der Leitung 31
(Bunder-Tief-Emsbiiren)
- Ubernahme erhohter Leistungen aus der
. ) : . . ) ) NEL/Grei (H-Gas-Quellenverteilung)
r - - -
40 301-01 Uberspeisung Embsen Erweiterung der Uberspeiseleistung:H-Gas 2 Mio. €:Projektidee non-FID 2020{_ Erhohung der Austauschmoglichkeiten im Marktgebiet GUD
GASPOOL
" Durchfiihrung N "
Netzverstarkung und . Schaffung der Ausspeisekapazitaten fir das GuD-
41 302-01 Ltg. Datteln-Herne Kraftwerksanbindung H-Gas 23,0 600 70 32 Mio. € \I‘?Ea:;:)er:nungs» non-FID 2020 Kraftwerk Here (BNetzA ID BNAP125) Thyssengas
Anschluss von groRen Letzverbrauchem
. Leitungsneubauvorhaben . (Industriebetriebe und Kraftwerke) an das deutsche
42 303-01 Ltg. Deggendorf-Plattlint N H-Gas 12,0; 300 70 9 Mio. €{Entwurfsplanun FID 07/2017 . b
9- Degg ing (inkl. GDRM-Anlagen) o urisplanung Fernleitungsnetz; 7
Vermeidung von Teilnetz-Bildung.
Schaffung der Méglichkeit, Erdgas aus dem
p R Ing West-Ost R ing (West-Ost) der VDS 9 . ¥ ~ o o
43 304-01 MEGAL VDS Waidhaus* MEGAL Waidhaus H-Gas 19 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2018{Marktgebiet NetConnec.t Germany nach Zentral- und GRTgazD/ OGE 55,14 %/ 44,86 %
Osteuropa zu transportieren.
1) Reversierung (Stid-Nord) der -
44 30501  Rewersierung TENP** VDS Hiigelheim H-Gas 20 Mio. € Entwurfsplanung FID 1212020/ 21S8t2licher Importbedarf gemafs H-Gas- Fluxys TENP/ OGE (64,25 %/ 35,75 %
)y Quellenverteilung
2) Deodorierungsanlage
45 306-01 GDRM-Anlage Epe** Neubau GDRM-Anlage Epe H-Gas 7 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020{L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE
GDRM-AnI ;r.\:\lre:t)erung der:rl?.iz]M-Argage Erhdhung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayernets/
46 izo7-01  [>ORANAge e 2ur Eohung cer -Gas 17 Mio. €}Projektidee non-FID 12/2020|terranets bw und L-H-Gas-Umstellungsgebiete GRTgazD/ OGE (55,04 %/ 44,96 %"
Mittelbrunn** Uberspeisemaglichkeit MEGAL <-
> TENP
GDRM-An EnNen:runnge;GDRM-Anlage Erhohung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayernets/
47 30801 Anage semsheim ur die HGas 2 Mio. €|Projektidee non-FID 12/2020{terranets bw GRTgazD/ OGE 55,04 %/ 44,96 %***
Gernsheim** Uberspeisung von Gasmengen von
Erweiterung VDS MEGAL Rimpar
48 309-01 VDS MEGAL Rimpar** fur den Fahrweg in Richtung H-Gas 1 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020{L-H-Gas-Umstellungsgebiete GRTgazD/ OGE 55,04 %/ 44,96 %***
Sannerz
GDRM-AnI; Neubau GDRM-An| .
49 310-01 R nui?i Reu au eim nage H-Gas 10 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2020{Erhdhung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayernets :OGE
Druckanhebung der Leitung
50 311-01 Ltg. ] Rimpar* ] Rimpar von 80 auf 84 iH-Gas 1,0 84: 2 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020{L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE
bar
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Leitung
Netzausbau- Aktueller
Lfd. Rnah / . H-Gas/ Verdicht N FID/ Planerische . Anteile bei
ID-Nr. maBnahmen MaRnahmenbeschreibung a Lange DN DP eraiehter Kosten Projektstatus/ . , |Auswirkung auf Bedarfsabdeckung® Durchfiih-rendes ntetie bel
Nr. Projekt L-Gas MW] . non-FID  {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen "
(ggf. Ort/ Strecke) Federfiihrung
stand
51 312-01 VDS MEGAL Rimpar Neubau VDS MEGAL Rimpar H-Gas (+1)x13 128 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2023|L-H-Gas-Umstellungsgebiete GRTgazD/ OGE 55,04 %/ 44,96 %***
52 313-01 VDS St. Hubert Neubau VDS St. Hubert H-Gas (1+1)x13 96 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2023{L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE/ Thyssengas {50 %/ 50 %
53 314-01 GDRM-Anlage Leeheim** iNeubau GDRM-Anlage Leeheim H-Gas 4 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2025{L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE
Umstellung des Anpassungen des
54 320-01 Netzgebietes Bergheim 1 Transponsys‘(ems 2ur Umstellqu L-Gas 1,0 100; 25 1 Mio. € non-FID 2020 L-H-Umstellungsgebiet Bergheim 1 Thyssengas -
auf H-Gas* des Netzgebietes Nr. 24 Bergheim
1 won L- auf H-Gas
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der
GDRM—AnIage Leitungen Lauterbach-Scheidt und " . . .
55 321-01 Weidenhausen und N N - -Gas 1,0 300: 100 6 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2018|L-H-Gas-Umstellungsgebiete Frankfurt, Limburg OGE
Verbindungsleitung™ Scheidt-Weidenhausen sowie der
hierzu erforderlichen neuen
Verbindungsleitung
Ltg. Weidenhausen- Errichtung einer neu zu bauenden
56 322-01 Ggﬂen** Leitung zwischen Weidenhausen |L-Gas 8,5 300: 50 12 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2018|L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt OGE
und GieRen
Errichtung einer neuen
Paffrath i zur Verbindung der " . . "
¥ r - -H-Gas-Umstell
57 323-01 und Verbindungsleitung® iLeitung Werme-Pafrath und der L-Gas 0,2! 300: 70 1 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2019{L-H-Gas-UmstellL Ing Tt g
Aggertalleitung von Thyssengas
Errichtung einer neuen
. Schieberanlage zur Verbindung der
Schieberanlage .
58 {32401 {Niederpleis und Leitung Paffrath-Russelsheim und |, ¢ 01 200 70 1 Mio. €{Projektidee non-FID 12/2019{L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn OGE
Verbindungsleitung* der Leitung in Richtung Niederpleis
sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen
Schieberan Schieberanlage zur Verbindung der
chieberaniage Leitung St.Hubert-Paffrath und der . .
59 325-01 Neukirchen und " L-Gas 0,1 300; 70 1 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020{L-H-Gas-Umstellungsgebiet Diisseldorf OGE/ Thyssengas {50 %/ 50 %
Verbindungsleitung* Leitung in Richtung Diisseldorf
sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen
Schieberanalge zur Verbindung der
Schieb I H Leit St.Hubert-Paffrath und d . "
60 i326-01 chieberanage porem - Letung St Hubert-Baiiiath und der ) 01 400 70 1 Mio. €|Projektidee non-FID 12/2020|L-H-Gas-Umstellungsgebiet Dormagen 0GE
und Verbindungsleitung** :Leitung in Richtung Dormagen
sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen GDRM-
GDRM-Anlage Anlage zur Verbindung der
61 32701 |Niederschelden und Leitungen in Richtung Werdoh, ) . 0.1 200 70 3 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2020| +Gas Umstellungsgebiete Kirchen-Wissen, Haiger, o
Verbindungsleitung* Haiger, Wissen und Radevormwald Ergste, Siidwestfalen, Wipperfiirth-Niederschelden
sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung
GDRM»AnIage Scheidt-Wetzlar und der Leitung " . L
62 328-01 Langenscheid und " . - L-Gas 0,1 200 70 4 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020{L-H-Gas-Umstellungsgebiet Limburg OGE
Verbindungsleitung™ Wesseling-Raunheim sowie der
hierzu erforderlichen
Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung
DRM-AnI;
N nage in Richtung Koblenz und der .
63 329-01 Siegwiesen und " R . L-Gas 0,1 200: 50 4 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020{L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn OGE
Verbindungsleitung® Leitung in Richtung Bonn sowie der:
hierzu erforderlichen
Verbindungsleitung
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Leitung
Netzausbau- Aktueller
. h h - i Planerische i i
Lfd ID-Nr. N v MaRnah eibung H-cas/ Lange DN DP Verdichter Kosten Projektstatus/ FID/ ; |Auswirkung auf Bedarfsabdeckung® Durchfiih-rendes Anle‘|le bei
Nr. Projekt L-Gas [MwW] non-FID {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen )
(ggf. Ort/ Strecke) Federfiihrung
stand
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung
64 33001 CDRM-Anlage Elsdorfund|Paffiath Russelsheim und der - ) qqq 01 300, 70 5 Mio. €} Projektidee non-FID 1212020|L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn oGE
Verbindungsleitung** Leitungen in Richtung Dorsten und
Kéln sowie der hierzu
erforderlichen Verbindungsleitung
Erweiterung GDRM-Anlage zur Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-
65 331-01 GDRM-Anlage Scheidt** {Verbindung der L-Gas und H-Gas :L-Gas 8 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2020; Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas- OGE
Leitungen auf der Station Scheidt Umstellungsgebieten
Errichtung einer neuen
Schieberanlage zur Verbindung der
66 (33201 |ochieberaniage Ergste jLeitung Weme-Paffrath und dem i o, 01 300 70 1 Mio. €:Projektidee non-FID 1212021 |L-H-Gas-Umstellungsgebiet Ergste oGE
und Verbindungsleitung** |Regler Ergste sowie der hierzu
erforderlichen neuen
Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung
67 333.01 GDRM-Anlage Asbeck Werne- Schliichtern und der L-Gas 01 400 100 7 Mio. €/Projektidee non-FID 1212021 L-H-Gas-Umstellungsgebiete Ergste, Siidwestfalen, OGE
und Verbindungsleitung** |Leitung Beckum-Werdohl sowie Hagen-Iserlohn
der hierzu erforderlichen neuen
Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen
oo SOl Vot e
68 334-01 Rauschendorf und 9 9 L-Gas 0,1 200 52 1 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2021L-H-Gas-Umstellungsgebiete Bonn, Rhein-Main OGE
Verbindungsleitung™* der Leitung Koblenz-Frankfurt
sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung
GDRM-Anlage Errichtung einer neuen GDRM-
6o |assop | aenheide und Anlage zur Umstellung des Raums 3 o 128 200, 70 18 Mio. €;Projektidee non-FID 1212021]L-H-Gas-Umstellt Wipperfirth-Ni OGE
Verbindungsleitung, sowie {Wipperfiirth-Niederschelden sowie ! : ) PP !
Anschlussleitungen** von mehreren Anschlussleitungen
Errichtung einer neuen
Schieb I Oberad Schieberanlage zur Verbindung der
70 {33601 chieveranage ODEraden || oiv ng weme-Paffrath und dem  iL-Gas 01 100 70 1 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2022|L-H-Gas-Umstellungsgebiet Oberaden OGE
und Verbindungsleitung**
Regler Oberaden sowie der hierzu
erforderlichen Verbindungsleitung
Erweiterung GDRM-Anlage zur Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-
71 337-01 GDRM-Anlage Porz** Verbindung der L-Gas und H-Gas :L-Gas 4 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2022 | Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas- OGE -
Leitungen auf der Station Porz Umstellungsgebieten
i:;;h;u;l?:'/:l;zedﬂenn SST:;M Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-
72 338-01 GDRM-Anlage Paffrath** 9 9 ) 9 iL-Gas 2 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2023|Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas- OGE -
Werne Paffrath und der Leitung St. Umstellungsgebieten
Hubert-Pafrath 959
Errichtung einer neuen GDRM-
GDRM-Anlage Anlage zur Verbindung des GTG " - .
73 339-01 Wiefelstede™ Netzes mit der Jordgas fir den H- L-Gas 84 3 Mio. €;Projektidee non-FID 2023|L-H-Gas-Umstellungsgebiete GTG Nord
Gas-Antransport

* Es werden die im NEP 2014 zugrur

** Individuelle Kosteneinschatzung
*** Endgliltige Festlegung erfolgt im Rahmen der Projektumsetzung

FuBnoten:
Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzégerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei Manahmen in einer friihen Projektphase (z. B. in der Phase ,Projektidee”) basiert die ,Planerische Inbetriebnahme* auf einer tiblichen Realisierungszeit einer

1

Leitung bzw. einer \

Kosten det

rdict

ion. Eventuelle mai

e Details wurden nicht beriicksichtigt.

2 Fir die Durchfiihrung der MaR nahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Anderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gem&R EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
3 Auswirkungen stellen lediglich eine grobe Indikation dar.

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 34: Netzausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber fir den NEP Gas 2015
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8.3 Netzausbaumalinahmen 2016 bis 2025 gemal}
Anderungsverlangen der BNetzA

Die NetzausbaumaRnahmen im Zeitraum von 2016 bis 2025 gemaR dem Anderungs-
verlangen der BNetzA vom 01.09.2015 sind in der folgenden Tabelle 38 aufgelistet und in
der Abbildung 35 dargestellt.
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Tabelle 38:

Ubersicht der NetzausbaumaRnahmen 2016 bis 2025 gemaR Anderungsverlangen der BNetzA
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Leitung
Netzausbau-
Ltd. maBnahmen/ ' H-Gas/ Verdichter Aktueler FID/  {Planerische ) 5 Anteile bei
ID-Nr. N MaRnahmenbeschreibung Lénge DN DP Kosten Projektstatus/ . 1 {Auswirkung auf Bedarfsabdeckung Durchfiih-rendes A
Nr. Projekt L-Gas [MW] . non-FID  {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen "
(ggf. Ort/ Strecke) Federfiihrung
stand
Ltg. Schwandorf- Entwurfsplanung/ Erhéhung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayernets
1 024-04a o : Loop Schwandorf - Forchheim H-Gas 62,0 1000 100 126 Mio. €;Raumordnungs\erfahre inon-FID 12/2017 : 9 . p. ap 4 ' {OGE -
Forchheim* Speicher 7Fields, Haidach
n (ROV)
GDRM-Anlage Enweiterung GDRM-Anlage . Erhéhung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayernets,
2 024-04b Schwandorf* Schwandorf H-Gas 7 Mio. €:Entwurfsplanung non-FID 12/2017 Speicher 7Fields, Haidach OGE -
Erwei DRM-AnI; Erhoht C isek E mi
3 i02404c |GDRM-Anlage Arresting® |- oterung G nage H-Gas 5 Mio. € Entwurfsplanung non-FID 1212017| Ehohung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayemets, | .
Arresting Speicher 7Fields, Haidach
Erhohi der Ubx iseki itdtt OGE mit b ts, :GRTgazD/
4 02606  |VDS Rothenstadt* Neubau VDS Rothenstadt H-Gas (2+1)x 15| 119 Mio. € Entwurfsplanung non-FID 12/2018]1ONUNG der Unerspelsekapazital mit bayemets, |GR Tgaz 55,04 %/ 44,96 %
Speicher 7Fields, Haidach OGE
. I Entwurfsplanung/ . - . e .
L Forchhy - Fi kl. Erhoht der Uby ki itat OGE mit b: t:
5 102804 |Ltg. Forchheim-Finsing* i —ooP ~OrcMneim - Finsing im H-Gas 79,0 1000 100 180 Mio. € Raumordnungsver-  {non-FID 12/2018] 01U Cer Uberspeisexapazita mitbayemets.  5ee
GRDM-Anlage Finsing Speicher 7Fields, Haidach
fahren (ROV)
Erhdhung der Uberspeisekapazitat zwischen OGE und
VDS Amerdingen/ Neubau VDS Amerdingen/ " : bayemets, terranets bw; Speicher 7Fields, Haidach, bayernets/
-04 H-¢ 2+1) x 11 107 Mio. €;Machbark -FID 12/201 4!
6 036-0 Wertingen* Wertingen Gas @r1)x 07 Mio. €Machbarkeitsstudie non /2019 Kraftwerk Burghausen; Erhdhung der Exit-Kapazitaten :OGE 55 %/ 45 %
fiir nachgelagerte Netzbetreiber.
Erhohung der Uberspeisekapazitaten mit TG, Erhéhung
7 038-01 VDS Werne* Rewersierung Stid-Nord H-Gas 26 Mio. €;Entwurfsplanung non-FID 12/2017{der Uberspeisekapazitét Ellund, Speicher 7Fields, OGE
Haidach, L-H-Gas-Umstellungsgebiete
@x25)+ Erhohung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayernets/
" terranets bw/ TG
8 040-05 VDS Wi * Neubau VDS W H-G 2x 12 147 Mio. €:Entwurfspl -FID 12/2018 3 " . OGE -
eme eubau eme as @x12) o ntwurisplanung non Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas-
Umstellungsgebiete
Entwurfsplanung/ tEerrr::rt::tr;gbdvt;r_:;J(suerspeisekapazitét OGE mit bayernets/
9 045-04 Ltg. Epe-Legden* Loop Epe-Legden H-Gas 15,0 1100 100 41 Mio. €;Raumordnungs- non-FID 12/2018 Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- OGE -
verfahren (ROV) N
Umstellungsgebiete
Erhohung der Uberspeisekapazitat OGE mit bayernets/
terranets bw/ TG,
10 i049-07 VDS Herbstein* Neubau VDS Herbstein H-Gas (2+1)x 13 120 Mio. €;Entwurfsplanung non-FID 12/2018|{Speicher Haidach/ 7Fields, Etzel, L-H-Gas- OGE
Umstellungsgebiete, Erhéhung der Uberspeisekapazitat
Ellund
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Leitung
Netzausbau-
Lfd mafnahmen/ H-Gas/ Verdichter Aktueller FIDI  |Planerische Anteile bei
© ID-Nr. N MaRnahmenbeschreibung Lange DN DP Kosten Projektstatus/ . ; {Auswirkung auf Bedarfsabdeckung® Durchfith-rendes -
Nr. Projekt L-Gas MwW] _ non-FID  {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen -
(ggf. Ort/ Strecke) Federfuhrung
stand
Genehmigungs-
. planung bzw.
11 067-02 Ltg. Voigtslach-Paffrath* L,\?;;;étg. Voigtslach - Paffrath L-Gas 23,2 900 70 48 Mio. €:Detailplanung/ non-FID 12/2023|L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE/ Thyssengas {50 %/ 50 %
( ) Planfeststellungs-
verfahren (PFV)
Erhéhung des Nenndurchmessers
der NOWAL wvon DN 600 auf DN Durchfiihrung L-H-Gas-Umstellung (Umstellbereiche 4, 8-15, 17-19,
" 700 (Neubau Leitung Rehden- . Planfeststellungs- 21-23, 25-28, 31-33, 36, 37, 40, siehe Anlage 3 zum
- ( 2 - -| o —
12 08306  INOWAL Drohne (NOWAL) in DN 600, H-Gas 26,0 700 90 @x13 5 Mio. € o tanren (PFV), non-FID 12120174\ Ep_Dokument) und erhohte Ubergaben innerhalb GASCADE
Erweiterung VDS Rehden ist Wegerechtserwerb NCG.
Bestandteil des Startnetz)
. Neubau VDS Hamburg, " - " . Fluxys D/ GOAL/
- o ¥ ¥ -Gas-
13 110-06 Erweiterung NEL’ Erweiterung GDRM Anlandestation H-Gas (1+1) x 25 157 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2025{Importbedarf gemaR H-Gas-Quellenverteilung NEL Gastransport
L\l\;ubahu :';e: Xerbln:ﬁ\gzlesltlutnign Bereitstellung von FZK Kapazitaten am Punkt Ahlten 3
14 111-01 Anbindung Ahlten 3* schen der Avaco AN | _Gas 0,4 500 64 1 Mio. €;Entwurfsplanung non-FID 01.10.2015{aus dem Marktgebiet Gaspool zur Versorgung der Nowega
Ahlten 3 und dem Nowega HDN
Fernleitungsnetz. A
Querspange Raum Erhohung der frei zuordenbaren Kapazitat fiir die
15 112-01 Pforzheim-Raum Ringschluss Kraichgauleitung H-Gas 26,0 400 80! 33 Mio. €}Projektidee non-FID 12/2024{Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum terranets bw
Bietigheim* Stuttgart
Querspange Raum Erhohung der frei zuordenbaren Kapazitat fur die
16 113-01 Leonberg-Raum Anbindung Schwarzwaldleitung H-Gas 62,0 500 80! 88 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2024{Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum terranets bw
Reutlingen* Reutlingen
Erh6hung der frei zuordenbaren Kapazitat fir die
M+R Raum Pforzheim- A . I :
17 116-01 Bietigheim®* M+R Raum Pforzheim- Bietigheim iH-Gas 6 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2024{Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum terranets bw
9 Stuttgart
M+R Raum Leonberg- Erhohung der frei zuordenbaren Kapazitat fiir die
18 117-01 Reutlingen* 9 M+R Raum Leonberg- Reutlingen {H-Gas 6 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2024}Versorgung von Gaskunden, insbesondere im Raum terranets bw
9 Reutlingen
Anbindung L-Gas Versorgung und - Netzverstarkun
19 i119-01  {M+R Achim* Erhéhung der Uberspeisekapazitat iH-Gas 7 Mio. €:Projektidee non-FID 2018 9 . GUD
- Umstellung von L-Gas Bereichen
zwischen Drucksystemen H-Gas
Anbindung L-Gas Versorgung und " P - Netzverstarkung
2 121-01 M+R ki * g 7 Mio. €:Projek -FID 202 D -
0 0 Ganderkesee Erhéhung der Uberspeisekapazitat Gas fo. €{Projektidee nor 020 - Umstellung von L-Gas Bereichen GU
Grundlagen-
Neubau VDS ZEELINK (VDS ittung/ .
21 120302 VDS ZEELINK* eubau \ H-Gas (@+1)x 13 142 Mio. € g’ non-FID 12/2020]L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE/ Thyssengas |75 %/ 25 %
Rheinland) Machbarkeits-
priifung
Grundlagen-
. Neubau Leitung St. Hubert- . ermittung/ . o o
22 204-02 ZEELINK 1 Eynatten, inkl. GDRM-Anlagen -Gas 112,0: 1.000 100 291 Mio. € Machbarkeits- non-FID 12/2020iL-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE/ Thyssengas {75 %/ 25 %
priifung
Grundlagen-
Neubau Leitung Legden-St. Hubert, " ermittung/
2! 205-02 ZEELINK 2* H-¢ 11! 1 L 299 Mio. -FID 12/2020{L-H- - |l E/ Thy 75 %/ 25 %
3 05-0: inkl. GDRM-Anlagen Gas 5,0 000 00! 99 Mio. € Machbarkeits- non: /2020 Gas-Umstellungsgebiete OGE/ Thyssengas 5 %/ 25 %
priifung
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Lfd.

ID-Nr.

Netzausbau-
maBnahmen/
Projekt

(ggf. Ort/ Strecke)

MaBnahmenbeschreibung

H-Gas/
L-Gas

Lange
[km]

Leitung

DN
[mm]

DP
[bar]

Verdichter
[Mw]

Kosten

Aktueller
Projektstatus/
Entwicklungs-

stand

FID/
non-FID

Planerische
Inbetrieb-nahme®

Auswirkung auf Beclarfsabdeckung3

Durchfih-rendes
Unternehmen

Anteile bei
gemeinsamer
Federfiihrung

24

206-01

GDRM-Anlage
Mittelbrunn*

Errichtung von GDRM-Anlagen auf
der MEGAL vor VDS Mittelbrunn,
um den Druck herunterregeln zu
koénnen, damit Gasmengen von der
TENP auf die MEGAL tiberspeist
werden kdnnen

14 Mio. €:

Grundlagen-
ermittung/
Machbarkeits-
prifung

non-FID

12/2019:

Speicher 7Fields, Haidach

GRTgazD/
OGE

55,04 %/ 44,96 %

25

207-01

GDRM-Anlage
Obermichelbach*

Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Uberspeisung von
Gasmengen in Obermichelbach
von der Leitung Obermichelbach-
Amerdingen in die MEGAL

H-Gas

6 Mio. €

Grundlagen-
ermittung/
Machbarkeits-
priifung

non-FID

12/2019:

Speicher 7Fields, Haidach

GRTgazD/
OGE

55,04 %/ 44,96 %

26

208-01

GDRM-Anlage Rimpar*

Erweiterung der GDRM-Anlage
VDS Rimpar (MEGAL)

H-Gas

10 Mio. €

Grundlagen-
ermittung/
Machbarkeits-
priifung

non-FID

12/2019

Speicher 7Fields, Haidach

GRTgazD/
OGE

55,04 %/ 44,96 %

27

209-01

GDRM-Anlage
Gernsheim*

Erweiterung der GDRM-Anlage
Gernsheim fir die

Uberspeisung von Gasmengen von
der MEGAL in Richtung Scheidt

10 Mio. €:

Grundlagen-
ermittung/
Machbarkeits-
priifung

non-FID

12/2019

Speicher 7Fields, Haidach

GRTgazD/
OGE

55,04 %/ 44,96 %

28

220-01

Umstellung auf H-Gas
(Bereich Walsrode/
Fallingbostel)*

Umstellung von L- auf H-Gas des
Bereiches Walsrode /
Fallingbostel. Hierfirr sind nach
aktueller Planung u. a.
EinzelmaRnahmen wie *
Errichtung einer Station

* Schaffung einer Verbindung
zwischen NETRA und ETL 52
*Trennungsmaf nahmen auf ETL 52
und ETL 22 notwendig fiir

a) die Versorgung des Bereiches
mit H-Gas

b) die Trennung des Bereiches vom
L-Gas-Transportnetz

L-Gas

2 Mio. €

Bauvorbereitung und
Baubeginn

2015-2016

- Ankiindigung des Umstellungsgebietes ist erfolgt.

- Si 1g der \ gungssicherheit im L-Gas-
Bereich durch Marktraumumstellung

- Erflillung zusétzlicher interner Bestellungen

- Anschluss KW Wolfsburg

GUD

29

221-01

Umstellung auf H-Gas
(Bereich: Luttum bis
Wolfsburg)*

Umstellung von L- auf H-Gas des
Bereiches Luttum bis Wolfsburg.
Hierfiir sind nach aktueller Planung
u. a. EinzelmaBnahmen nétig wie
* Anbindung der Leitung Rehden-
Voigtei an das GUD Netz in Voigtei
sowie Schaffung der technischen
Voraussetzungen zur Ubernahme
des Gases in Voigtei

*Technische Anderungen an der
Station Kolshorn

* Verbindung der Lehringen-
Kolshorn Leitung mit der Achim-
Kolshorn Leitung im Bereich
Luttum/Lehringen

* Qualitatstrennende Manahmen
im Bereich Kolshorn bis Sophiental

L-Gas

12 Mio. €

Entwurfsplanung

non-FID

2017-2020

- Sicherstellung der Versorgungssicherheit im L-Gas-
Bereich durch Marktraumumstellung
- Erfilllung zusétzlicher interner Bestellungen

GUD
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Leitung
Netzausbau-
Lfd mafnahmen/ H-Gas/ Verdichter Aktueller FIDI  |Planerische Anteile bei
© {ID-Nr. N MaRnahmenbeschreibung Lange DN DP Kosten Projektstatus/ . , |Auswirkung auf Bedarfsabdeckung® Durchfith-rendes A
Nr. Projekt L-Gas MW] . non-FID {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen .
(ggf. Ort/ Strecke) Federfiihrung
stand
Schaffung der technischen
Voraussetzungen fir die
Umstellung des Bereiches
Bremen, Achim und Delmenhorst
Umstellung auf H-Gas éiﬂz‘:\eéliir;g;:r:lir:“?:nen - Sict Ing der Versorgt it im L-Gas-
30 222-02 (Bereich: Bremen/ Achim/ . L-Gas 12 Mio. €:Entwurfsplanung non-FID 2017-2020iBereich durch Marktraumumstellung GUD -
Dreye, Bremen Sud Bollen, " N
Delmenhorst)** - Erfilllung zusatzlicher interner Bestellungen
Bremen Ost und Delmenhorst
- Integration der derzeitigen L-Gas-
Netzkopplungspunkte zwischen
OGE und wesernetz GmbH in das
GUD-H-Gas-System
Umstellung auf H-Gas Schaffung der technischen
(Bereich: Bremen Nord, .
Bremerhaven bis Voraussetzungen fir die - Sict ing der Versorgu im L-Gas-
31 i223-01 . Umstellung des Bereiches Bremen ;L-Gas 1 Mio. €:Projektidee non-FID 2021{Bereich durch Marktraumumstellung GUD
Cuxhaven und &stlicher . .
. bis Cuxhaven und Modifikation auf - Erfilllung zusatzlicher interner Bestellungen
Teil des Netzes der EWE :
der Station Ganderkesee
Netz)=*
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung Grundlagen-
GDRM-Anlage Nordlohne :Wardenburg-Werne und der " ermittung/ L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabriick, Teutoburger
32 224-02 -Gi 03 200 84! Mio. -FID 12/2018 OGE -
und Verbindungsleitung** :Leitung Bremen-Osnabriick sowie as " 5Mio. € Machbarkeits- nom Wald 4, Teutoburger Wald 6
der hierzu erforderlichen neuen priifung
Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung Grundlagen-
33 22502 |CORM-Anlagelegden Rysum-Wemeund derLeitung ) o 03 200 84 5 Mio, €;&rmitung/ non-FID 12/2018{L-H-Gas-Umstellungsgebiet Marl OGE
und Verbindungsleitung** :Bentheim-Dorsten sowie der hierzu Machbarkeits-
erforderlichen neuen prifung
Verbindungsleitung
EFfIEAtUNG eifér netién GORM-
Anlage zur Verbindung der
Leitungen Lauterbach-Scheidt, Grundlagen-
GDRM-Anlage Frankfurter Leitung, Leitung ermittung!
34 226-02 Rechtenbach und Weidenhausen-Giessen, der neu :L-Gas 0,2 300 100: 5 Mio. € Machbaieits non-FID 12/2018{L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt OGE
Verbindungsleitung** zu errichtenden Leitung riifun
Weidenhausen-GieRen sowie der p 9
hierzu erforderlichen neuen
hind i
Errichtung einer neuen GDRM-
GoRM-Alage Matburg {188 S0 iy
35 227-02 und Verbindungsleitung, . ) 9 -Gas 25 300 16 9 Mio. €; 9 . non-FID 12/2018;L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt OGE
Sowiie eine neue Leitung™ GroRseelheim-Marburg, der hierzu Machbarkeits-
erforderlichen Verbindungsleitung, prifung
sowie einer neuen Leitung
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung Grundlagen-
GDRM-Anlage Hilter und :Wardenburg-Werne und der " ermittung/ L-H-Gas-Umstellungsgebiete Osnabriick, Teutoburger
228-02 L 4 4 Mio. -FID 12/201 E -
36 80 Verbindungsleitung** Leitung in Richtung Osnabriick Gas 0. 300 8 6 Mio. € Machbarkeits- nom /2018 Wald 4, Teutoburger Wald 6 0cl
sowie der hierzu erforderlichen priifung
neuen Verbindungsleitung
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Leitung
Netzausbau-
Lid maRnahmen/ H-Gas/ Verdichter Aktueller FID/  [Planerische Anteile bei
© iID-Nr. MaBnahmenbeschreibung Lange DN DP Kosten Projektstatus/ . 1 {Auswirkung auf Bedarfsabdet:kung3 Durchfiih-rendes
Nr. Projekt L-Gas [MW] ! non-FID {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen .
(ggf. Ort/ Strecke) Federfithrung
stand
Einbindung der vorhandenen
Verdichterstation in Eolmhusgn m - (West-Ost) Erh6hung der H-Gas-Importleistung aus
H-Gas Netz zur Verdichtung in . . .
West-Ost Richtung; den Niederlanden oder alternativ Erhéhung der
37 300-02 Einbindung .der VDS Leitungstausch zwischen L-Gas/ 0.2 Mio. € Grund\ageqerml}lung/ hon-FID 2020 Einspeisekapazitat des Speichers Uelsen uD
Folmhusen im H-Gas H-Gas Machbarkeitspriifung - (Ost-West) H-Gas-Versorgung von
Folmhusen und Wardenburg zur
y Umstellungsbereichen (L-Gas) auf der Leitung 31
Unterstitzung des H-Gas (Bunder-Tief-Emsbiiren)
Transports in West-Ost und Ost-
West Richtung
- Ubernahme erhéhter Leistungen aus der
38 30101  |Uberspeisung Embsen™ iEnweiterung der UberspeiseleistungiH-Gas 2 Mio. €:Projektidee non-FID 2020| NEL/Creifswald (H-Gas-Quellemerteilung) GUD
- Erh6hung der Austat keiten im
GASPOOL
) Durchfiihrung . . "
Netzverstarkung und . Schaffung der Ausspeisekapazitaten fiir das GuD-
39 302-01 Ltg. Datteln-Herne Kraftwerksanbindung H-Gas 23,0 600 70 32 Mio. €:Raumordnungs- non-FID 2020 Kraftwerk Here (BNetzA ID BNAP125) Thyssengas
verfahren
Anschluss von groRen Letzverbrauchern
g g . Leitungsneubauvorhaben - . (Industriebetriebe und Kraftwerke) an das deutsche
40 303-01 Ltg. Deggendorf-Plattling (inkl. GDRM-Anlagen) H-Gas 12,0 300 70 9 Mio. €:;Entwurfsplanung FID 07/2017 Fernleitungsnetz: bayernets
Vermeid 9.
Schaffung der Moglichkeit, Erdgas aus dem
West-Ost g (West-Ost) der VDS " . 9
41 4-01 9 N H- 19 Mio. €;Projek -FID 12/2018{Mark N h I- RTgazD/ OGE 14 %/ 44,86 %
304-0: MEGAL VDS Waidhaus* MEGAL Waidhaus Gas 9 Mio. €:Projektidee non: /2018 Marktgebiet elConnegl Germany nach Zentral- und GRTgazD/ OGI 55, 6/ 44,86 %
Osteuropa zu transportieren.
1) Reversierung (Stid-Nord) der ot "
42 i305-01  |Reversierung TENP* VDS Hiigelheim H-Gas 20 Mio. €Entwurfsplanung FID 12/2020{2uS8t2licher Importbedarf gemaf H-Gas- Fluxys TENP/ OGE 64,25 %/ 35,75 %
Quellenverteilung
2) Deodorierungsanlage
43 306-01 GDRM-Anlage Epe** Neubau GDRM-Anlage Epe H-Gas 7 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020;L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE
GDRM-ANI ;(\xe::)erung derE(BrE):M—Ar:jlage Erhéhung der U itat OGE mit b
44 i307-01 DRM-Anlage U tteforunn zur £Mo ,“”ﬂEg’AL _ hcas 17 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020  terranets bw und L-H-Gas-Umstellungsgebiete GRTgazD/ OGE 55,04 %/ 44,96 %*+*
n -
> TENP.
GORM-AN E““:s":’?;gﬁ?f;fDRM'A”'age Erhhung der U it OGE mit b
45 {308-01 age emshel © H-Gas 2 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020)terranets bw GRTgazD/ OGE 55,04 %/ 44,96 %
G C Ing von Gasmengen von
Scheidt in Richtung MEGAL
Ernweiterung VDS MEGAL Rimpar
46 309-01 VDS MEGAL Rimpar** ifiir den Fahrweg in Richtung H-Gas 1 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2020;L-H-Gas-Umstellungsgebiete GRTgazD/ OGE 55,04 %/ 44,96 %***
Sannerz
47 s szuR.MrAnla'ge Sziujau i Anage H-Gas 10 Mio. €}Projektidee non-FID 12/2020Erhéhung der U it OGE mit b OGE
Druckanhebung der Leitung
48 311-01 Ltg. Schltichtern-Rimpar** | Schliichtern-Rimpar von 80 auf 84 H-Gas 1,0 84 2 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020;L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE
bar
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Leitung
Netzausbau- Aktueller
Lfd. Rnah / . H-Gas/ Verdicht FID/ Planerische Anteile bei
ID-Nr. manahmen MaRnahmenbeschreibung a Lange DN bP eraiehter Kosten Projektstatus/ . 1 {Auswirkung auf Bedarfsabdeckung® Durchfiih-rendes ntetie vel
Nr. Projekt L-Gas [MW] . non-FID {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen )
(ggf. Ort/ Strecke) Federfuhrung
stand
49 312-01 VDS MEGAL Rimpar Neubau VDS MEGAL Rimpar H-Gas (2+1)x 13 128 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2023iL-H-Gas-Umstellungsgebiete GRTgazD/ OGE 55,04 %/ 44,96 %***
50 313-01 VDS St. Hubert Neubau VDS St. Hubert H-Gas (1+1)x13 96 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2023iL-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE/ Thyssengas {50 %/ 50 %
51 314-01 GDRM-Anlage Leeheim** {Neubau GDRM-Anlage Leeheim H-Gas 4 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2025;L-H-Gas-Umstellungsgebiete OGE
Umstellung des Anpassungen des
52 320-01 Netzgebietes Bergheim 1 Transportsystems zur Umstellung L-Gas 1,0 100 25! 1 Mio. € non-FID 2020;L-H-Umstellungsgebiet Bergheim 1 Thyssengas -
auf H-Gas™ des Netzgebietes Nr. 24 Bergheim
1 von L- auf H-Gas
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der
GDBM-AnIage Leitungen Lauterbach-Scheidt und " - . .
53 321-01 Weidenhausen und . N N L-Gas 1,0 300! 100: 6 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2018;L-H-Gas-Umstellungsgebiete Frankfurt, Limburg OGE
Verbind leitung™ Scheidt-Weidenhausen sowie der
erindungsleitung hierzu erforderlichen neuen
Verbindungsleitung
Ltg. Weidenhausen- Emichtung einer neu zu bauenden
54 322-01 Gie‘Ben** Leitung zwischen Weidenhausen {L-Gas 8,5 300 50 12 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2018;L-H-Gas-Umstellungsgebiet Frankfurt OGE
und GieRen
Errichtung einer neuen
Schieberanlage Paffrath :Schieberanlage zur Verbindung der . — . .
55 323-01 und Verbindungsleitung* {Leitung Weme-Pafrath und der L-Gas 0,2 300 70: 1 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2019{L-H-Gas-Umstellungsgebiet Aggertalleitung Thyssengas -
Aggertalleitung von Thyssengas
Errichtung einer neuen
Schieberaniage Schieberanlage zur Verbindung der
56 32401 |Niederpleis und Leitung Paffath-Russelsheim und ) . 01 200 7 1 Mio. €;Projektidee non-FID 1212019L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn OGE
Verbindungsleitung* der Leitung in Richtung Niederpleis
sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen
Schieb I Schieberanlage zur Verbindung der
C 'e. eraniage Leitung St.Hubert-Paffrath und der . - "
57 325-01 Neukirchen und Leitung in Richtung Diisseldorf L-Gas 01 300 70! 1 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020{L-H-Gas-Umstellungsgebiet Diisseldorf OGE/ Thyssengas {50 %/ 50 %
i itung™
Verbindungsleitung sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung
Emichtung einer neuen
Schieberanalge zur Verbindung der
58 igzeoy |ochieberanlage Horem ileitung StHubert-Pafrath und der f o o 01 400 70 1 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020]L-H-Gas-Umstellungsgebiet Dormagen OGE
und Verbindungsleitung* :Leitung in Richtung Dormagen
sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen GDRM-
GDRM-Anlage Anlage zur Verbindung der
50 {32701  Niederschelden und Leitungen in Richtung Werdohl, ) . 01 200 70 3 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020{- T+Gas Umstellungsgebiete Kirchen Wissen, Haiger, e
Verbindungsleitung™ Haiger, Wissen und Radevormwald Ergste, Si Wipperfirth-| 1
sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung
GDRM—AnIage Scheidt-Wetzlar und der Leitung " . L
60 328-01 Langenscheid und . . - L-Gas 0,1 200! 70 4 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020}L-H-Gas-Umstellungsgebiet Limburg OGE
Verbindungsleitung™ Wesseling-Raunheim sowie der
hierzu erforderlichen
Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen GDRM-
GDRM-Anlage Anlage zur Verbindung der Leitung
9 in Richtung Koblenz und der " . .
61 329-01 Siegwiesen und L-Gas 0,1 200 50: 4 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn OGE

Verbindungsleitung**

Leitung in Richtung Bonn sowie der
hierzu erforderlichen
Verbindungsleitung
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Leitung
Netzausbau-
Lfd. maBnahmen/ " H-Gas/ Verdichter Aktueller FID/ Planerische 3 Anteile bei
ID-Nr. MaBnahmenbeschreibung Lange DN DP Kosten Projektstatus/ 1 {Auswirkung auf Bedarfsabdeckung Durchfiih-rendes
Nr. Projekt L-Gas [(MW] . non-FID {Inbetrieb-nahme gemeinsamer
[km] [mm] [bar] Entwicklungs- Unternehmen
(ggf. Ort/ Strecke) Federfihrung
stand
Erichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung
62 |asoor [CDRM-Anlage Elsdort und|Paffiath-Russelsheim und der - 4 g, 01 300 70 5 Mio. €}Projektidee non-FID 12/2020{L-H-Gas-Umstellungsgebiet Bonn 0GE
Verbindungsleitung** Leitungen in Richtung Dorsten und
Kéln sowie der hierzu
erforderlichen Verbindungsleitung
Erweiterung GDRM-Anlage zur Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-
63 331-01 GDRM-Anlage Scheidt** |Verbindung der L-Gas und H-Gas :L-Gas 8 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2020} Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas- OGE
Leitungen auf der Station Scheidt Umstellungsgebieten
Errichtung einer neuen
Schieberanlage zur Verbindung der
64 |3y  jochieberanlage Ergste Leitung Weme-Paffath und dem ) oo 01 300 70 1 Mio. €;Projektidee non-FID 12/2021|L-H-Gas-Umstellungsgebiet Ergste oGE
und Verbindungsleitung** {Regler Ergste sowie der hierzu
erforderlichen neuen
Verbindungsleitung
Errichtung einer neuen GDRM-
Anlage zur Verbindung der Leitung
65 333.01 GDRM-Anlage Asbeck Werne- Schliichtern und der L-Gas 01 400 100 7 Mio. €lProjektidee on-EID 12/2021 L-H-Gas-Umstellungsgebiete Ergste, Stidwestfalen, OGE
und Verbindungsleitung** {Leitung Beckum-Werdohl sowie Hagen-Iserlohn
der hierzu erforderlichen neuen
Verbindungsleitung
Ermichtung einer neuen
. Schieberanlage zur Verbindung der
Schieberanlage Leitung Wesseling-Raunheim und
66 334-01 Rauschendorf und 9 9 L-Gas 0,1 200 52 1 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2021}L-H-Gas-UmstellL Bonn, Rhein-Main OGE
Verbindungsleitung™* der Leitung Koblenz-Frankfurt
sowie der hierzu erforderlichen
neuen Verbindungsleitung
GDRM-Anlage Errichtung einer neuen GDRM-
Marienheide und Anlage zur Umstellung des Raums " "
67 335-01 y . . - . iLl-Gas 12,8 200 70! 18 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2021{L-H-Gas-Umstellt Wipperfiirth-! OGE
Verbindt 1g, sowie |Wipperfrt] 1 sowie
Anschlussleitungen** von mehreren Anschlussleitungen
Errichtung einer neuen
Schieberan Oberaden Schieberanlage zur Verbindung der
68 336-01 chieberanlage Oberadel Leitung Werne-Paffrath und dem L-Gas 0,1 100 70 1 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2022}L-H-Gas-Umstellungsgebiet Oberaden OGE
und Verbindungsleitung** . .
Regler Oberaden sowie der hierzu
erforderlichen Verbindungsleitung
Erweiterung GDRM-Anlage zur Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-
69 337-01 GDRM-Anlage Porz** Verbindung der L-Gas und H-Gas :L-Gas 4 Mio. €:Projektidee non-FID 12/2022{Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas- OGE
Leitungen auf der Station Porz Umstellungsgebieten
irn’:;h;uzngre\zen;l:ztin geDr'T_le;un Nutzbarmachung der L-Gas-Infrastruktur im H-Gas-
70 338-01 GDRM-Anlage Paffrath** 9 9 " 9 i -Gas 2 Mio. €}Projektidee non-FID 12/2023{Transportsystem, u.a. zur Versorgung von L-H-Gas- OGE
Werne Paffrath und der Leitung St. Umstellungsgebieten
Hubert-Paffrath 059
Errichtung einer neuen GDRM-
GDRM-Anlage Anlage zur Verbindung des GTG " L "
71 339-01 Wiefelstede* Netzes mit der Jordgas fir den H- -Gas 84/ 3 Mio. €:Projektidee non-FID 2023}L-H-Gas-Umstellungsgebiete GTG Nord
Gas-Antransport

* Es werden die im NEP 2014 zugrur
** Individuelle Kosteneinschétzung
** Endgtiltige Festlegung erfolgt im Rahmen der Projektumsetzung

ten:

FuBnoten:
1 Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann sich erheblich verschieben durch Verzégerungen im Genehmigungsverfahren und Probleme in der Realisierung. Bei MaBnahmen in einer friihen Projektphase (z. B. in der Phase ,Projektidee”) basiert die ,Planerische Inbetriebnahme” auf einer iiblichen Realisierungszeit einer

2
3

Kosten weiter

Leitung bzw. einer Verdichterstation. Eventuelle manahmenspezifische Details wurden nicht beriicksichtigt.
Fr die Durchfilhrung der MaR nahme wurde(n) die (der) genannte(n) Fernleitungsnetzbetreiber durch das Anderungsverlangen der BNetzA zum NEP 2012 vom 10.12.2012 gemaRl EnWG § 15a Abs. 3 S.6 bestimmt.
Auswirkungen stellen lediglich eine grobe Indikation dar.

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 35: NetzausbaumaRnahmen 2016 bis 2025 gemal Anderungsverlangen der

BNetzA
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9 Power-to-Gas

Die unter dem Begriff ,Power-to-Gas* (Gas aus Strom) zusammengefassten Verfahren
bieten die Moéglichkeit, Gberschiissigen Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff
oder in einem weiteren Verfahrensschritt in Methan umzuwandeln und in die
Erdgasinfrastruktur einzuspeisen.

Im Rahmen der bisher erstellten Netzentwicklungsplane wurden seitens der Fernleitungs-
netzbetreiber verschiedene Untersuchungen durchgefihrt, wie die Umsetzung dieser
Technologien in die Praxis unterstiitzt werden kann.

Hierzu wurden beginnend mit dem Netzentwicklungsplan Gas 2012 stromungsmechani-
sche Untersuchungen zur Ausbreitung punktuell eingespeisten Wasserstoffs in den Fern-
gasnetzen durchgefihrt. Anhand dieser Untersuchungen konnte der notwendige Investiti-
onsbedarf zur Schaffung einer wasserstoffvertraglicheren Erdgasinfrastruktur ermittelt
werden. In den Netzentwicklungsplanen Gas 2013 und 2014 lag der Schwerpunkt auf
Fragestellungen zur Integration von synthetisch hergestelltem Methan; zum einen auf-
grund der erheblichen Kosten bei Wasserstoffeinspeisung — im Vergleich zum relativ ge-
ringen Nutzen bedingt durch geringe Einspeisungen in die Transportnetze — und zum an-
deren aufgrund einer Vielzahl an offenen Fragestellungen — wie zum internationalen Gas-
austausch, der Wasserstoffvertraglichkeit in Industrie und Verkehr, sowie zur unterirdi-
schen Speicherung in Kavernen und Porenspeichern. Synthetisch hergestelltes Methan
bietet aufgrund der weitgehend identischen Eigenschaften zu Erdgas aus Sicht der Fern-
leitungsnetzbetreiber ein universelleres Einsatz- und Akzeptanzspektrum. Anhand der an
vielen Stellen initiierten und vorangetriebenen Forschungsvorhaben und Fachdiskussio-
nen wird ersichtlich, dass insbesondere Untersuchungen zur Potenzialklarung und -ab-
schatzung von Power-to-Gas-Konzepten notwendig sind.

Das jeweils standortbezogene Potenzial fir die Realisierung von Power-to-Gas-Anlagen
héngt von der Angebotssituation auf der Stromseite, der Ausbildung der Strom-
Infrastruktur, der vorhandenen Erdgasinfrastruktur, von den Nutzungsmaoglichkeiten fiir
Nebenprodukte wie Warme oder Elektrolysesauerstoff und, was die Produktion von
synthetisch hergestelltem Methan anbetrifft, auch von dem Angebot an CO, / CO ab.
Diese Gegebenheiten bestimmen die Machbarkeit und die mégliche Kapazitat einer
Power-to-Gas-Anlage. Randbedingungen fiir die Realisierung solcher Anlagen wurden
von den Fernleitungsnetzbetreibern im Rahmen des Prozesses zur Erstellung der
Netzentwicklungsplane in ersten Untersuchungen gepruft. GroRere Forschungsvorhaben
zu der Thematik wurden von verschiedenen Stellen initiiert und sind zum Teil bereits
abgeschlossen.

Der Deutsche Verein des Gas und Wasserfachs hat im Rahmen seines Forschungs-
clusters ,Power to Gas" zahlreiche Fragestellungen aus dem Themenkreis Power-to-Gas
untersuchen lassen. Untersuchungsgegenstande waren z.B. die Wasserstofftoleranz der
Erdgasinfrastruktur und der mit ihr verbundenen Anlagen, Mdglichkeiten zur biologischen
Methanisierung, die technische Realisierbarkeit von Power-to-Gas-Konzepten und ihre
okonomische Bewertung. Auch zukiinftig verfolgt der DVGW das Thema Power-to-Gas
als ein Element des neuen Forschungsschwerpunkts ,Gaserzeugung und Energie-
systeme*, der zurzeit vorbereitet wird.
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Auch das Projekt ,KonstGas", an dem unter der Federfuhrung des Deutschen Brennstoff-
instituts zahlreiche Vertreter von Hochschul- und Forschungsinstituten sowie aus der
Energieversorgungswirtschaft mitarbeiten, betrachtet die Verknipfung der Strom- und
Gasnetze unter Verwendung des Kopplungselementes Power-to-Gas. Hierbei wird das
dynamische Verhalten beider Netzarten analysiert und auch die wirtschaftlichen Mog-
lichkeiten, die Netze miteinander zu verkntpfen.

Der kurzfristige Erfolg der Power-to-Gas-Technologien hangt davon ab, ob sich auch
heute schon Geschaftsmodelle entwickeln lassen, die betriebswirtschaftlich tragféahig sind.
Es deutet sich an, dass die Produktion von Biokraftstoffen mit hohem Treibhausgas-
Minderungspotenzial durch die Weiterentwicklung des européischen Regelwerks eine
Basis fur die Markteinfuhrung von Power-to-Gas-Anlagen bilden kénnte. Dann musste die
Frage der moglichen Potenziale erneut gestellt werden.

Aufgrund des derzeitigen Entwicklungsstands lassen sich jedoch noch keine konkreten
Erkenntnisse im Hinblick auf den Netzausbau zur Unterstitzung der Einfihrung von
Power-to-Gas-Technologien ableiten.

Da die Fernleitungsnetzbetreiber jedoch weiterhin entschlossen sind, sowohl inhaltlich als
auch methodisch, aktiv an der Begleitung dieser bedeutsamen Zukunftsoption mitzu-
wirken, werden neuere Erkenntnisse in den NEP-Prozess einflieRen, sobald sie gesichert
vorliegen.

Daruber hinaus sollen neben dem Power-to-Gas-Ansatz zukiinftig auch ergdnzende
Beitrage zur Verknupfung von Stromnetzen und dem Erdgastransportsystem der
Fernleitungsnetzbetreiber zunehmend an Bedeutung gewinnen. Es ist beispielsweise
auch nicht auszuschlie3en, dass Mdglichkeiten zur Integration von erneuerbarem Strom
wie die Ansatze ,Power-to-Heat“ oder ,Power-to-Compression“10 im Rahmen eines
,Demand Side Managements* zunachst einen hdheren Stellenwert einnehmen als
Ansatze zur Umwandlung von elektrischer Energie in chemisch gebundene Energie. Ziel
beider Ansétze ist unter anderem die Reduzierung des Eigengasverbrauchs bei einer
gleichzeitig optimierten Ausnutzung des regenerativ erzeugten Stroms. Die Auswirkungen
von ,Power-to-X“-Konzepten auf den Netzausbau sind derzeit noch nicht spezifizierbar,
kénnen aber Bestandteil zukiinftiger Netzentwicklungsplane werden.

9 power-to-Heat (PtH): Erzeugung von Warme beispielsweise zur Erwarmung von Gas vor der Entspannung an
Regeleinrichtungen durch Verwendung regenerativ erzeugten Stroms in elektrisch betriebenen — ggf. zusétzlichen —
Erdgasvorwarmereinheiten.

10 Power-to-Compression (PtC): Integration von regenerativ erzeugtem Strom in das Erdgastransportsystem durch
Speicherung von Uberschussiger elektrischer Energie in Druckenergie oder zur Unterstltzung bei der Herstellung von
Druck fur den Erdgastransport; jeweils durch den Einsatz von — ggf. zusétzlichen — elektromotorisch betriebenen
Verdichterantrieben.
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10 Ermittlung des langfristigen Kapazitatsbedarfs
nach 8 17 GasNZV zum 01.04.2015

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben nach § 17 GasNZzV jahrlich zum 01.04. den
langfristigen Kapazitatsbedarf in einem netzbetreibertibergreifenden, transparenten und
diskriminierungsfreien Verfahren marktgebietsweit zu ermitteln. Dies erfolgt zum
01.04.2015 wie nachfolgend beschrieben.

10.1 Erwartungen der Fernleitungsnetzbetreiber tber die
Entwicklung des Verhaltnisses von Angebot und Nachfrage

Die Erwartungen der Fernleitungsnetzbetreiber Uber die Entwicklung des Verhaltnisses
von Angebot und Nachfrage sind in Kapitel 2 und Kapitel 3.2 dieses Dokuments
dargestellt.

10.2 Erkenntnisse aus durchgefuhrten Marktabfragen zum
langfristig verbindlich bené6tigten Kapazitatsbedarf

Seit der letzten Vorlage des ermittelten langfristigen Kapazitatsbedarfs zum 01.04.2014
hat kein deutscher Fernleitungsnetzbetreiber eine separate Marktabfrage durchgefuhrt.

10.3 Erkenntnisse aus Lastflusssimulationen nach 8 9 Absatz 2
Satz 1 GasNzZV

Die vorliegenden Erkenntnisse aus Lastflusssimulationen nach § 9 Absatz 2 Satz 1 sind in
Kapitel 7 dargestellt.

10.4 Erkenntnisse tUber bestehende oder prognostizierte
physische Engpésse im Netz

Die vorliegenden Erkenntnisse Uber bestehende oder prognostizierte physische Engpasse
im Netz sind in Kapitel 7 dargestellt.

10.5 Ergebnisse des Kapazitatsvergabeverfahrens nach § 13
Absatz 1 GasNzV

Die Versteigerung fester Ein- und Ausspeisekapazitaten an deutschen Grenz- und
Marktgebietsiibergangspunkten gemal § 13 Abs. 1 GasNZV erfolgt Uber die
Primarkapazitatsplattform ,PRISMA primary“ (PRISMA). Das mit der BNetzA abgestimmte
Konzept der Fernleitungsnetzbetreiber ,Primarkapazitatsplattform 6.0“ vom 15.11.2012
sieht unter Berticksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 984/2013 (,Netzkodex
Kapazitatszuweisung®) die folgende Produktstrukturierung vor:
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= Standardprodukt Jahr: jahrliche Auktionen der Produkte Y1-Y15
= Standardprodukt Quartal: jahrliche Auktionen der Produkte Q1-Q4
= Standardprodukt Monat: monatliche Auktion des Produktes M

= Standardprodukt Tag: tagliche Auktion des Produktes D

Fur die Ermittlung des langfristigen Kapazitatsbedarfs nach § 17 GasNZV wurden in
einem ersten Schritt die Auktionen von Jahreskapazitaten herangezogen. Sollten diese
Auktionen fur die Gaswirtschaftsjahre Y1 bis Y15 keine Engpasssignale in Form von
Auktionsaufschlagen ergeben, so ist kein langfristiger zusatzlicher Kapazitatsbedarf
erkennbar. In diesem Fall kbnnen Engpéasse in Auktionen kurzfristigerer Kapazitaten
auftreten. Diese kénnen jedoch allenfalls bei deren Auftreten Uber einen langeren
Zeitraum von mehreren Jahren als Ausbausignale nach § 17 Ziff. 5 GasNZV gedeutet
werden. Treten in den Auktionen von Jahreskapazitdten dagegen Auktionsaufschlage auf,
so ist dies allein ebenfalls noch kein eindeutiger Hinweis auf einen langfristigen
zusatzlichen Kapazitatsbedarf, da nach § 14 GasNZV erhebliche Anteile von 20 % bzw.
35 % der verfugbaren technischen Kapazitaten fir kurzfristigere Buchungszeitraume zu
reservieren sind. Erst beim Zusammentreffen mit entsprechenden Engpasssignalen in
den folgenden Quartals- und Monatsauktionen kénnte dies ein Ausbausignal darstellen.

Die Ergebnisse der auf PRISMA durch die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber
angebotenen Jahreskapazitaten im Jahr 2014 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

= Insgesamt wurden in 465 Auktionen an 58 verschiedenen Netzpunkten
Jahresprodukte angeboten. In 74 Auktionen wurden Kapazitaten gebucht. Von den
insgesamt angebotenen 887 GWh/h vermarkteten acht Fernleitungsnetzbetreiber
16 GWh/h.

= Bei keiner Jahresauktion tberstieg die Nachfrage das zu vermarktende Angebot
der Fernleitungsnetzbetreiber, d. h. die Kapazitaten wurden zum regulierten
Entgelt ohne Auktionsaufschlag vergeben.

10.6 Erkenntnisse aus Verweigerungen des Netzzugangs nach
8§ 25 Satz 1 und 2 des Energiewirtschaftsgesetzes

Treten in Auktionen von Primérkapazitaten Auktionsaufschlage auf, stellen diese entspre-
chend den Vorgaben der BNetzA Netzzugangsverweigerungen dar. Die Auswertung die-
ser Auktionsergebnisse sowie die hieraus ableitbaren Erkenntnisse zum langfristigen Ka-
pazitatsbedarf sind in Kapitel 10.5 dargestellt worden.

Im Kalenderjahr 2014 wurden fir buchbare Kapazitaten an maf3geblichen Punkten Netz-
zugangsverweigerungen in Hohe von insgesamt rund 4,6 GW ausgesprochen. Die Fern-
leitungsnetzbetreiber gehen davon aus, dass hiermit eventuell verbundener langfristiger
Kapazitatsbedarf im Rahmen der in diesem Netzentwicklungsplan dargestellten Ausbau-
malRnahmen abgedeckt werden kann.

Die 2014 verbindlich angefragten internen Bestellungen der nachgelagerten Netzbetreiber
sind in voller Hohe in die modellierten Varianten eingegangen. Auch der Teil der internen
Bestellungen, der in 2014 nicht fest bestatigt werden konnte, und damit eine Netz-
zugangsverweigerung darstellte, ist in den in Kapitel 8.2 aufgeftihrten Netzausbau-
mafinahmen berlcksichtigt.
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Nicht im angefragten Umfang bedienbare Kapazitatsanfragen im Zusammenhang mit § 38
GasNZV sind in Kapitel 10.10 bertcksichtigt.

10.7 Mdoglichkeiten zur Kapazitatserhéhung durch
Zusammenarbeit mit angrenzenden Fernleitungs- oder
Verteilernetzbetreibern

Die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit angrenzenden Fernleitungs- oder Verteiler-
netzbetreibern sind in Kapitel 7 dargestellt.

10.8 Erkenntnisse Uber Kapazitatsbedarf, der sich aus
Zusammenlegungen von Marktgebieten nach 8§ 21 GasNzZV
ergibt

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben entsprechend § 21 GasNZV im Jahr 2012 eine
Kosten-Nutzen-Analyse unter anderem zur Zusammenlegung der Marktgebiete von
GASPOOL und NCG durchfuhrt (Marktgebietsbericht). Am 01.10.2012 wurden die
Ergebnisse an die BNetzA Ubermittelt. Hiernach wirde eine Zusammenlegung der
Marktgebiete von GASPOOL und NCG einen Investitionsbedarf in Hohe von rund 3 Mrd.
€ erfordern. Die dadurch bedingte Steigerung der Erlésobergrenzen der
Fernleitungsnetzbetreiber Ubersteigt den ermittelten gesamtwirtschaftlichen Nutzen
deutlich.

Die BNetzA hat diesen Marktgebietsbericht konsultiert und in ihrer ,Mitteilung der
Beschlusskammer 7 zum Marktgebietsbericht der Fernleitungsnetzbetreiber geman § 21
GasNZV* [BNetzA 2013c] vom 19.03.2013 festgestellt, dass die Kosten der
Marktgebietszusammenlegung deutlich oberhalb des Nutzens liegen.

Unter Ziff. 3. der 0.g. Mitteilung teilt die BNetzA mit, dass sie die Vorgaben des § 21 Abs.
1 GasN2zV als erfiillt ansieht. Neuere Erkenntnisse liegen den Fernleitungsnetzbetreibern
hierzu derzeit nicht vor.

10.9 Erkenntnisse aus den gemeinschaftsweiten
Netzentwicklungspldnen nach der européaischen
Netzzugangsverordnung

Die den Fernleitungsnetzbetreibern vorliegenden Erkenntnisse aus den européischen
gemeinschaftsweiten Netzentwicklungspléanen nach Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sind in Kapitel 2 und hinsichtlich der Entwicklung der
Kapazitaten an den Grenziibergangspunkten in Kapitel 3.2.4 dieses Dokuments
dargestellt.
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10.10 Kapazitatsreservierungen nach § 38 GasNZV sowie
Anschlussbegehren nach 8§ 39 GasNzZV

Die vorliegenden sowie abgelehnten Kapazitatsreservierungen nach § 38 GasNZV sowie
Ausbaubegehren nach § 39 GasNZV sind fur den Zeitraum bis 15.08.2014 fir
Gaskraftwerke in der Bestatigung des Szenariorahmens aufgefihrt und fir Speicher in
der von der BNetzA auf ihrer Webseite veroffentlichten Speicherliste dargestellt.

Im Zeitraum vom 16.08.2014 bis zum 01.03.2015 haben die Fernleitungsnetzbetreiber
zwei Kapazitatsreservierungen nach 8 38 GasNZV erhalten (KW Schweinfurt, KW
Gundelfingen). In diesem Zeitraum wurde ein Ausbaubegehren nach § 39 GasNzV (KW
Gundelfingen) gestellt. Zudem erfolgte im Rahmen der Konsultation des NEP Gas 2015
die Mitteilung, dass ein § 39 Ausbaubegehren auf Wunsch des Antragstellers ,ruhend
gestellt* wird.
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Ubersicht Giber NetzausbaumaRnahmen deutscher
Netzbetreiber mit PCI-Status

Die Europaische Kommission hat am 14.10.2013 eine Liste mit 248 Energie-
infrastrukturprojekten aus zwoélf regionalen Gruppen veréffentlicht, denen wegen ihres
substanziellen Nutzens fir mindestens zwei Mitgliedstaaten und ihres Beitrags zur
Marktintegration, zum Wettbewerb und zur Erh6hung der Versorgungssicherheit sowie zur
Reduzierung der CO»-Emissionen der Status "Projekt von gemeinsamem Interesse"
(Project of Common Interest — PCI) zuerkannt wurde [EC 2013].

Die von deutschen Netzbetreibern getragenen PCI in dieser Liste sind:

DE 5.10: Reversierung der Leitung zwischen den GUP Wallbach und Bocholtz
DE 5.12: Verbindungsleitung zwischen der TENP und dem GUP Eynatten

DE 5.18: Verstarkung der grenzuberschreitenden Transportkapazitaten nach
Osterreich durch die Leitung Haiming/ Burghausen-Finsing (Monaco 1)

DE 8.4: Ausbau der deutsch-dénischen Grenziibergangskapazitat
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2. |Szenariorahmen
Trennungsmodell Ubergreifend X
DZK X
TaK X
Sonstiges (x)
3. |Modellierung der Fernleitungsnetze
nNB-Anliegen X
H-Gas-Quellenwerteilung X
Unterbrechungen X
Sonstiges (x)
4. |Das heutige Fernleitungsnetz X
5. |Entwicklung der L-Gas-Versorgung - Versorgungssicherheitsszenario
L-H-Gas-Umstellungsprozess X
Speicher X
Sonstiges (x)
6. |Entwicklung der H-Gas-Versorgung X
7. |Ergebnisse der Modellierung X
8. [|NetzausbaumaRBnahmen X
9. |Power-to-Gas X
Anhang/ Anlagen
Anlage 1 - Inputliste X
Anlage 2 - Unterbrechungsliste X
Anlage 3 - Umstellungsliste X

Hinweis: Unter "Sonstiges" gesammelte Punkte lassen sich nicht weiter aggregieren, so dass hier zwangslaufig eine

geringe Haufigkeit resultiert ["(x)"].
Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Ubersicht der Anlagen

Die folgenden Anhange werden auf der Internetseite zum Netzentwicklungsplan Gas
unter http://www.fnb-gas.de als Download zur Verfigung gestellt:

Anlage 1: Inputliste (GUP, Speicher, Produktion, Biogas, MUP, Kraftwerke,
nachgelagerte Netzbetreiber, Industrie)

Anlage 2: Unterbrechungsliste

Anlage 3: Ubersicht der L-Gas-Umstellungsbereiche
Anlage 4: Malinahmenlisten und Netzausbauvorschlag
Anlage 5: MalBhahmenibersicht

Anlage 6: Projekt-Steckbriefe
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Fernleitungsnetzbetreiber

bayernets
Fluxys
Fluxys D
GASCADE
GOAL
GRT

GTG Nord
GUD
jordgas
LBTG
NGT
Nowega
OGE
ONTRAS
OPAL
terranets

Thyssengas

bayernets GmbH

Fluxys TENP GmbH

Fluxys Deutschland GmbH

GASCADE Gastransport GmbH

Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH
GRTgaz Deutschland GmbH
Gastransport Nord GmbH

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
jordgasTransport GmbH

Lubmin-Brandov Gastransport GmbH
NEL Gastransport GmbH

Nowega GmbH

Open Grid Europe GmbH

ONTRAS Gastransport GmbH

OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
terranets bw GmbH

Thyssengas GmbH

Sonstige Abkirzungen

bar
bFzZK

Bh
BImSchV
BNetzA

BZK

DEUDAN
DN

DP

DzK
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Druck bezogen auf Normalnull

bedingt feste frei zuordenbare Kapazitat: Kapazitat ist fest, wenn
beschaftigungs-/ gasflussabhangige Bedingungen erfillt sind.

Benutzungsstunden
Bundesimmissionsschutz-Verordnung

Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen

beschréankt zuordenbare Kapazitat: Kapazitat kann nur mit
Zuordnungsauflage genutzt werden. Kein VHP-Zugang.

Deutsch-Danische Erdgastransport-Gesellschaft mbH
Normdurchmesser
Design Pressure (Auslegungsdruck)

Dynamisch zuordenbare Kapazitét
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EEG
Entry
ENTSOG

ENTSOG TYNDP

EnWG

Exit

ETL 25/ 64
fDZK

FID
FNB
FZK

GasNzV

GASPOOL
GDRM
GTS

GUP
H-Gas
HGU
laFzZK

Lastflusszusage

L-Gas
LNG
Loop

m3

M+R
MEGAL
MIDAL
MUP
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Erneuerbare-Energien-Gesetz

Einspeisung

European Network of Transmission System Operators Gas
ENTSOG Ten-Year Network Development Plan
Energiewirtschaftsgesetz

Ausspeisung

Erdgastransportleitung (25/ 64)

Feste dynamisch zuordenbare Kapazitat. Kapazitat ist fest, wenn
sie ohne Nutzung des VHP zu bilanziell ausgeglichenem Transport
zwischen Ein- und Ausspeisekapazitaten mit Nominierungspflicht
genutzt werden.

Final Investment Decision
(Gas-)Fernleitungsnetzbetreiber

Frei zuordenbare Kapazitaten, erméglichen es, gebuchte Ein- und
Ausspeisekapazitaten ohne Festlegung eines Transportpfads zu
nutzen

Verordnung lber den Zugang zu Gasversorgungsnetzen/
Gasnetzzugangsverordnung

GASPOOL Balancing Services GmbH
Gas-Druckregel- und Messanlage

Gasunie Transport Services B.V.
Grenziibergangspunkt

Erdgas mit hohem Brennwert (high calorific value)
Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragung

Lastabhéngig zuordenbare Kapazitat: Kapazitat ist fest, wenn eine
bestimmte Netzlast vorhanden ist

Vertragliche Vereinbarungen mit Dritten, die bestimmte Lastflisse
zusichern sowie geeignet und erforderlich sind, die Ausweisbarkeit
frei zuordenbarer Ein- und Ausspeisekapazitaten zu erh6hen

Erdgas mit niedrigem Brennwert (low calorific value)
Flissigerdgas (Liquefied Natural Gas)
Parallel zu einer vorhandenen Leitung verlegte Leitung

Kubikmeter. Sofern nicht anders spezifiziert, ist hierunter ein
Volumen im Normzustand zu verstehen.

Gas-Druckregel- und Messanlage
Mittel-Europdaische Gasleitung(sgesellschaft)
Mitteldeutsche Anbindungsleitung
Marktgebietsiibergangspunkt
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NCG
NEL
NEP
NETG
NETRA
nNB
OPAL
PCI

PN
TaK

TA Luft
TENP
VDS
VHP
VNB
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NetConnect Germany GmbH & Co. KG

Nordeuropaische Erdgas-Leitung

Netzentwicklungsplan Gas

Nordrheinische Erdgastransportgesellschaft

Norddeutsche Erdgas-Transversale

nachgelagerte(r) Netzbetreiber
Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung

Project of Common Interest/ Projekt von gemeinsamem Interesse
Normdruck

Temperaturabhéngige Kapazitat: Kapazitat ist innerhalb eines
definierten Temperaturbereichs fest und au3erhalb unterbrechbar.

Technische Anleitung zur Reinhaltung von Luft
Trans-Europa-Naturgas-Leitung
Verdichterstation

Virtueller Handelspunkt

Verteilnetzbetreiber
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